

AŽURIRANE INFORMACIJE O STANJU U GOSPODARENJU OTPADOM – SVIBANJ 2026.

a) Sanacija crnih točaka

- **Sanacija obalnog dijela Kosice** – nakon provedenog postupka javne nabave i ishođene suglasnosti Vlade RH, Fond je sklopio ugovor za izvođenje radova s tvrtkom Pomgrad inženjering d.o.o. Koncem travnja izvođač je uveden u posao, a planirani rok završetka sanacije je do početka svibnja 2027. godine. Cjelokupan projekt sanacije obalnog dijela Kosice s kojeg se uklanja azbestni otpad iznosi oko 5 milijuna eura (s PDV-om), a sredstva su preko Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
- **Sanacija odlagališta šljake u Kaštelanskom zaljevu** – Fond je izradio Program istražnih geotehničkih i dodatnih radioloških ispitivanja za koji je ishođena suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Završeni su svi bušački i geofizički radovi na terenu, a u tijeku je provedba laboratorijskih i dodatnih radioloških istraživanja koji bi trebali biti gotovi do konca srpnja ove godine. Uz sudjelovanje Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) također su provedena neinvazivna radiološka mjerenja koja su pokazala da nema značajnog rizika od izloženosti ionizirajućem zračenju. Nakon dovršetka svih istražnih radova, izradit će se Plan sanacije koji će analizirati i predložiti adekvatna tehničko-tehnološka rješenja te na osnovu toga natječaj za izvođača radova i izradu studije procjene utjecaja na okoliš. Provedba sanacije planirana je u razdoblju od 2027. – 2029. god.
- **Sanacija otpadne troske (tzv. crnog brda) u Biljanama Donjim** – nakon provedenog postupka javne nabave i odabira izvođača radova provodi se kontinuirani odvoz, obrada i uporaba otpadne troske iz Biljana Donjih u pogonu u Sisku. Do sada je od 140 tisuća tona s lokacije odvezeno i obrađeno 79 tisuća tona otpadne troske. Nakon obrade troski je ukinut status otpada te je do sada 74 tisuće tona upućeno na daljnje korištenje kao građevinski materijal u cestogradnji. Poduzete su sve mjere zaštite prilikom utovara, transporta i obrade troske. Blizu lokacije obrade u Sisku su se provodila dodatna mjerenja kvalitete zraka te nije bilo odstupanja koja bi bila u korelaciji s obradom troske. Završetak projekta planiran je do konca studenog 2026. godine.
- **Sanacija tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura Dugi Rat** - u veljači 2026. su završeni geodetski i geotehnički istražni radovi na lokaciji te je izrađena studija vjetrovalne klime. U tijeku je priprema odluke o daljnjim aktivnostima sanacije bivše tvornice u Dugom ratu.
- **Sanacija jame Sovjak u Viškovu** - Fond je raskinuo ugovor sa zajednicom ponuditelja koje su bile angažirane na sanaciji jame Sovjak. S ciljem što skorijeg nastavka radova i dovršetka projekta, Fond je sredinom travnja 2026. objavio postupak javne nabave za provedbu dodatnih istraživanja radi preciznog utvrđivanja količina preostalog otpada u jami. Nakon izrade cjelokupne dokumentacije Fond će objaviti novi postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

b) Sanacije lokacija onečišćenih ilegalno odloženim otpadom

Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije donijela Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. Radi zaštite javnog interesa i zdravlja ljudi Ministarstvo je u Plan uvrstilo 6 lokacija onečišćenih otpadom koje se nalaze u Gospiću, Samoboru, Poznanovcu, Benkovcu, Lovincu i Pazinu. Ministarstvo i Fond, u okviru stečenih uvjeta, aktivno rade na projektima sanacije kako bi se iste provodile na siguran i kontroliran način, u skladu s propisanim standardima te o svim koracima izvještavaju javnost. Financiranje troškova sanacije ovih prioriternih lokacija predviđeno je nacionalnim sredstvima u iznosu od 30 milijuna eura u omjerima Fond 85% i jedinice lokalne samouprave (JLS) 15%. S obzirom na procijenjenu visinu investicija pojedinih sanacija Ministarstvo i Fond održali su s predstavnicima šest jedinica lokalne samouprave sastanak te je najavljena mogućnost smanjenja njihovog udjela u projektima sanacije s 15% na 10%.

- **Sanacija otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit** - s obzirom na postupanje nadležnih istražnih tijela i složenost stanja na terenu, sanacija lokacije provodit će se u više faza. Fond je objavio postupak javne nabave za 1. fazu uklanjanja i zbrinjavanja 3.500 tona miješanog otpada od mehaničke obrade koji se nalazi uz silos, uključujući mljevene kablove i plastiku koja sadrži opasne tvari. U sklopu dokumentacije o nabavi objavljene su sve analize akreditiranih laboratorija kojima Fond raspolaže. Procijenjena vrijednost radova ove faze iznosi 2,1 milijun eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 27. svibnja 2026. godine.

U suradnji sa svim nadležnim tijelima aktivno se radi i na ostalim fazama sanacije koje će obuhvaćati sanaciju otpada unutar zatvorenih objekata i u vrećama oko njih te sanaciju zakopanog otpada na površini od oko 2 ha. Zbog zahtjevnosti postupka i njegove vremenske dimenzije, Fond planira vodonepropusnim slojem privremeno prekrivanje lokacije na kojoj je zakopan otpad. Aktivnosti vezane za izradu tehničkog rješenja ovlaštenog projektanta za prekrivanje otpada su u tijeku, a vrijednost te investicije se procjenjuje na oko milijun eura.

Kontinuirano se prati stanje kvalitete površinske vode i zraka od strane nadležnih institucija te do sada nije bilo odstupanja.

- **Sanacija otpada odloženog u Bedekovčini (Poznanovec)** – Fond je objavio postupak javne nabave za sanaciju dvije lokacije na kojima se ukupno nalazi 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Riječ je o plastičnom otpadu i ambalaži, gumama te miješanom otpadu od mehaničke obrade koji sadrži i opasne tvari. Procijenjena vrijednost javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje ove količine otpada iznosi 7.392.000,00 eura bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda je 27. svibnja 2026. godine.
- **Sanacija otpada odloženog u Samoboru** – prema izrađenom Planu sanacije na lokaciji u samoborskom Vrbovcu se nalazi oko 8 tisuća tona otpada. Dominira plastika, koja čini čak tri četvrtine ukupnog otpada, dok ostatak uključuje ambalažu, gumu, papir, karton te manje količine metala i miješanog komunalnog otpada. Oko 70 posto tog otpada se nalazi u balama, dok je ostatak rasut po terenu, dijelom degradiran zbog dugotrajnog izlaganja vremenskim uvjetima. Nakon provedenog prethodnog savjetovanje za projekt sanacije lokacije Fond je objavio otvoreni postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada. Procijenjena vrijednost sanacije iznosi 3,84 milijuna eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 6. srpnja 2026. godine.

- **Sanacija otpada odloženog u Pazinu** – Fond je izradio Plan sanacije za uklanjanje 13 tisuća tona otpada koji se nalazi u krugu bivše tvornice Istraplastika na Dubravici. Riječ je o balama otpada, pretežito plastike, tekstila i gume. Fond priprema natječajnu dokumentaciju te će uskoro biti objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Procijenjena vrijednost uklanjanja i zbrinjavanja otpada iznosi oko 8,1 milijun eura s PDV-om.
- **Sanacije otpada koji je odložen na lokacijama u Benkovcu i Lovincu** – nakon stjecanja svih uvjeta Ministarstvo i Fond će također aktivno započeti s pripremom ovih projekata.

Sve navedene aktivnosti Ministarstva i Fonda usmjerene su na sustavno uklanjanje i sanaciju lokacija nepropisno odloženog otpada u skladu s propisanim standardima, uz osigurana sredstva te transparentno informiranje javnosti i koordinirano djelovanje svih nadležnih institucija.