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POPIS KRATICA 

 

EES Elektroenergetska suglasnost 

EMP Elaborat mogućnosti priključenja 

EOTRP Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključka 

EZO Elaborat zaštite okoliša 

HERA Hrvatska energetska regulatorna agencija 

HROTE Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. 

MINGOR Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 

NPOO Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 

NECP Integrirani energetski i klimatski plan od 2021. do 2030. godine 

OIE Obnovljivi izvori energije 

OIEKPP (Registar) obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača 

OPUO Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 

PP Prostorni plan 

PPUO/G Prostorni plan uređenja općine/grada 

PUO Procjena utjecaja zahvata na okoliš 

SE Sunčane elektrane 

STUM Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži 

SUO Studija utjecaja na okoliš 

VE Vjetroelektrane 

ZoOIEiVK Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 

ZoTEE Zakon o tržištu električne energije 

  ZOE              Zakon o energiji 
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PROJEKTNI ZADATAK I OPIS AKTIVNOSTI 

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (dalje u tekstu NPOO) [1] kao jednu od 

mjera predvidio je objavu dokumenta o procjeni s preporukama za uklanjanje prepreka i 

rasterećenje administrativnih postupaka koji ograničavaju veće korištenje energije iz 

obnovljivih izvora. U dokumentu se navode procjena i preporuke o mjerama politike kojima se 

nastoje ukloniti prepreke i olakšati administrativni postupci koji sprečavaju veće korištenje 

obnovljivih izvora energije. Analiza i preporuke uključivat će i mjere za promicanje potrošnje 

energije iz obnovljivih izvora iz vlastite proizvodnje i zajednica energije iz obnovljivih izvora 

[2]. 

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, broj 

138/21) [3] člankom 58. stavkom 2. definirao je da će ministar donijeti odluku o preporukama 

za uklanjanje prepreka i rasterećenjem administrativnih postupaka koji ograničavaju korištenje 

energije iz obnovljivih izvora, uključujući mjere za promicanje potrošnje energije iz 

obnovljivih izvora iz vlastite proizvodnje i zajednica energije iz obnovljivih izvora. 

Trajanje administrativnih procedura prepoznato je kao jedna od glavnih barijera razvoja 

projekata obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, obzirom da projekti moraju proći 

niz administrativnih postupaka koji se vezuju uz različita područja poput prostornog planiranja, 

koncesija i dozvola, zaštite okoliša, zaštite prirode, priključka na elektroenergetsku mrežu, 

suglasnosti i dozvola iz područja energetike, te dozvola iz područja graditeljstva, poljoprivrede 

i državne imovine. 

Također, uzimajući u obzir dugotrajan proces razvoja projekata, koji u slučaju većih projekata 

može trajati i do desetak godina, određene izmjene zakonskog okvira iz bilo kojeg područja 

mogu negativno utjecati na pokrenute administrativne postupke. 

Dugotrajan proces razvoja projekata paralelno prati i razvoj tehnologija obnovljivih izvora 

energije, koji novim i modernijim rješenjima često, zbog opravdanih promjena tehničkih 

rješenja, projekte može vratiti na nove procedure ishođenje dozvola. 

Cilj ovog dokumenta je procjena navedenih potencijalnih prepreka i donošenje preporuka za 

njihovo uklanjanje, kao i rasterećenje administrativnih postupaka koji sprečavaju veće 

korištenje obnovljivih izvora energije na način da se osigura ubrzanje postupaka uz puno 

poštivanje pozitivnih zakonodavnih propisa, a u cilju stvaranja pozitivne investicijske klime u 

području obnovljivih izvora energije. 

S obzirom na navedeno, U uvodnom dijelu dokumenta obradit će se zakonski okvir i 

administrativna procedura kroz koju prolaze projekti obnovljivih izvora energije, počevši od 

ranih faza razvoja projekta poput izmjene prostornih planova do same izgradnje i puštanja u 

pogon projekta. 

Na temelju prikazane administrativne procedure, i procjene vremenskog trajanja svakog 

koraka, identificirat će se koraci i prepreke koje značajnije utječu na trajanje administrativnih 

postupaka. Prema prepoznatim ključnim preprekama, dati će se preporuke za njihovo 

uklanjanje, u smislu potrebnog pojednostavljenja postupaka te potrebne izgradnje kapaciteta 

sudionika u administrativnim postupcima. 
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UVOD 

U svrhu bržeg oporavka, a s ciljem ublažavanja ekonomskih i društvenih posljedica pandemije, 

na razini EU uspostavljen je poseban instrument s pratećim financijskim sredstvima, koji će 

državama članicama osigurati ubrzan gospodarski oporavak te digitalnu i zelenu transformaciju 

radi održivijeg razvoja te veće otpornosti društva i gospodarstva na buduće krize. U svibnju 

2020. EK predložila je plan oporavka za Europu, a čelnici država članica EU-a su u srpnju 

2020. postigli dogovor o planu oporavka, odnosno instrumentu pod nazivom „EU sljedeće 

generacije“, kao i o Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. (dalje u 

tekstu: VFO). Tako je državama članicama omogućeno korištenje 1.824 milijarde eura za 

oporavak i jačanje otpornosti europskog gospodarstva, i to: 750 milijardi eura iz instrumenta 

„EU sljedeće generacije“ i 1.074 milijarde eura iz VFO-a. 

U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost, 

Službeni list Europske unije,  C(2021) 2632 final od 14. travnja 2021. godine (dalje u tekstu: 

MOO) (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg će se državama članicama, kroz 

vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost, omogućiti korištenje bespovratnih 

sredstava i zajmova. Preduvjet za korištenje sredstava iz MOO-a je izrada Nacionalnih planova 

oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) koji, u skladu s ciljevima RRF-a, obuhvaća 

reforme i investicije koje će se provesti najkasnije do 31. kolovoza 2026. godine. 

NPOO [1] je akcijski plan projekata, mjera i reformi kojim se nastoje ublažiti gospodarske i 

socijalne posljedice pandemije koronavirusa, ali i učiniti gospodarstvo održivijim i otpornijim, 

a društvo spremnije na izazove i nove prilike. Jedan od glavnih ciljeva NPOO-a je pridonijeti 

ubrzanom gospodarskom rastu implementacijom reformskih mjera i projekata vezanih uz njih. 

Zbog toga je NPOO usklađen s nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i s 

europskim prioritetima usmjerenih na digitalnu i zelenu tranziciju, koji se zasnivaju na 

modernizaciji gospodarstva i društva na temelju većeg ulaganja u inovacije i nove tehnologije. 

Ti su prioriteti pretočeni u obvezujući okvir MOO-a, koji određuje da najmanje 20% sredstava 

plana treba, kroz ulaganja i reforme, biti usmjereno u digitalnu transformaciju, dok najmanje 

37% sredstava treba biti usmjereno na zelenu tranziciju i borbu protiv klimatskih promjena. U 

skladu s tim zadanim okvirom, kao i sa specifičnim hrvatskim razvojnim potrebama, NPOO se 

sastoji od pet komponenti i jedne inicijative: 

• Gospodarstvo 

• Javna uprava, pravosuđe i državna imovina 

• Obrazovanje, znanost i istraživanje 

• Tržište rada i socijalna zaštita 

• Zdravstvo 

• Inicijativa: Obnova zgrada 

Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, 

Službeni list Europske unije L 57, 18. veljače 2021. godine[2] jasno je definirao ključne etape, 

ciljane vrijednosti, pokazatelje i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa 

bespovratne financijske potpore. Unutar ovog dokumenta, definirana je mjera broj 36, odnosno 

objava dokumenta u kojem se navode procjena i preporuke o mjerama politike kojima se nastoje 

ukloniti prepreke i olakšati administrativni postupci koji sprečavaju veće korištenje obnovljivih 

izvora energije. Analiza i preporuke uključivat će i mjere za promicanje potrošnje energije iz 

obnovljivih izvora iz vlastite proizvodnje i zajednica energije iz obnovljivih izvora. 
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Tablica 0- Ključne etape, ciljane vrijednost, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i 

provedbu programa bespovratne financijske potpore[2] 
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POSTOJEĆE STANJE, POTENCIJALNE PREPREKE I PREPORUKE ZA NJIHOVO 

UKLANJANJE 

1. ZAKONSKI OKVIR  

Pravni okvir koji uređuje obnovljive izvore energije sastoji se od niza zakona i podzakonskih 

akata. Najvažniji propisi koji se, među ostalim, odnose na obnovljive izvore energije su: Zakon 

o energiji (dalje u tekstu ZOE; Narodne novine, broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18), 

Zakon o tržištu električne energije (dalje u tekstu ZoTEE; Narodne novine, broj 111/21;), Zakon 

o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (dalje u tekstu ZoOIEVK; 

Narodne novine, broj 138/21), Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 

125/19), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i 

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te niz podzakonskih 

propisa donesenih na temelju tih zakona. 

Dva ključna zakona vezana uz obnovljive izvore energije i energetski sektor – ZoTEE i 

ZoOIEVK donesena su 2021. godine na temelju analize potreba i prepreka koje su definirane 

tijekom pripreme aktivnosti za ubrzavanje projekata vezanih za obnovljive izvore energije, kao 

i tijekom pregovora s EK oko NPOO za Republiku Hrvatsku. ZoTEE prenosi sve odrednice 

Direktive (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. godine o 

zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU 

(Tekst značajan za EGP.), Službeni list Europske unije, L 158, od 14 lipnja 2019. godine , a 

ZoOIEVK odrednice Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 

2018. o primicanju uporabe energije iz obnovljivih izvor, Službeni list Europske unije, L 

328/82, od 21. prosinca 2018. godine. 

Zakon o tržištu električne energije 

Novi ZoTEE stupio je na snagu 22. listopada 2021.godine. ZoTEE je prvenstveno imao za cilj 

uskladiti se s odrednicama nove direktive o pravilima za unutarnje tržište električne energije te 

je u tome smislu otvorio niz novih djelatnosti i izjednačio pristup tržištu na način na koji je to 

predviđeno europskim zakonodavstvom. Paralelno s tim ZoTEE je dao odgovore na određena 

pitanja koja su usporavala ili čak onemogućavala završetak određenih započetih projekata. 

Tako su sukladno članku 133. ZoTEE-a određene prijelazne i završne odredbe kojim će se 

projektima koji su razvijani do stupanja novog ZoTEE, a nisu imali mogućnosti proći iz 

različitih razloga kroz sustav i dobiti energetsko odobrenje, navedeno riješiti u jasnom pravnom 

okviru. Preduvjet za izdavanje energetskog odobrenja je usklađenost prostornog obuhvata 

projekta i prostornog plana, ne postojanje zapreka po pitanju utjecaja na okoliš i/ili prirodu te 

mogućnost priključenja na elektroenergetsku mrežu. Iskaz interesa za ovakve projekte je bio 

do 19. siječnja 2022. godine, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: 

MINGOR) je na svojim stranicama objavio sve prijavljene projekte čija je valjanost 

dokumentacije u fazi provjere. 

Ključna pitanja koja rješava ZoTEE: 

1. uspostavlja zajednička pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju i skladištenje 

energije te opskrbu električnom energijom; 

2. sadrži odredbe o zaštiti potrošača s ciljem stvaranja integriranih, konkurentnih, 

fleksibilnih, poštenih i transparentnih tržišta električne energije koja se primjenjuju u 

cijeloj Europskoj uniji i koja su orijentirana na krajnje kupce; 

https://mingor.gov.hr/vijesti/popis-zaprimljenih-zahtjeva-s-iskazom-interesa-za-provodjenje-javnog-natjecaja-za-izdavanje-energetskog-odobrenja/8636
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3. osigurava principe za formiranje prihvatljive i transparentne cijene i troškova električne 

energije za krajnje kupce, visok stupanj sigurnosti opskrbe te neometan prijelaz na održivi 

energetski sustav s niskom razinom emisije ugljika; 

4. utvrđuje ključna pravila za organizaciju i funkcioniranje elektroenergetskog sektora; 

5. određuje pravila o osnaživanju i zaštiti krajnjih kupaca, otvorenom pristupu integriranom 

tržištu električne energije, pristupu trećih strana, infrastrukturi prijenosa i distribucije 

električne energije; 

6. uvodi se nove institute kao što su aktivni kupac i energetska zajednica građana s ciljem 

omogućavanja svim krajnjim kupcima da izravno sudjeluju u proizvodnji, potrošnji ili 

dijeljenju električne energije; 

7. uvode se nove energetske djelatnosti kao što su: agregiranje, skladištenje energije, 

organiziranje energetske zajednice građana i operator zatvorenog distribucijskog sustava; 

8. uvodi se elektromobilnost kao važan element energetske tranzicije; 

9. uvodi se napredni sustav mjerenja kojim se osnažuju krajnji kupci na način da im takvi 

sustavi omogućavaju točne povratne informacije o potrošnji ili proizvodnji energije u 

gotovo stvarnom vremenu, bolje upravljanje potrošnjom energije, kao i da posljedično 

smanje iznose svojih računa za potrošnju električne energije; 

10. određuju se pravila o neovisnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije te utvrđuje 

načine suradnje s drugim državama članicama, regulatornim tijelima i operatorom 

prijenosnog sustava, a sve s ciljem stvaranja potpuno međusobno povezanog unutarnjeg 

tržišta električne energije; 

11. potiče se integracija energije iz obnovljivih izvora, slobodno tržišno natjecanje te 

sigurnost opskrbe električnom energijom; 

12. osiguravaju se temeljna načela u pogledu određivanja tarifa i dodjele prekozonskih 

kapaciteta kao jedinstvena u cijeloj Europskoj uniji – utvrđuju se detaljna pravila za 

olakšavanje djelotvornog prekograničnog sudjelovanja u mehanizmima za razvoj 

proizvodnih kapaciteta; 

13. određuje se postupak javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za novi 

proizvodni kapacitet; 

14. osigurava se besplatan pristup barem jednom alatu za usporedbu ponuda opskrbljivača, 

za kupce iz kategorije kućanstvo te kupce iz kategorije poduzetništvo s očekivanom 

godišnjom potrošnjom manjom od 100.000 kWh (uključujući ponude za ugovore s 

dinamičnim određivanjem cijene električne energije u dijelu koji se slobodno ugovara); 

15. krajnji kupac može samostalno ili putem agregiranja ravnopravno sudjelovati na svim 

tržištima električne energije; 

16. skladište energije kao postrojenje u kojem se električna energija skladišti pretvorbom u 

neku drugi oblik energije, a podrazumijeva reverzibilne elektrane, crpne elektrane, 

električne kotlove sa spremnikom, toplinske pumpe, baterijske spremnike, elektrolizatore 

sa spremnikom vodika i ostale uređaje u koje se električna energija može spremiti, u 

nekom obliku, te kasnije predati u prijenosnu ili distribucijsku mrežu; 

17. neovisni operator sustava HOPS organiziran je kao dioničko društvo, umjesto kao društvo 

s ograničenom odgovornošću što je do sada bio slučaj. 
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Jedna od najbitnijih novosti vezana je uz izdavanje energetskog odobrenja (članci 16. i 17. 

ZoTEE-a), a odnosi se na to da za izgradnju novog proizvodnog postrojenja ili postrojenja za 

skladištenje energije, osim u slučaju jednostavnih građevina određenih propisima o prostornom 

uređenju i gradnji, MINGOR provodi javni natječaj u skladu s objektivnim, transparentnim i 

nediskriminacijskim kriterijima. 

Na temelju novog ZoTEE, potrebno je donijeti 21 podzakonski akt, a nositelji izrade su tijela s 

javnim ovlastima MINGOR, HERA, HOPS i HEP-ODS. Do donošenja novih akata na snazi su 

stari, a u međuvremenu su doneseni Odluka o određivanju iznosa koncesijske naknade za 

elektroenergetsku infrastrukturu na pomorskom dobru (Narodne novine, broj 46/22) od strane 

MINGOR-a i Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu 

električnom energijom (Narodne novine, broj 65/21) od strane HERA. 

Potrebno je napomenuti da je na temelju ZOE, donesen važan pravilnik kojim se uređuje 

obavljanje djelatnosti u energetskom sektoru te koji sada prepoznaje skladištenje energije i 

ostale energetske djelatnosti sukladno novom ZoTEE - Pravilnik o dozvolama za obavljanje 

energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih 

djelatnosti (Narodne novine, broj 44/22). Nadalje, HERA je na svojim stranicama objavila 

javnu raspravu o četiri podzakonska akta i to Prijedlogu Pravila o promjeni opskrbljivača i 

agregatora, Prijedlogu Pravilnika o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom 

energijom, Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju 

električne energije, Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos 

električne energije. 

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 

ZoOIEVK je stupio na snagu 23. prosinca 2021. i njime se uređuju pitanja od značaja za 

provedbu energetske tranzicije prema korištenju obnovljivih izvora energije sukladno Strategiji 

energetskog razvoja do 2030. s pogledom na 2050. godinu (Narodne novine, broj 25/20) te 

Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planom za Republiku Hrvatsku za 

razdoblje od 2021. do 2030. godine kao temeljnih akata provođenja energetske politike, u dijelu 

koji se posebice odnosi na stavljanje i korištenje obnovljive energije na tržištima električne i 

toplinske energije. 

Uz već postojeći pojam proizvodnih postrojenja korisnika za samoopskrbu i kupca za vlastite 

potrebe, ZoOIEVK se proširuje na nove sudionike tržišta električne energije sukladno ZoTEE-

u, a koji prepoznaje nove sudionike aktivnog kupca i energetske zajednice. Tako se definiraju 

potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora i potrošači vlastite obnovljive energije koji 

djeluju zajednički te se ZoOIEVK-om uređuje mogućnost sudjelovanja istih u programima 

potpore pod jednakim uvjetima s ostalim sudionicima. 

Također, propisani su kriteriji za korištenje posebnih statusa vezanih uz proizvodnju za vlastite 

potrebe kako bi se potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora omogućilo da proizvode, 

troše, skladište i prodaju električnu energiju bez izlaganja nerazmjernim opterećenjima. Na 

temelju ZoOIEVK potrebno je donijeti 12 podzakonskih akata čiji su nositelji izrade MINGOR, 

HROTE, HEP ODS te distributeri u toplinarstvu. U međuvremenu je donesena Uredba o udjelu 

u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači 

električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (Narodne novine, broj 

147/21) i Odluka o donošenju Programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju 

energetskog sektora (Narodne novine, broj 143/21) od strane MINGOR-a, dok je također u 

javnoj raspravi Prijedlog Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih 

kogeneracija koju donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog MINGOR-a. 



12 

 

2. ADMINISTRATIVNI POSTUPAK  

Administrativni postupak razvoja projekta OIE sastoji se od ishođenja niza dozvola, suglasnosti 

i ugovora iz područja: 

- prostornog uređenja  

- zaštite okoliša, 

- istraživanja i eksploataciji ugljikovodika (geotermalna energija), 

- gradnje, te 

- energetske regulative (uključujući priključak na elektroenergetsku mrežu, energetsko 

odobrenje, energetsku dozvolu, status povlaštenog proizvođača električne energije i 

dr.), 

ali i općenitih postupaka poput koncesija, prava služnosti i imovinsko-pravnih odnosa, lokalnih 

komunalnih naknada i slično. Osnovni administrativni postupak sastoji se od ishođenja 12 

ključnih upravnih akata kod pet različitih institucija, međutim, ovisno o tipu, veličini i lokaciji 

projekta može obuhvaćati i više akata i uključenih institucija. 

U stručnom smislu, razvoj projekta bi trebao započeti planiranjem lokacije u prostorne planove, 

nakon čega slijedi postupak procjene utjecaja na okoliš i prirodu, a administrativnom smislu 

projekt započinje izdavanjem energetskog odobrenja, tehničkim definiranjem priključka na 

mrežu te ishođenjem dozvola za gradnju. 

Također, određeni postupci, poput postupka OPUO-a, izrade EOTRP-a s izdavanjem EES-a 

prema proceduri do najnovijih izmjena zakonodavnog okvira mogli su teći neovisno i paralelno 

što je dovodilo do više potencijalnih nositelja projekta na istom području. 

Svi administrativni postupci se načelno mogu unaprijediti tako da procedure budu: 

- jasnije i fokusiranije – jasno definiran postupak po pojedinačnoj tehnologiji, uz slijedno 

definiranje koraka 

- jednostavniji – smanjenje broja prepoznatih nepotrebnih koraka, spajanje više koraka u 

jedan korak i smanjenje potrebne dokumentacije na nužnu korištenjem i umrežavanjem 

postojećih informacijskih tijela državne i lokalne samouprave 

- jednoznačan – jednoznačno definirani koraci, uvjeti i prethodne aktivnosti. 

Također, potrebno je promisliti i o iskustvima iz prakse u kojoj se ponekad pokazuje da iako su 

izmjene rađene u cilju poboljšanja (pa i na zahtjev investitora), iste postaju potencijalna 

prepreka dok ne zažive kod svih sudionika u procesu. Prilikom svake promjene procedure, 

posebice kod zamjene koraka i uvođenja novih dokumenata i koraka, potrebno je određeno 

vrijeme prilagodbe svih dionika tržišta. Stoga bi, kod pojednostavljena administrativnih 

postupaka, naglasak trebalo staviti na bržu reakciju nadležnih tijela, jasniju proceduru, te tamo 

gdje je to moguće, spajanje više koraka u jedan. Navedeno je direktno povezano s 

administrativnim kapacitetima pojedinih tijela u sustavu, a koja često puta nisu dovoljna da se 

procedure odrade u razumnom vremenu. 
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Slika 1. Skraćeni prikaz administrativne procedure razvoja projekata OIE 
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3. POSTOJEĆA ISKUSTVA 

Na kraju 2020. godine u Republici Hrvatskoj je u pogonu bilo ukupno 1088 MW elektrana na 

obnovljive izvore (ne uključujući velike hidroelektrane), od čega najveći dio otpada na 

vjetroelektrane (800 MW), nakon čega slijede sunčane elektrane (oko 110 MW).  

 

Slika 2. Instalirani kapaciteti elektrana na OIE, po godinama[5] 

Razvoj, te čak i realizacija određenih projekata, posebice vjetroelektrana, započeo je i prije 

donošenja prvog paketa podzakonskih akata za poticanje proizvodnje električne energije iz OIE 

2007. godine. Međutim, tek donošenjem novog zakonskog okvira ostvarili su se pravni 

preduvjeti za razvoje projekata OIE u Hrvatskoj na način da se uvaže potrebne odrednice 

dodjele jednoznačnog prava nositelju projekta da s energetskim odobrenjem koje se dobiva na 

natječaju krenu u realizaciju projekta. 

Novom  Strategijom energetskog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu 

jasno je naglašeno da RH planira još veći broj projekata obnovljivih izvora energije, a u 

Nacionalnom planu za oporavak i otpornost RH se obvezala da će do kraja 2024. godine u 

elektroenergetski sustav biti priključeno novih 1500 MW obnovljivih izvora energije. Također, 

i u Integriranom energetskom i klimatskom planu od 2021. do 2030. godine RH je postavila 

ambiciozne ciljeve, a oni će sukladno EU politici („Spremni za 55“ i REPowerEU) i dodatno 

rasti. 

No, činjenica je da se nositelji projekata OIE, osim tehničkih izazova, susreću i sa nužnošću 

zadovoljavanja svih zakonskih procedura kod ishođenja dozvola, suglasnosti i sklapanja 

ugovora, nerijetko s kontradiktornim informacijama. Kašnjenje realizacije projekata u odnosu 

na donošenje zakonskog okvira vidljivo je prema rastu instaliranih kapaciteta, posebice 

vjetroelektrana i sunčanih elektrana. Razdoblje razvoja projekata vjetroelektrana i malih 

hidroelektrana iznosilo je devet godina [6]. 

Slično iskustvima drugih europskih zemalja, razvoj projekata OIE u Republici Hrvatskoj odvija 

se sporije od željene dinamike, a najveće primjedbe investitora se odnose na složene i 

dugotrajne administrativne postupke, neusklađenosti i česte promjene propisa. U tom smislu 

može se zaključiti da je slično stanje i na razini Europske Unije. Naime, energetsko i okolišno 

zakonodavstvo ima visku dinamiku izmjena s ciljem ostvarenja okolišnih ciljeva te dolazi do 
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situacije gdje saznanja utjecaja pojedinih tehnologija na klimu i okoliš rastu, uvjeti korištenja 

energetskog potencijala postaju sve stroži, a istovremeno se očekuje brža instalacija novih 

kapaciteta. 

Cilj i ovog dokumenta je analiza stanja i prijedlog za ubrzanje postupaka nužnih za bržu 

implementaciju projekata obnovljivih izvora energije. Dio tih aktivnosti vezan je i za smanjenje 

svih nepotrebnih opterećenja tijekom pripreme i provedbe projekata. 

Osim navedenog postoje i određene karakteristike vezane prvenstveno uz prostorni položaj 

Republike Hrvatske. Primjerice, jedna od najznačajnijih prepreka vezana je za priključak na 

elektroenergetsku mrežu. Elektroenergetska mreža u Republici Hrvatskoj ima nekoliko 

karakteristika koje posebno otežavaju veću i bržu integraciju OIE, a to su: 

 nepovoljan oblik mreže 

 mala diverzificiranost lokacija OIE 

 starost mreže i 

 promjena strukture korisnika mreže.  

Jedan od najvećih problema predstavlja nepovoljna, longitudinalna topologija prijenosne mreže 

koja prati oblik države, s dva istaknuta kraka: istočni i južni, uz postojanje otočne veze, što je 

praktički jedinstven primjer u Europi. Drugim riječima, zbog karakterističnog oblika države 

prijenosna mreža u Republici Hrvatskoj najvišeg naponskog nivoa nema zatvorenu petlju, nego 

je više radijalnog karaktera, dok se petlja zatvara kroz susjednu BiH. 

Dominantan broj projekata OIE razvija se na području Like, Dalmacije i dubrovačkog područja, 

što je dodatno nepovoljno za priključak zbog izrazito male raznolikosti lokacija OIE. 

Dodatno, hrvatska prijenosna mreža je izrazito zastarjela, pri čemu je više od 61% vodova 

starije od očekivanog vijeka trajanja (40 godina). U svom godišnjem izvješću [15] HOPS je 

objavio da će 38 % vlastitih ukupnih ulaganja (768 mil.kn) biti utrošeno na revitalizaciju i 

rekonstrukciju postojeće mreže. Obnova zastarjele mreže vrlo je izazovan zadatak u Republici 

Hrvatskoj. 

Konačno, važan aspekt predstavlja i činjenica da je elektroenergetska mreža bila prvotno 

projektirana za velike industrijske potrošače i velike proizvodne jedinice, dok je danas struktura 

korisnika mreže značajno izmijenjena. Pojavljuje se sve više manjih proizvodnih jedinica često 

u pasivnim krajevima udaljenim od većih naselja, a većina velikih kupaca je uvelike smanjila 

potrošnju električne energije zbog pada industrijske proizvodnje, uz značajan rast potrošnje u 

sektoru usluga. Sve navedeno uvjetuje nužne promjene u topologiji, što predstavlja dodatni 

izazov koji se pojavljuje istovremeno s velikom integracijom OIE. 

Navedeno je glavni razlog da se u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost u sklopu 

reforme Dekarbonizacija energetskog sektora pokrenuo investicijski ciklus vezan uz 

revitalizaciju, modernizaciju i digitalizaciju elektro-energetskog sustava u RH kojim se planira 

investiranje gotovo 3 milijarde kuna u novi sustav prijenosa i distribucije električne energije. 

Dio prepreka prepoznat u ovom dokumentu moći će se uspješno riješiti po završetku planirane 

investicije koja će osigurati tehničke uvjete nužne za uklanjanje pojedinih uskih grla za jaču 

impelentaciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav RH. 

Prepoznate prepreke u razvoju OIE 

Prepreke u razvoju projekata OIE definirane su na temelju važećih administrativnih postupaka 

i iskustava pojedinih dionika u razvoju projekata OIE. Prepreke su podijeljene u 9 ključnih 

grupa prema redoslijedu u postupku razvoja projekata OIE: 
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 Prostorno uređenje 

 Utjecaj na okoliš i prirodu 

 Ishođenje dozvola i rješenja prema ZoTEE i ZoOIEVK 

 Priključak na elektroenergetsku mrežu 

 Potrošnja energije iz obnovljivih izvora iz vlastite proizvodnje 

 Zajednice energije iz obnovljivih izvora 

 Ostali postupci u proceduri 

 Registar OIEKPP 

 Usklađenost propisa 

Navedene prepreke velikim su dijelom nastale i zbog nedovoljnih administrativnih kapaciteta 

kojima trenutno raspolažu tijela u sustavu. Ovaj problem vidljiv je već i prilikom praćenja i 

primjene EU politike, a često se problem nedovoljne kapacitiranosti tijela prelijeva i na sustave 

kojima se rješavaju određeni upravni i neupravni postupci nužni za razvoj i primjenu projekata 

vezanih uz obnovljive izvore energije. Zbog toga je važno obratiti posebnu pozornost na 

kapacitiranje tijela čime će se ubrzati procedure ne dovodeći u pitanje zakonodavne i okolišne 

aspekte koje svaki projekt obnovljivih izvora energije mora zadovoljiti. Ovaj problem uočen je 

u svim tijelima u sustavu i nužno ga je sistematski riješiti. 

4. PROSTORNO UREĐENJE 

Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom 

Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom čime se 

ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću 

gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Prostorno planiranje je stalni proces 

koji obuhvaća poznavanje, provjeru i procjenu mogućnosti korištenja, zaštite i razvoja prostora, 

izradu i donošenje prostornih planova te praćenje provedbe prostornih planova i stanja u 

prostoru. 

Prostorni planovi donose se na državnoj. područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. Zahvate u 

prostoru i površine državnog značaja i područnog (regionalnog) značaja koji se prema 

posebnim propisima koji ureduju gradnju ne smatraju građenjem, građevine državnog značaja 

i građevine područnog (regionalnog) značaja određuje Vlada uredbom. Pobliži sadržaj 

prostornih planova, zahvate u prostoru za koje se prostornim planovima lokalne razine obvezno 

propisuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru, prostorne slojeve te njihov sadržaj i strukturu, 

način propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru, sadržaj namjena pojedinih zona i 

koridora koje se planiraju u prostornim planovima i namjena građevina koje se u njima mogu 

graditi, obvezne prostorne pokazatelje, prostorne standarde, pojmovnik prostornog uređenja, 

mjerila kartografskih prikaza prostornih planova, standard elaborata prostornih planova i 

elektronički standard prostornih planova, propisuje, tj. određuje ministar pravilnikom odnosno 

pravilnicima. 

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 106/17) definirala je 

usmjeravanje razvoja u prostoru te je utvrđen opći cilj (vizija) prostornog razvoja do 2030. 

godine s razvojnim polazištima te s prioritetima, usmjerenjima i okvirom za provedbu [9]. 

Razvoj energetskog sustava prikazan ovom strategijom rađen je prema polazištima tada 

aktualne Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine, broj, 130/09) 

koja je u međuvremenu zamijenjena novim strateškim dokumentom, a koja je sagledavala 
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razvoj do 2020. godine, te nije bilo moguće uzeti u obzir ključne promjene koje su se dogodile 

u sektoru energetike.  

Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske predviđena je izrada smjernica za odabir 

lokacija i planiranje vjetroelektrana, solarnih elektrana i malih hidroelektrana, a izrađena je 

stručna podloga "Analiza prostornih kapaciteta i uvjeta za korištenje potencijala obnovljivih 

izvora energije u Republici Hrvatskoj" (tematska stručna podloga za izradu Državnog plana 

prostornog razvoja, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva i EKO 

INVEST d.o.o. vidljiva u dvije knjige: knjiga 1 [18] i knjiga 2 [19]. 

Prostorni planovi županija najčešće definiraju lokacije za hidroelektrane, vjetroelektrane i 

sunčane elektrane većih snaga, bilo da se radi o lokaciji u istraživanju ili lokaciji za razvoj 

projekta. Lokacije za hidroelektrane i vjetroelektrane u najvećoj mjeri ovise o dostupnom 

resursu, dok lokacije za sunčane elektrane u pravilu ovise o načinu korištenja zemljišta. 

Dodatno, zbog svoje modularnosti gradnje, površina lokacije za sunčane elektrane može se 

kretati od nekoliko hektara do nekoliko stotina hektara. Ovisno o površini i posljedično 

priključnoj snazi elektrane (ugrubo, 2 ha/MW) ovisiti će i potrebna infrastruktura, posebice 

priključak. Stoga je za manje površine bitno odabrati lokacije u blizini distribucijske mreže, 

odnosno priključaka na srednji napon (10, 20 ili 35 kV), dok je za veće lokacije nužna blizina 

prijenosne mreže, odnosno visokog napona (u pravilu, 110 kV).  

Kriteriji za uvrštavanje lokacija za korištenje geotermalne vode u energetske svrhe također 

variraju te ih je potrebno ujednačiti i ujedno razdvojiti definiranje prostora za korištenje 

geotermalne vode u energetske svrhe od ograničenja vezanih uz zauzeće prostora budući da 

eksploatacijska polja geotermalne energije predstavljaju površinsku projekciju geotermalnog 

ležišta na velikim dubinama 

Ujednačenost kriterija kod planiranja lokacija u prostorne planove 

Kriteriji za uvrštavanje lokacija za projekte OIE u prostorne planove nisu ujednačeni po svim 

jedinicama lokalne samouprave. U nekim slučajevima lokacije su uvrštavane u prostorne 

planove na temelju detaljne analize prostora, te predstavljaju stvarnu stručnu podlogu, dok su 

u nekim slučajevima lokacija uvrštavane u prostorne planove isključivo na temelju zahtjeva 

nositelja projekta bez bilo kakve stručne analize. Međutim, čak i u slučajevima detaljne analize 

prostora, nije uvijek primjenjivana ista, ili barem slična metodologija izbora lokacija, te se 

rezultati i samim time upotrebljivost dobivenih rezultata značajno razlikuju od županije do 

županije. Ovakav pristup utječe na prikladnost odabranih lokacija i šalje različite signale 

nositeljima projekata. Neadekvatna lokacija uvrštena u prostorne planove generira aktivnosti 

na pripremi projekta koji se teško može realizirati, opterećujući dodatno cijeli sustav. S druge 

strane, projekt na povoljnoj lokaciji koja nije uvrštena u prostorni plan susreće se s nizom 

prepreka kod razvoja projekta, posebice kašnjenja zbog potrebe uvrštavanja u prostorni plan.  

Budući da različite županije postavljaju različite kriterije za uvrštavanje lokacija u prostorne 

planove, čest je slučaj značajnog odstupanja karakteristika lokacija od županije do županije.  

Zbog toga je nužna edukacija svih dionika vezanih uz ove procedure na razini lokalne i 

regionalne samouprave kako bi se kriteriji ujednačili posebice do trenutka izrade državnih 

dokumenata. 

Usklađenost prostornih planova županija i prostornih planova uređenja 

općina/gradova 

Prostorni planovi općina i gradova trebali bi biti usklađeni s prostornim planom županije, kao 

planom višeg reda. Međutim, zbog procesa donošenja prostornih planova, te dugotrajnog 
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procesa usklađivanja i procesa izmjena i dopuna prostornih planova, u praksi je čest slučaj da 

PPUO/G nije usklađen sa županijskim PP. Osim neusklađenosti samih lokacija za OIE i 

potrebne infrastrukture (distribucijska i prijenosna mreža), često nisu usklađene klasifikacije 

namjene zemljišta (npr. kategorije zemljišta poljoprivredne namjene). Neusklađenost podataka 

u prostornim planovima dovodi do kašnjenja izdavanja suglasnosti i mišljenja za razvoj 

projekta u ranim fazama razvoja projekta.  

Neusklađenost klasifikacije zemljišta, posebice u slučaju poljoprivrednih zemljišta, mogu 

značajno utjecati na izbor lokacije za pojedine projekte, posebice za projekte sunčanih 

elektrana.  

I ovaj problem se treba ispraviti prvenstveno boljom edukacijom svih dionika vezanih uz ove 

procedure na razini lokalne i regionalne samouprave kako bi se kriteriji ujednačili posebice do 

trenutka izrade državnih dokumenata. 

Raspodjela uključivanja lokacija prema površini u prostorne planove 

Elektrane instalirane snage 20 MW i veće definirane su kao energetske građevine državnog 

značaja, dok su elektrane snage od 10 MW do 20 MW definirane kao građevine područnog 

(regionalnog) značaja. Obzirom na neujednačen pristup uvrštavanju lokacija u prostorne 

planove, u nekim županijskim PP (npr. Dubrovačko-neretvanska županija) su uključene i vrlo 

male lokacije kapaciteta manjeg od 1 MW, dok u neki županijski planovi prepuštaju lokacije 

za određene tehnologije (npr. sunčane elektrane u PP Zadarske županije) prostornim planovima 

nižeg reda, uz definiranje kriterija koje lokacije moraju zadovoljiti. Zbog toga se preporučuje 

razraditi i definirati zajedničku metodologiju za uvrštavanje lokacija za postrojenja OIE, u kojoj 

bi se definirale i veličine postrojenja koja se uključuju u pojedine razine prostornih planova. 

Mogućnost postavljanja agrosolara na poljoprivredna zemljišta  

Poljoprivredno zemljište je, prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 

20/18, 115/18, 98/19, 57/22), dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu 

zaštitu. Ubrzanim razvojem tehnologije i potrebom za proizvodnjom hrane i energije razvijena 

su tehnička rješenja koja omogućavaju na istoj čestici zemlje proizvodnju električne energije 

uz istovremeno zadržavanje poljoprivredne aktivnosti. Postavljanje agrosolara na 

poljoprivredna zemljišta ovisno o njihovoj kategoriji je moguće, no za realizaciju takvih 

projekata nužno je odrediti uvjete u prostornim planovima. 

S obzirom na veliki geotermalni potencijal Republike Hrvatske, a posebice za poljoprivrednu 

proizvodnju, odnosno grijanje staklenika/plastenika, potrebno je omogućiti poljoprivrednim 

proizvođačima mogućnost korištenja geotermalne energije za proizvodnju toplinske energije 

uz zadržavanje poljoprivredne proizvodnje bez izmjene prostornih planova. Također, za 

geotermalne bušotine kojima je namjena korištenje topline za poljoprivredu treba maksimalno 

pojednostavniti, ubrzati i pojeftiniti administrativne procedure, osloboditi ih utvrđivanja 

eksploatacijskih polja. 

5. UTJECAJ NA OKOLIŠ I PRIRODU 

Tijekom razvoja projekata obnovljivih izvora energije, planiranja u prostornom planu, te ovisno 

o tipu postrojenja, nužno je proći proceduru procjene strateške procjene utjecaja plana i utjecaja 

zahvata na okoliš i na prirodu, kako je definirano nadležnim zakonima - Zakon o zaštiti okoliša 

(Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Zakon o zaštiti prirode (Narodne 

novine, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te pripadajućim podzakonskim aktima, posebice 
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Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, 

broj 3/17), Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14, i 3/17). 

U načelu, za razvoje projekata OIE, postupci se sastoje od: 

- Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) 

- Procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) 

- Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (Prethodna i glavna ocjena) 

Iako su postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku 

mrežu dva odvojena postupka koja se vode pri različitim upravama unutar MINGOR-a, 

sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode postupci su povezani 

na način da se u okviru ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi postupak prethodne 

ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te da se u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš 

provodi postupak glavne  ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ako je obveza za njegovu 

provedbu propisana u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, koja je 

provedena kao samostalni postupak ili u okviru ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

Procjena utjecaja na okoliš je obvezna za zahvate definirane Prilogom I. Uredbe, a koji se tiču 

projekata OIE: 

- Elektrane i energane snage veće od 100 MWel 

- Vjetroelektrane snage veće od 20 MWel 

- Proizvodnja biogoriva kapaciteta 100.000 t/god i više 

- Dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona 220 kV i više, duljine 10 

km i više 

Ukoliko je zahvat na popisu zahvata iz Priloga II. ili Priloga III. Uredbe, nositelj je zakonski 

obvezan zatražiti od nadležnog tijela provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliš ili može odmah pokrenuti postupak procjene utjecaja na okoliš i pristupiti 

izradi studije. Zahvati koji se tiču razvoja projekata OIE su: 

- Postrojenja za proizvodnju električne energije, pare i vruće vode snage veće od 10 MWel 

uz korištenje: - fosilnih i krutih goriva - obnovljivih izvora energije (osim vode, sunca i 

vjetra) 

- Hidroelektrane 

- Vjetroelektrane 

- Sunčane elektrane kao samostojeći objekti 

- Prijenos električne energije nadzemnim vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu 

prijenosne mreže 

- Proizvodnja biogoriva kapaciteta 20.000 t/godišnje i više 

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku za postrojenja iz Priloga II. i III. Uredbe 

provodi se u okviru s OPUO postupkom, dok je za ostale zahvate potrebno provesti samostalan 

postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Na temelju rješenja 

MINGOR-a, određuje se obaveza provedbe postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku 

mrežu. 
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Postupak OPUO 

Prema Zakonu svaki projekt hidroelektrana, vjetroelektrana i sunčanih elektrana, kao 

samostojećih objekata, obvezan je proći kroz ove postupke, uključujući kroz OPUO u ranoj fazi 

planiranja projekta, a prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole za provedbu 

projekta ili drugog odobrenja za projekt za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno. 

Obzirom na veliki interes nositelja projekata za razvoj projekta OIE, posebice sunčanih 

elektrana, podnesen je veliki broj zahtjeva za OPUO u zadnjih nekoliko godina, što je značajno 

opteretilo kapacitete nadležnih institucija.  

Imajući u vidu interes nositelja projekata, karakteristike projekata i zahtjeve zakonskog okvira, 

najveći broj podnesenih zahtjeva odnosi se na projekte sunčanih elektrana kao samostojećih 

objekata, neovisno o snazi. U ovome slučaju, radi se o zaista velikom rasponu veličine 

projekata, od nekoliko stotina kilovata do osamdesetak megavata instalirane snage.  

Dužina samog postupka ovisi o broju podnesenih zahtjeva tj. povećanje broja zahtjeva 

produžuje vrijeme rješavanja svakog pojedinog zahtijeva, što se može tumačiti opterećenjem 

nadležnih tijela u izdavanju mišljenja u postupku OPUO-a.  

EZO, izrađen za provedbu postupka OPUO-a, šalje se na mišljenje na niz različitih 

javnopravnih tijela, od jedinica lokalne samouprave do tijela državne uprave nadležnima za 

pojedine sastavnice okoliša. U pravilu, nadležno tijelo za provedbu postupka OPUO-a, 

sukladno odredbama zakona, je u obvezi pribaviti mišljenja tijela nadležnih za pojedinu 

sastavnicu ili opterećenje okoliša i kao i mišljenje JLR(P)S na čijem području se projekt planira. 

Kašnjenje mišljenja pojedinih nadležnih tijela u postupku, koje se neminovno događa zbog 

velikog broja zahtjeva, može značajno produljiti postupak OPUO-a. Zbog toga je nužno ojačati 

kapacitiranost ovakvih ureda na lokalnoj i regionalnoj razini. 

Nadalje, duljina trajanja postupka ovisi uvelike i o kvaliteti izrađenih dokumenata te je nužno 

da se tijekom pripreme projekta uzmu kvalitetni izrađivači istih koji su u potpunosti usuglašeni 

sa zakonom i propisanim postupkom. 

Nadalje, problem trajanja postupka vezan je i uz administrativnu nedovoljnu kapacitiranost 

navedenih javnih tijela koja provode postupke što rezultira produljenjem vremena trajanja 

postupka te je nužno ojačati kapacitete ovakvih ureda na lokalnoj i regionalnoj razini. 

Postupak OPUO za manje projekte (sunčane elektane i male hidroeletkrane) 

Prema postojećoj Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14 i 

3/17), postupak OPUO je nužan za sve projekte sunčanih elektrana kao samostojećih objekata 

te za hidroelektrane.  

Ovakav pristup zahtjeva prolaženje postupka OPUO i za relativno male projekte, poput 

sunčanih elektrana snaga manjih od 500 kW (površina oko 1 ha) koje se u pravilu priključuju 

na niskonaponsku mrežu, te malih hidroelektrana na postojećim vodnim zahvatima (stari 

mlinovi i slično). Obzirom na navedeno, a uzimajući u obzir trenutne kapacitete tijela koja 

provode postupak, nužno je osigurati adekvatan broj stručnjaka čime će se osigurati ubrzavanje 

procesa bez narušavanja kvalitete provedbe. 



21 

 

 

Slika 0-3 Administrativna procedura postupka procjene utjecaja na okoliš i prirodu 
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Postupak procjene utjecaja na okoliš kod promjene tehnologije 

Tehnologije postrojenja obnovljivih izvora energije, posebice vjetroagregata, u snažnom su 

razvoju, te zbog brzog razvoja tehnologije (npr. povećanja jedinične snage vjetroagregata) 

tijekom razvoja projekta dolazi do potrebe za promjenom prethodno razmatrane opreme (npr. 

tipa vjetroagregata, broja agregata). U ovakvim slučajevima, najčešće se radi o uklanjanju 

određenih pozicija vjetroagregata, zamjeni tipa vjetroagregata novijim (veće snage i dimenzija), 

te u nekim slučajevima i potrebom ponovnog pozicioniranja jedinica unutar obuhvata lokacije.  

Zakon o zaštiti okoliša propisuje da projekti kod promjene tehnologije, koji su prethodno prošli 

PUO i dobili pozitivno mišljenje u tom postupku, imaju obavezu ponoviti postupak OPUO-a 

za promjenu tehnologije/snage postrojenja.  

Ovakvim pristupom dolazi do produženja trajanja razvoja projekta, a u slučaju procjene za 

novim POU-om, projekt se zaustavlja na dulje razdoblje, iako bi s postojećim rješenjima mogao 

ići direktno u gradnju, ali sa zastarjelom tehnologijom, što nije pogodno niti za nositelja 

projekta (upitna mogućnost nabave konkretnog tipa agregata), niti za društvo u cijelosti (manja 

proizvodnja električne energije na istoj lokaciji). 

Međutim, ovdje je potrebno naglasiti i spremnost potencijalnih investitora da nakon što dobiju 

dozvole promptno započnu realizaciju projekta. Jedan dio projekata je bio u situaciji u kojoj 

investitori nisu uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju te su isti preprodavani. Novim 

energetskim zakonodavstvom uvodi se više naglaska na sposobnost investitora da pristupe 

projektu na način da ga završe u zadanom roku u kojem se smatra da ne bi trebalo doći do većih 

tehnoloških iskoraka koje bi zahtijevali ponavljanje studija. 

Podloge za planiranje lokacija vjetroelektrana i sunčanih elektrana iz područja 

zaštite okoliša i prirode 

Nastavno na prepreke prepoznate u području prostornog uređenja, posebice kod uvrštavanja 

lokacija u prostorne planove, zamjetan je nedostatak podloga za planiranje lokacije OIE, 

posebice prostorno intenzivnih zahvata poput vjetroelektrana i sunčanih elektrana iz područja 

zaštite okoliša i prirode. Nedostatak ovakvih podloga na razini države rezultira započetim 

projektima na područjima visokog utjecaja na okoliš i prirodu, a koji nije poznat prije početka 

razvoja projekta, te se ocjenjuje tek unutar postupka SPUO ili PUO.  

U okviru suradnje MINGOR-a i EIHP-a planira se izrada karata osjetljivosti za cijelu Republiku 

Hrvatsku prema definiranoj metodologiji, a koje će svim zainteresiranim stranama prikazati 

prostore s procjenom rizika s ciljem ubrzavanja razvoja projekata. Ovaj dokument bit će 

moguće koristiti kao podlogu za prostorne planove.  

Na ovaj način bi bilo moguće već u početku prepoznati područja niske osjetljivosti, odnosno 

manjeg rizika za razvoja projekata, te izbjeći izradu studija utjecaja na okoliš koje će rezultirati 

negativnim rješenjem na konkretnoj lokaciji.  

Nadalje, odredbe iz analize bi se mogle uključiti u glavne projekte postrojenja unutar određenog 

poglavlja.  

Primjena ciljeva očuvanja u postupcima Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu 

U skladu s odredbama Direktive o staništima, koje su prenesene u Zakon o zaštiti prirode, 

Republika Hrvatska je morala donijeti ciljeve očuvanja i mjere očuvanja do kraja 2020. godine. 

Republika Hrvatska donijela je ciljeve očuvanja i mjere očuvanja za Područja očuvanja 

značajna za ptice (POP) koji su propisani Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja 
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ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj, 25/20, 38/20), međutim, 

pravilnik kojim će se propisati ciljevi očuvanja i mjere očuvanja za Područja očuvanja značajnih 

za vrste i stanišne tipove (POVS) još nije donesen.  

Kako bi se postupci Ocjene prihvatljivosti proveli u skladu sa zahtjevima Direktive o staništima 

i Zakona o zaštiti prirode, kao i preporukama Europske komisije, u dokumentaciji za provedbu 

postupka Ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu obvezno je sagledati moguće 

utjecaje zahvata na ciljeve očuvanja pojedinih ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova POVS 

područja, kao i na ciljeve očuvanja ciljnih vrsta ptica POP područja. 

S obzirom na smanjene administrativne kapacitete, a s ciljem ubrzavanja postupka, u procesu 

izrade GOPEM-a ovlaštenici i investitori su pozvani na suradnju u vidu uključivanja u proces 

izrade ciljeva očuvanja i mjera za područja na kojima planiraju zahvat. To se odnosi samo na 

ciljeve očuvanja određenog/ih područja ekološke mreže na koje/g projekt ima utjecaja, ako nisu 

već izrađeni.  

6. ISHOĐENJE DOZVOLA I RJEŠENJA PREMA ZOTEE I ZOOIEVK 

Ishođenje energetskog odobrenja (općenito) 

Ishođenje energetskog odobrenja uređeno je člancima 16. i 17. ZoTEE-a, gdje je definiran način 

ishođenja, javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja, kriteriji za provođenje javnog 

natječaja, te rokovi unutar kojih javno-pravna tijela, a posebice operatori sustava, moraju 

dostaviti mišljenja i rješenja.  

ZoTEE-om je predviđeno donošenje dvaju podzakonskih akata vezanih za dodjelu energetskog 

odobrenja: Uredbe o uvjetima javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja (donošenje 

nove uredbe) i Odluke o minimalnoj visini naknade za korištenje prostora na kojima su 

proizvodna postrojenja te način njezine raspodjele (ista je na snazi sukladno starom 

zakonodavnom okviru). 

Javni natječaj za dodjelu energetskog odobrenja ne provodi se ako je nositelj projekta riješio 

vlasničke odnose na zemljištu na kojem planira graditi proizvodno postrojenje, odnosno 

praktični se provodi isključivo na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude određeni u javnom pozivu su:  

- ponuđene cijene za energetsko odobrenje nosi 40% bodova 

- konkurentnost proizvodnog postrojenja nosi 10% bodova 

- visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u 

projektu jedinice lokalne samouprave nosi 15% bodova 

- energetsku učinkovitost nosi 20% bodova 

- roka izgradnje proizvodnog postrojenja koji nosi 15% bodova. 

Uredba koja bi definirala javni natječaj još nije donesena, te sukladno tome nije proveden niti 

jedan javni natječaj. U ovom smislu vidljiv je manjak administrativnih kapaciteta posebice u 

uvjetima kada su u upravi nadležnoj za energetiku povećane aktivnosti vezane uz niz pitanja 

koja se odnose na sigurnost opskrbe, sankcije, cijene energenata i ostala pitanja prouzročena 

agresijom Ruske federacije na Ukrajinu. U tom kontekstu za ubrzavanje procedura nužno je 

kapacitiranje TDU. 



 

24 

 

Ishođenje energetskog odobrenja za zatečene projekte 

Zatečeni projekti, koji imaju jednu od suglasnosti ili rješenja (lokacijska dozvola, sklopljen 

ugovor o priključenju, izdana elektroenergetska suglasnost odnosno prethodna 

elektroenergetska suglasnost, ishođeno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu) bili 

su dužni podnijeti zahtjev s iskazom interesa za provođenje javnog natječaja za izdavanje 

energetskog odobrenja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ZoTEE-a. MINGOR je 25. 

veljače 2022. objavio popis zaprimljenih zahtjeva s iskazom interesa za provođenje javnog 

natječaja za izdavanje energetskog odobrenja koji se odnosi na 216 zahtjeva s ukupno 

planiranom priključnom snagom od 5.953,5 MW [16]. Ministarstvo je dužno za ove projekte 

provesti javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja iako nije određen konkretan rok za 

provođenje istog. 

Od navedenog broja, veliki dio projekata otpada na projekte sunčanih elektrana (oko 3.800 

MW) i vjetroelektrana (1.760 MW), dok ostatak otpada na kogeneracije, hidroelektrane, 

geotermalne elektrane, elektrane na otpad i bioplin, te pohranu energije. Uzimajući u obzir 

navedene brojke, vidljivo je da u ovim prijavama leži veliki potencijal zadovoljenja ciljeva za 

OIE u Republici Hrvatskoj, a radi se o projektima koji imaju određen napredak u 

administrativnom postupku, te bi mogli biti realizirani u srednjoročnom razdoblju. Izdavanjem 

energetskih odobrenja za projekte koji zadovoljavaju uvjete iz ZoTEE, određena količina 

projekata bi bila bliže fazi realizacije.  

MINGOR sukladno članku 133. stavku 3. ZoTEE-a treba provesti javni natječaj za izdavanje 

energetskog odobrenja, prema kriteriju vrednovanja ishođenih dokumenata (lokacijska dozvola 

i/ili sklopljen ugovor o priključenju i/ili izdana elektroenergetska suglasnost odnosno prethodna 

elektroenergetska suglasnost i/ili je ishođeno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i 

prirodu) odnosno sukladno nastupanju pravomoćnosti lokacijske dozvole te izvršnosti ugovora 

o priključenju, izvršnosti elektroenergetske suglasnosti odnosno prethodne elektroenergetske 

suglasnosti te izvršnosti rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu. 

Ako u postupku javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja bude zaprimljeno više 

iskaza interesa, koji se odnose na isti ili djelomično isti obuhvat prostora, prednost pri 

određivanju najpovoljnijeg ponuditelja ima prema sljedećem redu prvenstva podnositelj 

zahtjeva koji je prije, u odnosu na drugog podnositelja zahtjeva, ishodio pravomoćnu lokacijsku 

dozvolu, ishodio izvršnu prethodnu elektroenergetsku suglasnost, ishodio izvršnu 

elektroenergetsku suglasnost, sklopio valjan ugovor o priključenju te ishodio rješenje o 

prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu.  

Zbog svega navedenog, MINGOR bi u što kraćem roku trebao odbaciti zaprimljene iskaze 

interesa koji ne zadovoljavaju zakonske uvjete, prostorno preklopiti projekte te raspisati javni 

natječaj za izdavanje energetskog odobrenja kako bi se između projekata koji se prostorno 

preklapaju, sukladno članku 133. stavku 4. ZoTEE-a, utvrdile zauzete prostorno-planske 

lokacije i mogućnost priključenja na mrežu budućim projektima koji će zadovoljiti uvjete 

ishođenja energetskog odobrenja, odnosno ishođenja energetskog odobrenja na javnom 

natječaju. Kako bi se osiguralo navedeno, potrebno je ojačati administrativne kapacitete 

MINGOR kako bi se ubrzale procedure i osiguralo skraćenje rokova. 

Sustav poticanja tržišnom premijom/zajamčenom otkupnom cijenom 

Donošenje podzakonskih akata koji će definirati sustav poticanja tržišnom premijom i 

zajamčenom otkupnom cijenom predviđeno je člancima 19. (Uredba o kvotama za poticanje 

proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih 

kogeneracijskih postrojenja do 2030. godine) i člankom 28. (Uredba o poticanju proizvodnje 

električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija). Ove uredbe 



 

25 

 

su donesene na temelju prethodnog zakonodavnog okvira te je potrebna novelacija. 

Donošenjem novih uredbi stvoriti će se zakonske osnove i za daljnje raspisivanje natječaja za 

poticanje proizvodnje električne energije iz OIE, čime se dodatno utječe na interes nositelja 

projekata za razvoj projekata OIE. 

Do sada, HROTE je proveo jedan natječaja za poticanje proizvodnje električne energije iz 

obnovljivih izvora energije tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom. Prema 

provedenim natječajima, vidljivo je da, unatoč trenutačno relativno visokim tržišnim cijenama, 

još uvijek postoji interes nositelja projekata za manje rizičan otkup proizvedene električne 

energije iz OIE. Natječaj je proveden prema pravilima GBER, dok se za natječaj za tržišnu 

premiju za veća proizvodna postrojenja čekalo odobrenje Europske komisije. 

Dana 20. ožujka 2022. godine HROTE je na temelju Programa državnih potpora za sustav 

poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih 

kogeneracija tržišnom premijom 2021 .-2023. odobrenog u prosincu 2021. godine od Europske 

komisije, raspisao Javni poziv za javno prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na 

natječaju za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i 

visokoučinkovitih kogeneracija tržišnom premijom 1/2022 (dalje u tekstu: Javni poziv). Tržišna 

premija je sustav poticanja u kojem HROTE isplaćuje tržišnu premiju, odnosno razliku između 

ugovorene referentne vrijednosti i tržišne cijene električne energije. 

Na predmetnom Javnom pozivu predviđena je ukupna kvota za nove projekte u iznosu od 648 

MW što je oko 60% trenutnog portfelja u sustavu poticanja koji vodi HROTE. Ukupna kvota 

iz Programa iznosi 2.010 MW u odnosu na koju je planirano da HROTE, do kraja 2023. godine, 

objavi više javnih natječaja za dodjelu tržišne premije. 

Na temelju Javnog poziva, predviđene su kvote za grupe (tehnologije) proizvodnih postrojenja 

koje koriste OIE prema instaliranoj snazi, kao što slijedi: 

 

Grupa proizvodnih postrojenja Kvota natječaja 

(MW) 

Sunčane elektrane > 500 kW 300 

Hidroelektrane 500 kW - 10 MW 4 

Vjetroelektrane > 3 MW 300 

Elektrane na biomasu 500 kW - 5 MW 8 

Elektrane na bioplin 500 kW - 2 MW 16 

Geotermalne elektrane veće od 500 kW 10 

Inovativne tehnologije 10 

 

Javni poziv predviđa sve uvjete koje sudionici javnog natječaja moraju ispuniti da bi mogli 

podnijeti ponudu u minimalnom trajanju 60 dana, a uskoro se očekuje i otvaranje javnog 

natječaja u trajanju od 15 dana.  

Iako se natječaj odvija sukladno postojećim uredbama, donošenjem novih uredbi omogućiti će 

kontinuitet za daljnji razvoj tržišta OIE i rast proizvodnje električne energije iz OIE i 

implementaciju novih tehnologija. 
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Stjecajnje statusa povlaštenog proizvođača 

Status povlaštenog proizvođača definiran je ZoOIEVKom, a stjecanje, odnosno izdavanje 

rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije Uredbom o korištenju 

obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kongregacije, koja je proceduri donošenja. 

Za izdavanje rješenja nadležna je HERA, nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, te je uvjet 

za aktivaciju ugovora o tržišnoj premiji/ugovora o otkupu električne energije. Dosadašnja 

praksa sa stjecanjem statusa povlaštenog proizvođača pokazala je određena kašnjenja u procesu 

ishođenja rješenja. Ovdje je napravljen iskorak na način da ne postoji potreba za prethodnim 

stjecanjem ovoga statusa. Status povlaštenog proizvođača važan je za dokaz jamstva 

proizvedene energije iz OIE, ali ga nužno ne moraju steći postrojenja snaga manjih od 500 kW 

instalirane snage.  

Priručnik o postupcima ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz 

obnovljive energije 

ZoOIEVK definirao je potrebu izrade Priručnika o postupcima ishođenja dozvola za izgradnju 

proizvodnog postrojenja iz obnovljive energije, čija je izrada u nadležnosti operatora tržišta, 

zajedno s MINGOR-om, HERA-om, operatorom prijenosnog i distribucijskog sustava, te 

ministarstvom nadležnom za prostorno planiranje i gradnju. Cilj ovoga Priručnika je jasan 

prikaz svih koraka u postupku ishođenja dozvola za razvoj projekta.  

Izradom Priručnika u suradnji sa svim uključenim institucijama u administrativni postupak 

moguće je jednoznačno i jasno prikazati administrativni postupak. Obzirom da su ZoOIEVK-

om definirana područja koja priručnik mora sadržavati, te se radi o vrlo detaljnom pregledu 

administrativnog postupka, međusobnih obaveza, troškova, naknada te analize postojeće 

tehničke specifikacije koje moraju ispunjavati oprema i sustavi, jasno je da se radi o 

sveobuhvatnom dokumentu, stoga je ovaj dokument potrebno detaljno razraditi i žurno donijeti.  

7. PRIKLJUČAK NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU 

Priključak na elektroenergetsku mrežu predstavlja jednu od najvećih prepreka u razvoju 

projekata OIE u Hrvatskoj. Zahtjev za priključak podnesen je za više od 13.000 MW, što je 

gotovo trostruko više od ukupno instaliranih postojećih proizvodnih kapaciteta u Republici 

Hrvatskoj i gotovo peterostruko više od maksimalnog opterećenja sustava. Povrh toga, veliki 

dodatni broj projekata je u razvoju i još nije u fazi podnošenja zahtjeva za priključak, pa je 

ukupna snaga projekata OIE u razvoju u Republici Hrvatskoj moguće još i veći. Ovo je jedna 

od posljedica staroga sustava u kojem je zahtjev mogao biti podnesen bez obzira na postojanje 

lokacije u prostornom planu, a kada je podnesen zauzeo je mjesto projektima koji su se nalazili 

u prostornom planu. Zbog limitiranog kapaciteta mreže ovakav pristup je blokirao sustav 

izdavanja dozvola vezanih uz priključenje na mrežu. 

Sasvim je jasno da dosadašnji princip financiranja i realizacije razvoja i izgradnje mreže nije 

primjeren za prihvat ovako velikog broja i snage novih korisnika mreže i to u uvjetima 

naglašene nesigurnosti. S istim problemom se suočavaju i ostali operatori sustava u Europi. 

Na sljedećoj slici prikazana je procedura ishođenja elektroenergetske suglasnosti u Republici 

Hrvatskoj, do lokacijske dozvole. 
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Slika 4. Procedura ishođenja Elektroenergetske suglasnosti do lokacijske dozvole 

Provedbe odredbi ZoTEE-a s aspekta priključenja za započete projekte  

Novim ZoTEE-om su definirane odredbe vezane za postupak priključenja zatečenih projekata 

i to: 

- za započete projekte zahtjev za Elaboratom optimalnog tehničkog rješenja priključenja 

(EOTRP) bilo je potrebno u roku od 90 dana od stupanja na snagu novog ZoTEE 

nadopuniti važećim energetskim odobrenjem (članak 133 (6)), 

- preduvjet za podnošenje zahtjeva za energetsko odobrenje je ishođenje Elaborata 

mogućnosti priključenja (EMP). Da bi se izradio i odobrio EMP, potrebno je proći 

proceduru koja traje do najviše 90 dana (članak 17) 

- u roku od 90 dana od dostave iskaza interesa za energetsko odobrenje Ministarstvo će 

razmotriti opravdanost pokretanja javnog natječaja za dodjelu energetskog odobrenja za 

traženo proizvodno postrojenje na određenoj lokaciji te, ako utvrdi da je opravdano, 

donijeti odluku o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja 

(članak 17.). 

Postavljeni rokovi mogu predstavljati problem za administrativni razvoj projekta. Povrh toga, 

detalji o izradi EMP-a definiraju se Pravilima o priključenju koje nadležni operator sustava 

treba donijeti u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ZoTEE, što je četverostruko dulje od 

ukupnog roka za izradu EMP-a, odnosno dopunu EOTRP-a energetskim odobrenjem, pa je i s 

tog aspekta zahtijevani vremenski niz za zatečene projekte bio teško provediv. 

Kao rezultat navedenog, sedam mjeseci nakon usvajanja novog ZoTEE nije izrađen, niti 

odobren nijedan EMP, niti su uređeni odnosi između operatora sustava i investitora u smislu 

članka 133. stavka 6. ZoTEE. Iako je zakon donio pozitivnu pravnu promjenu i osigurao 

rješavanje ovog uskog grla s pravne strane, procedure su usporene zbog manjka kapaciteta 

dionika uključenih u sustav te je nužno povećati navedene kapacitete kako bi se procedure 

obavljale u razumnim rokovima. 
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Posebni tretmana razvoja strateške infrastrukture 

Razvoj elektroenergetske mreže je ključni preduvjet za provođenje zelene tranzicije. Uz 

postojeće propise i dosadašnju praksu za izgradnju većih i značajnijih elemenata mreže, kao što 

su dulji dalekovodi ili transformatorske snage veće snage, potrebno je 5 do 10 godina, pa je 

sasvim jasno da uz postojeći način rada operatora prijenosnog sustava nije moguće osigurati 

odgovarajuću elektroenergetsku infrastrukturu za razvoj, izgradnju i pogon ciljane razine 

obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.  

Stoga je nužno napraviti veliki zaokret u pripremi i realizaciji razvoja i izgradnje ove strateški 

važne infrastrukture.  

Gradnja priključka od strane investitora 

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o tržištu električne energije nisu 

usklađeni oko mogućnosti da investitor samostalno priprema i gradi vlastiti priključak na 

elektroenergetsku infrastrukturu, uključujući rješenje imovinsko-pravnih odnosa, utjecaja na 

okoliš i provođenje pripadnog postupka nabave. Obzirom da trošak priključka u cijelosti snosi 

investitor, a ne operator sustava, investitoru treba omogućiti gradnju vlastitog priključka tamo 

gdje se postigne dogovor između investitora i operatora sustava. 

Dakle, ovo se ne odnosi na pojačanje postojeće mreže, odnosno stvaranje tehničkih uvjeta u 

mreži koje je u potpunosti u nadležnosti, pripremi i realizaciji operatora sustava. 

Planiranje infrastrukturnih objekata u prostornom planu 

Planiranje ključne elektroenergetske infrastrukture u prostorne planove često se provodi 

izrazito usporeno. Primjerice, kod ključnog pojačanja 400 kV mreže uvrštenje u prostorni plan 

Ličko-senjske županije traje godinama, što u konačnici rezultira produljenim rokovima 

izgradnje novih elemenata mreže i velikim usporavanjem postupka priključenja OIE. Stoga je 

nužno ubrzati postupak planiranja objekata elektroenergetske mreže u prostornim planovima 

na svim razinama, s povezivanjem dionika postupka na svim razinama (državnoj, područno-

regionalnoj i lokalnoj). 

Zakona o javnoj nabavi  

Operatori sustava kao obveznici javne nabave dužni su provoditi postupke nabave sukladno 

Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16). Obzirom na hitnost izgradnje mrežne 

infrastrukture za priključak i pogon velikog broja OIE, postupak javne nabave za pripremu i 

izgradnju ključne elektroenergetske infrastrukture je nužno maksimalno skratiti i 

pojednostavniti. Stoga se predlaže primjena postupka javne nabave koji je nedavno 

uspostavljen kod obnove potresom pogođenog područja, npr. povećanjem iznosa za provođenje 

jednostavne nabave ili, slično tretmanu priključka kojeg može izvoditi investitor/korisnik 

mreže, izuzećem od postupka javne nabave primjenom posebnih tržišno utemeljenih, 

transparentnih, ali jednostavnijih pravila (primjerice stvaranjem liste potencijalnih dobavljača). 

Preklapanje ishođenja lokacijske dozvole i definiranja detalja priključenja na mrežu  

Prema postojećim propisima postupak ishođenja lokacijske dozvole odvija se paralelno s 

postupkom detaljnog definiranja uvjeta priključenja. Drugim riječima, postupak izdavanja 

posebnih uvjeta je praktički istodoban s postupkom izrade Elaborata optimalnog tehničkog 

rješenja priključenja, sklapanja Ugovora o priključenju i izdavanja elektroenergetske 

suglasnosti. Posebni uvjeti se definiraju u elektroenergetskoj suglasnosti. Ukoliko točka 

priključenja nije sporna, za nastavak postupka ishođenja lokacijske dozvole nije potrebno čekati 
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detaljno definiranje načina i troškova priključenja (EOTRP), već se mogu oba postupka voditi 

paralelno, odnosno razdvojiti posebne uvjete od elektroenergetske suglasnosti, što bi značajno 

skratilo trajanje razvoja projekata OIE. 

Isključivo pravo služnosti jednom kandidatu u transformatorskim stanicama koje su 

na državnom zemljištu  

Određeni broj transformatorskih stanica u Republici Hrvatskoj još uvijek se nalazi na državnom 

zemljištu. Prema postojećim propisima jedan investitor može upisati pravo služnosti i gradnje 

na tom državnom zemljištu na kojem se nalazi transformatorska stanica. Tim činom jedan 

kandidat za priključak može dugoročno blokirati sve ostale potencijalne kandidate za 

priključak, bez obzira na zrelost projekata ili rješenje priključenja koje definira nadležni 

operator. To predstavlja nepotrebnu i nepremostivu prepreku razvoju ostalih projekata OIE. 

Novim zakonima se jasno određuju potrebne procedure u pripremi projekata i ishođenju 

dozvola što će osigurati da pripremljeni projekti prvi dobiju navedeno pravo. No, za 

usklađivanje procedura vezanih uz stari zakon potrebno je ojačati kapacitiranost TDU kako bi 

se procedure brže provodile. 

Naknade za priključenje i mrežarine  

Planirani ciljevi integracije OIE podrazumijevaju znatno veća ulaganja u elektroenergetsku 

mrežu nego ranijih godina. Ta ulaganja mogu se financirati iz tri izvora: 1) mrežarine, 2) 

naknade za priključenje i 3) EU fondova (prvenstveno realizacijom Nacionalnog plana 

oporavka i otpornosti). Obzirom da je raspoloživost EU fondova ograničena i iznosom i 

trajanjem, ključni dugoročni izvori financiranja izgradnje mreže su mrežarina i naknada za 

priključenje. Uz postojeću razinu i strukturu mrežarine i naknade za priključenje nije moguće 

realizirati ambiciozni plan integracije OIE u Hrvatskoj, ponajprije zbog velike nesigurnosti oko 

iznosa naknade za priključenje koju moraju podmiriti investitori. Naime, nemoguće je definirati 

konačni trošak priključenja pojedinog objekta čak ni godinama nakon ulaska u pogon zbog 

postojećeg principa refundiranja dijela troškova od strane susjednih objekata koji koriste istu 

infrastrukturu.  

Projektni zadatak i ulazni podataci za izradu EMP i EOTRP i prije usvajanja 

cjelokupnog paketa propisa  

Nova Pravila o priključenju koja izrađuju nadležni operatori sustava, a odobrava HERA, uz 

mišljenje MINGOR-a, trebaju stupiti na snagu u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu novog 

ZoTEE. Do tog trenutka praktički cijeli postupak priključenja je zaustavljen, obzirom da se 

postojeća Pravila ne koriste, a novih nema, što izaziva dodatnih godinu dana zastoja u 

analiziranju mogućnosti priključenja na mrežu. Za ubrzavanje procedura vezanih uz 

podzakonske akte potrebno je ojačati kapacitiranost TDU kako bi se procedure brže provodile. 

Stupnjevano avansno plaćanje priključenja 

Uvođenjem plaćanja energetskog odobrenja razvoj projekata OIE podrazumijeva značajan 

početni trošak za investitore. U narednoj fazi razvoja projekta pojavljuje se dodatni značajni 

trošak koji se odnosi na priključenje na mrežu. Propisi koji reguliraju to područje su trenutno u 

izradi i u cilju izbjegavanja nepodnošljivog financijskog opterećenja na razvoj projekata u 

relativno ranoj fazi, nužno je uvesti transparentno, stupnjevano avansno plaćanje priključenja 

od strane korisnika mreže. Time se istovremeno izbjegavaju špekulacije s priključkom i 

olakšava razvoj zrelim projektima.  
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Potreba redefiniranja scenarija analiza mreže  

Postojeći način izračuna mogućnosti priključenja na mrežu podrazumijeva analizu 

najnepovoljnije kombinacije ulaznih podataka, uključujući scenarije angažmana elektrana 

(istodobnost proizvodnje HE, VE i SE), opterećenja čvorišta i razmjena sa susjednim sustavima. 

Dosadašnji scenariji analize bili su definirani na način da su HE bile angažirane s 90% 

instalirane snage, VE s 90%, a SE sa 75% instalirane snage. Ulaskom velikog broja objekata u 

pogon ova istodobnost predstavlja izrazito rijedak događaj koji značajno ograničava mogućnost 

priključenja novih objekata. Stoga se predlaže redefiniranje istodobnosti proizvodnje HE, VE i 

SE pri analizama mogućnosti priključenja.  

Također, od iznimne je važnosti redefinirati način provođenja analiza mreže obzirom na veliki 

broj kandidata za priključak. Ukoliko se zadrži postojeća praksa prema kojoj se svi kandidati 

sa zahtjevom za priključak uzimaju u obzir kod analize priključka, bez obzira u kojoj fazi 

razvoja je pojedini projekt, onda je jasno da će ponovno nastati usko grlo kod definiranja načina 

priključenja.   

Usporedba opće društvene koristi izgradnje mreže (zadovoljenja kriterija N-1) i 

korištenja redispečinga  

Postupak izgradnje mreže je izrazito dugotrajan. Ukoliko se bude čekala izgradnja mreže 

dostatna da zadovolji kriterij n-1, neće biti moguće priključiti ciljane količine (snage) OIE. 

Stoga je nužno primijeniti neko prijelazno rješenje kojim bi se omogućio razvoj projekata OIE 

i u razdoblju u kojem se čeka izgradnja potrebne mrežne infrastrukture. 

Podjela troškova kod priključka na susretne objekte ODS/HOPS   

Dio priključaka OIE obavlja se u susretnim objektima HOPS-a i HEP ODS-a, dakle u objektima 

koji imaju podijeljeno vlasništvo između dvaju operatora. Pri tom je HOPS vlasnik 

transformacija 110/35 kV, a HEP ODS je vlasnik transformacija 110/20(10) kV. Ukoliko je u 

postupku priključenja na srednjenaponsku mrežu korisnika mreže potrebno pojačanje 

transformacije, onda postojećom metodologijom HOPS iz naknade za priključenje najčešće ne 

pokrije cjelokupni (nego proporcionalni) trošak dogradnje svog dijela mreže, dok HEP ODS u 

potpunosti namiri sve troškove pojačanja. Ova neravnoteža u raspodjeli naknade za priključak 

na susretnim objektima onemogućava HOPS-u potpunu realizaciju planova razvoja, odnosno 

planiranu izgradnju ostatka prijenosne mreže. 

Automatska dodjela suglasnosti za priključak za jednofazni priključak male snage  

Značajne aktivnosti zelene tranzicije očekuju se kod malih integriranih projekata OIE, kod 

kućanstava i poduzetnika s vlastitom proizvodnjom. Kod jednofaznog priključka manjih snaga 

moguće je dodatno ubrzati postupak priključenja. Naime, trenutno je i za kupca s vlastitom 

proizvodnjom do instalirane snage 3,8 kW za jednofazni priključak, odnosno do polovine 

instalirane priključne snage kupca za trofazne priključke potrebno podnijeti zahtjev za 

priključak i ishoditi suglasnost HEP ODS-a, što dodatno proceduralno opterećuje operatora 

distribucijskog sustava i usporava masivniji razvoj manjih projekata, posebice integriranih 

fotonaponskih sustava. 

ZoOIEVK je definirao postupak tzv. jednostavne obavijesti za priključak na mrežu za 

priključne snage do 10,8 kW, odnosno od 10,8 - 50 kW pod uvjetom da zadrži stabilnost, 

pouzdanost i sigurnost sustava. Međutim, iako ovaj postupak treba trajati 30 dana, u praksi se 

ne primjenjuje, odnosno postupak traje jako dugo, što nepotrebno produljuje realizaciju 

projekata. 



 

31 

 

Dodatno, sadašnja jednostavna procedura ODS-a odnosi se samo na kućanstva s vlastitom 

proizvodnjom, ali bi po ZOIEVUK to trebalo proširiti na sve korisnike snage do 50 kW, a ne 

samo na kućanstva. Postojeći postupak prikazan je sljedećom slikom: 

 

Slika 5. Procedura priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom 

Kod priključenja ovih malih elektrana ODS mora ugraditi dvosmjerno brojilo i izdati novi 

ugovor o korištenju mreže (zahtjev za utvrđivanje mogućnosti priključenja se smatra i 

zahtjevom za ugovor o korištenju mreže). Ako ODS zaključi da nema mogućnosti priključenja 

na postojećoj mreži, investitor ide u postupak izrade EOTRP-a jer treba definirati potrebnu 

dogradnju mreže (STUM). Uz zahtjev za promjenu statusa korisnika mreže, korisnik šalje 

potpisani Ugovor o korištenju mreže.  

Sada se u realizaciju priključka kreće po uplati investitora, a po proceduri iz ZOIEVUK 

elektrana se mora priključiti u slučaju pozitivnog rješenja. Obzirom da se radi o nestandardnoj 

usluzi s definiranom cijenom, umjesto čekanja uplate, ODS bi mogao umjesto ponude 

jednostavno po izvedenim radovima izdati račun (radi se o relativno malim iznosima za ODS 

od par tisuća kuna), te po uplati i dostavi Ugovora o korištenju mreže izdati potvrdu za trajni 

pogon. Ova procedura je definirana Pravilima o priključenju ODS-a i Uredbom o izdavanju 

EES koju donosi Ministarstvo. 

8. POTROŠNJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA IZ VLASTITE 

PROIZVODNJE 

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji uređuje pitanje 

proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe. Zakon u tom smislu 

prepoznaje tri različita pravna subjekta za koje uređuje prava i obveze te načine obračuna 

predanih viškova električne energije u mrežu. Ti subjekti su krajnji kupac s vlastitom 

proizvodnjom, korisnika postrojenja za samoopskrbu i zajednica obnovljive energije / 

energetska zajednica građana.  

Uvjeti predaje električne energije u mrežu na godišnjoj razini 

Za korisnika postrojenja za samoopskrbu i zajednicu obnovljive energije ZOIEVUK definira 

mjesečni obračun za preuzetu i predanu električnu energiju uz uvjet da na kraju obračunske 

godine količina predane električne energije bude manja od količine preuzete električne energije. 

Opskrbljivač električne energije dužan je provjeriti da li je korisnik postrojenja za samoopskrbu 

u prethodnoj kalendarskoj godini u mrežu isporučio više električne energije nego što je preuzeo 

iz mreže, te u slučaju prekoračenja navedenog uvjeta isti se smatra krajnjim kupcem s vlastitom 

proizvodnjom u tekućoj kalendarskoj godina. 

Navedeno prebacivanje iz statusa korisnika postrojenja za samoopskrbu i zajednice obnovljive 

energije u status kupca s vlastitom proizvodnjom krajnjeg korisnika stavlja u nepovoljniji 

položaj po pitanju isplativosti ulaganja u OIE za vlastite potrebe zbog mjesečnog obračuna 
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predane električne energije. Promjena statusa u status kupca s vlastitom proizvodnjom 

uvjetovana je poreznim zakonima koji je dominantno proizvođač, te se od korisnika traži da se 

dodatno registrira u Poreznoj upravi kako bi mogao na kraju svakog obračunskog razdoblja od 

mjesec dana napraviti obračun za predanu električnu energiju i isporučiti ga svom 

opskrbljivaču.  

Kod projektiranja, npr. fotonaponske elektrane, projektant nije u mogućnosti garantirati 

količinu proizvedene električne energije iz elektrane na kraju godine zbog prirode sunčevog 

zračenja na lokaciji. Jedna godina može biti sunčanija od druge te se količina proizvedene 

električne energije može razlikovati i do 30%. S druge strane, potrošnja pojedinog objekta za 

koji se projektira elektrana može varirati od godine do godine. Sustav praćenja i upravljanja 

elektranom iziskuje financijska ulaganja koja takav projekt čine neisplativim, a zbog čega će 

projektant pod dimenzionirati proizvodnu moć elektrane s ciljem da njena predana energija u 

mrežu ne premaši količinu preuzete energije na promatranom obračunskom mjernom mjestu. 

Slijedom navedenog jasno je da spomenuto ograničenje predane električne energije u mrežu za 

posljedicu ima neiskorištavanje punog potencijala OIE za proizvodnju električne energije. To 

može odbiti krajnje korisnike od šire implementacije OIE za vlastite potrebe zbog bojazni od 

kompliciranih procedura koje ih čekaju u slučaju gubitka statusa korisnika postrojenja za 

samoopskrbu i rizika od neisplativosti ulaganja u tom slučaju. 

No, prilikom osiguravanja boljih uvjeta, za korisnike postrojenja za samoopskrbu i zajednicu 

obnovljive energije, treba voditi računa da se ne ugroze tržišna načela i potrebno je voditi računa 

o drugim dionicima, aktivnim na tržištu električne energije, kako se oni ne bi stavili u 

nepovoljan položaj. U tom smislu treba osigurati glavne uvjete da se osigura korištenje punog 

potencijala OIE kada je riječ o samoopskrbi. Stoga je, za rješavanje navedenog problema, nužno 

osigurati:   

 podizanje svijesti i edukaciju potencijalnih korisnika postrojenja za samoopskrbu ili 

članova zajednice obnovljive energije s ciljem njihovog upoznavanja sa svim njihovim 

pravima i obvezama nastalih temeljem tržišnih pravila; 

 tehničke preduvjete s ciljem sprečavanja dodatnih troškova operateru sustava i/ili 

opskrbljivaču, a koji bi nastali u slučaju potrebe stabiliziranja sustava uslijed povećane 

proizvodnje električne energije na pojedinim točkama;  

 financijske preduvjete za bolje korištenje malih sustava za samoopskrbu sa svrhom 

osiguravanja njihovog najučinkovitijeg korištenja. 

Za bržu implementaciju samoopskrbe nužne su aktivnosti vezane uz informiranje i edukaciju. 

Ovu vrstu aktivnosti Ministarstvo planira provesti tijekom perioda do kraja lipnja 2023. godine 

kroz dva elementa: 

 Samostalne edukacije i informiranje javnosti koje će sastojati od radionice namijenjene 

potencijalnim korisnicima samoopskrbe i radionice za javne i državne službenike koji s 

nužni u provedbi procesa. Predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja će 

u periodu od 12 mjeseci održati najmanje 10 radionica diljem Republike Hrvatske 

(najmanje tri na otocima) na temu planiranja samoopskrbe i potencijalnih izvora 

sredstava za takve vrste projekata za potencijalne korisnike samoopskrbe. Također, 

predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja će u periodu od 12 mjeseci 

održati najmanje 3 radionice (sa predstavnicima Udruge županija, predstavnicima 

Udruge gradova i Udruge općina) na temu osvještavanja lokalne i regionalne zajednice 

na temu povećanja kapaciteta samoopskrbe. 
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 Suradnja sa regionalnim energetskim agencijama s kojima će organizirati najmanje 5 

radionica na temu samoopskrbe sa potencijalnim dionicima. Također, predstavnici 

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja će pružiti svu potrebnu potporu 

agencijama za jaču promociju samoopskrbe što uključuje partnerstva u EU projektima 

i potporu u provedbi potencijalnih EU projekata. 

Tablica 2. – planirane edukativne i promotivne aktivnosti vezane uz samoopskrbu: 

OPIS BROJ RADIONICA VREMESKI OKVIR ZA 

PROVEDBU 

Radionice sa potencijalnim 

korisnicima 

10 (najmanje 3 na otocima) rujan 2023. 

Radionica s predstavnicima 

Udruge županija 

1 rujan 2023. 

Radionica s predstavnicima 

Udruge gradova 

1 rujan 2023. 

Radionica s predstavnicima 

Udruge općina 

1 rujan 2023. 

Radionice organizirane u suradnji 

sa energetskim agencijama na temu 

samoopskrbe 

5 rujan 2023. 

Potpora regionalnim energetskim 

agencijama u promicanju 

samoopskrbe 

Najmanje 3 rujan 2023. 

Podizanje svijesti i edukacija potencijalnih korisnika su mjere koje je potrebno uključiti i u 

reviziju Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) prilikom njegove 

velike revizije 2023. i 2024. godine. Na taj način će se osigurati dovoljno vremena za 

implementaciju projekata vezanih uz potencijalnu samoopskrbu i zajednice obnovljive energije. 

Također, nužno je osigurati dodatna financijska (prvenstveno bespovratna) sredstva kojima će 

se osigurati opremanje i malih elektrana namijenjenih samoopskrbi sustavom praćenja i 

upravljanja elektranom, a da projekt ujedno ostane dovoljno isplativ i atraktivan potencijalnim 

korisnicima. Dio sredstava osigurat će se korištenjem potencijalnih EU fondova (primjerice 

Europski fond za regionalni razvoj u okviru kojeg je Republika Hrvatska alocirala 65 milijuna 

EUR za financiranje mikrosolara i dizalica topline).1 No, osim toga, sukladno izmjenama i 

dopunama Priloga III Direktive (EU) 2022/542, kojima je moguće niže stope PDV-a primijeniti 

na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te 

javne i druge zgrade koje se rabe za aktivnosti od javnog interesa te na isporuku i ugradnju 

solarnih ploča u blizini takvih objekata, pokrenuta je inicijativa te će se i zakonodavstvo 

Republike Hrvatske prilagoditi i omogućiti snižene stope poreza za ove aktivnosti čime će 

smanjiti trošak ugradnje solara za vlastitu potrošnju. U tom se kontekstu planira stopu poreza 

na dodanu vrijednost smanjiti na 0% za čitav projekt čime će se osigurati dodatna prihvatljivost 

i isplativost korištenja samoopskrbe. 

                                                           
1 New Operational Programme is stil under negotiation with DG REGIO but it seems that allocation for microsolar 
power plant will be same as it is planned (65 million EUR). 
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Nužno je napomenuti kako kod korištenja mreže prilikom samoopskrbe ne postoje dodatne 

prepreke te se višak predane električne energije temeljem iz članka 51. ZOIEVUK mora 

preuzeti, a cijena tako preuzete energije se obračunava temeljem formule iz članka 51. 

ZOIEVUK čime je osigurana transparentnost nužna za sve dionike koji su uključeni u ovaj 

proces. 

Svim navedenim će se, uzevši u obzir cijene električne energije u razdoblju od rujna 2021. 

godine, uz više ulazne troškove zbog poboljšanja koja će osigurati lakše upravljanje sustavom, 

projekt instaliranja malih postrojenja za samoopskrbu učiniti isplativim bez dodatnog pritiska 

na ostale dionike u sustavu. U skladu s tim, ZoTEE i ZOIEVUK su omogućili stvaranje 

energetskih zajednica građana / zajednica obnovljive energije koje mogu preuzeti dio 

administrativnog opterećenja i osigurati pojedincima s postrojenjima za samoopskrbu lakše 

upravljanje njihovim sustavima. Dodatno, potencijalnim se agregiranjem može osigurati 

dodatna optimizacija tih malih sustava. 

Uz sve navedeno, ovu problematiku bi, kao jedno od potencijalnih rješenja, bilo dobro 

razmotriti i riješiti i u okviru zajedničkog europskog zakonodavstva, uz poštivanje pozitivnih 

propisa Europske unije.  

Pravni okvir korištenja obnovljivih izvora u višestambenim zgradama 

Višestambene zgrade su kao subjekt prepoznate u ZOIEVUK u članku 51. stavak 1., ali nije 

jasno definirano na koji način će ovaj subjekt biti promatran u odnosnu na zakonski okvir, kao 

jedan korisnik, kao zajednica obnovljive energije ili kao poseban subjekt koji će imati svoje 

uvjete nastupanja na tržištu. 

U ovom trenutku zakonski nije uređeno pitanje načina spajanja elektrane za višestambeni objekt 

u smislu kreiranja obračunskih mjernih mjesta, načina dijeljenja proizvedene energije iz OIE 

po stambenim jedinicama u više stambenim zgradama, obračuna proizvedene energije, prava 

na korištenje potencijala objekta među suvlasnicima objekta, prava na odlučivanje o investiciji 

u OIE itd.. Shodno, potrebno je iznaći optimalna rješenja sukladno željama/potrebama stanara. 

Iako je definiran široki pravni okvir koji rješava pitanje sustava samoopskrbe u višestambenim 

zgradama te daje prilike iskorištavanje potencijala višestambenih zgrada, očekuje se od  

zakonodavca propisivanje svih načina uređenja odnosa što je, uzimajući u obzir odrednice 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 

22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), 

prejudiciranje određenih postupaka. Sukladno tome, uvjeti korištenja obnovljivih izvora 

energije u odlučivanju identični su onima kod provedbe mjera energetske učinkovitosti i stanari, 

koji imaju većinsku udjel u višestambenoj zgradi, mogu odlučivati o načinu na koji će izgraditi 

samostalno i/ili dati u najam krov za izgradnju instalacija OIE.  

Sustav poticanja investicija za korištenje OIE u neposrednoj potrošnji 

Postojeći način poticanja investicija u korištenje OIE u neposrednoj potrošnji nije prihvaćen na 

odgovarajući način, iako se radi o nacionalnim sredstvima. Prema postojećem modelu 

periodično se dodjeljuju relativno značajne subvencije za instalaciju OIE za korištenje u 

neposrednoj potrošnji. Problem su natječaji za dodjelu sredstava po modelu „najbrži prst“ za 

određenu kategoriju korisnika.  

Cilj poticanja investicija za korištenje OIE u neposrednoj potrošnji je potaknuti popularizaciju 

i širu upotrebu OIE u neposrednoj potrošnji kod svih korisnika te potaknuti razvoj svijesti o 

korištenju OIE s ciljem ispunjenja nacionalnih planova. Trenutačni model dodjele sredstava ne 

ispunjava tu svrhu u opsegu u kojem bi mogao i trebao, a i nacionalna sredstva nisu dostatna. 
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Shodno, planirana su dodatna sredstva sa svrhom otvaranja novih modela financiranja u okviru 

Programa Konkurentnost i kohezija tj. u sklopu programa alocirano je 65 milijuna EUR za 

financiranje ugradnje mikrosolara i dizalica topline za građane. Također, ovisno o interesu, 

dodatna sredstva mogu se alocirati iz drugih izvora (primjerice Modernizacijski fond ili 

sredstva od prodaje emisijskih jedinica i sl.). 

Iako su programi u funkciji građana i poduzetnika, događa se da korisnici ulažu sredstva u 

pripremu potrebne dokumentacije, čekaju raspisivanje natječaja za kategoriju korisnika u koju 

oni pripadaju, što uzrokuje periodična zagušenja na tržištu kod svih dionika. Točnije u 

određenim periodima projektantski uredi rade preko svojih kapaciteta, FZOEU se suočava s 

navalama prijava koje treba obraditi, a ovlaštene tvrtke za instalaciju postrojenja za korištenje 

OIE ne stižu pokriti zahtjeve tržišta. Također, navedena zagušenja dodatno generiraju rast 

cijena opreme i usluga. 

9. ZAJEDNICE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA 

Obzirom na strateško usmjerenje Republike Hrvatske kojim se potiče ulaganje u instalaciju 

novih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora (s posebnim 

naglaskom na iskorištavanje energije sunca i vjetra), dio tih kapaciteta će biti vezan uz 

postrojenja za samoopskrbu. Velika prednost ovako disperziranih malih proizvodnih 

postrojenja je u proizvodnji električne energije na mjestu potrošnje čime će se, barem 

djelomično, smanjiti opterećenje na prijenosni sustav. No, potencijal ovakvih malih postrojenja 

je i u jednostavnoj implementaciji ovih projekata koji ne zahtijevaju niz administrativnih koraka 

koji su nezaobilazni kod planiranja velikih postrojenja. Također, ovakvim sustavom 

proizvodnje, kupac električne energije će, barem djelomično, moći utjecati na vlastiti budžet. 

Također, imajući u vidu potencijal kojeg ovakvi projekti imaju u Republici Hrvatskoj, može se 

očekivati da će instalacija mikrosolara na krovove i njihovo povezivanje u zajednice energije 

iz obnovljivih izvora / energetske zajednice građana dodatno doprinijeti ostvarenju ciljeva 

vezanih uz povećanje udjela obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji koja se, 

temeljem REPowerEU plana, namjerava podići na 45% do 2030. godine. Obzirom na 

spomenuti izazov, korištenje krovova kuća i stambenih zgrada može ubrzati povećanje udjela 

obnovljive energije i relativno brzo osigurati provedbu velikog broja manjih projekata koji se 

onda, temeljem ZoTEE i ZOIEVUK, mogu povezati u pojedinačne zajednice. Ovo je definirano 

i člankom 2. Direktive (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora u 

kojem se jasno ističe kako je glavna svrha ovakvom tipu udruživanja upravo okolišna, 

gospodarska i socijalna korist, a ne financijska dobit. 

Potencijalno osnivanje zajednica obnovljive energije je, u skladu s pozitivnim EU propisima, 

jasno definirano člankom 52. ZOIEVUK. Navedeni članak propisuje pravo krajnjih kupaca, 

posebno iz kategorije kućanstvo, sudjelovanja u zajednici obnovljive energije, zadržavajući 

pritom prava ili obveze koja imaju kao krajnji kupci bez podlijeganja neopravdanim ili 

diskriminirajućim uvjetima ili postupcima koji bi spriječili njihovo sudjelovanje u zajednici 

energije iz obnovljivih izvora. Isto se omogućuje i privatnim poduzećima, ali uz uvjet da 

njihovo sudjelovanje nije njihova primarna komercijalna ili profesionalna djelatnost. Nadalje, 

ZOIEVUK u Članku 4. definira Zajednicu obnovljive energije kao pravne osobe koje 

ispunjavaju uvjete da su smještene u blizini projekata energije iz obnovljivih izvora koje ona 

razvija ili ih već ima u vlasništvu (što na isti način definira i Direktiva (EU) 2018/2001 o 

promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora). Također, zajednica obnovljive energije 

sastavljena je od dioničara ili članova koji su fizičke osobe, mala i srednja poduzeća ili jedinice 

lokalne ili područne (regionalne) samouprave, a prvotna joj je svrha pružiti okolišnu, 
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gospodarsku ili socijalnu korist zajednice za svoje dioničare ili članove ili za lokalna područja 

na kojima djeluje, a ne financijska dobit. 

Također, Članak 4. ZoTEE definira i energetsku zajednicu građana kao pravnu osobu koja se 

temelji na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju te je pod stvarnom kontrolom članova ili 

vlasnika udjela koji su fizičke osobe, jedinice lokalne samouprave ili mala poduzeća, a čija je 

primarna svrha pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima ili 

vlasnicima udjela ili lokalnim područjima na kojima djeluje, a ne stvaranje financijske dobiti. 

Kao svrha je, u članku 26. ZOTEE, navedeno da je energetska zajednica građana osnovana s 

ciljem da njezini članovi ili vlasnici ostvare prednosti razmjene energije proizvedene i 

potrošene na određenom prostornom obuhvatu lokalne zajednice, koja djeluje na temelju 

zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, a 

svoju energetsku djelatnost obavlja na temelju dozvole izdane u skladu sa zakonom kojim se 

uređuje energetski sektor i člankom 4. ZOTEE. Energetska zajednica građana može sudjelovati 

u proizvodnji, među ostalim iz obnovljivih izvora, opskrbi, potrošnji, agregiranju, skladištenju 

energije, uslugama energetske učinkovitosti ili uslugama punjenja za električna vozila ili 

pružati druge energetske usluge svojim članovima ili vlasnicima udjela. 

Sukladno navedenom, a imajući u vidu da je riječ o pravnoj osobi čija namjera nije financijska 

dobit, njezino se funkcioniranje, u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, uređuje kao 

funkcioniranje neprofitne udruge, što je pobliže uređeno Zakonom o Udrugama (NN 74/14, 

70/17, 98/19). No, temeljem navedenog zakona, zajednicama nije zabranjeno ekonomsko 

djelovanje jer se, primjerice, člankom 9. Zakona o Udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) 

djelovanje udruge temelji na načelu neprofitnosti, što znači da se udruga ne osniva sa svrhom 

stjecanja dobiti, ali može obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno zakonu i statutu. 

Također, ZoTEE i ZOIEVUK definiraju područje djelovanja zajednice kao područje lokalne 

samouprave što je skladu sa europskim propisima koji ovakav tip udruživanja definiraju kao 

udruživanje u blizini projekata vezanih za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. 

Republika Hrvatska, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19, 144/20), je podijeljena na lokalnu i regionalnu samoupravu. Uzimajući u obzir tehničke 

mogućnosti (kapacitet i mogućnosti mreže), kao i pravne mogućnosti (firme i udruge se 

osnivaju sa sjedištem u pojedinoj lokalnoj samoupravi), područje djelovanja zajednice 

određeno je na način da ona može pokrivati lokalnu samoupravu. 

No, zajednice se temeljem ZoTEE mogu agregirati i na taj način biti konkurentnije na tržištu. 

Agregiranjem osigurava se da područje šire od lokalne zajednice bude obuhvaćeno 

aktivnostima vezanim uz zajednice energije iz obnovljivih izvora / energetske zajednice 

građana. Stoga, iako neke odredbe vezane uz zajednice imaju određena geografska i tehnička 

ograničenja, posebice u specifičnim situacijama (primjerice kada je riječ o otoku), 

zakonodavstvo dozvoljava agregiranje čime se može premostiti nedostatak vezan za geografska 

i tehnička ograničenja. Također, iako ZoTEE člankom 26 ograničava djelovanje zajednica na 

jedinicu lokalne samouprave i jednu transformatorsku stanicu, upravo mogućnost agregiranja i 

sudjelovanja na tržištu otvara dodatne mogućnosti do trenutka modernizacije i unapređenja 

elektroenergetske mreže, nakon čega se može razmišljati o ukidanju tih pravila. 

Na taj način osigurava se da na tržištu električne energije, osim pojedinaca sa postrojenjima za 

vlastitu opskrbu, sudjeluju i zajednice obnovljive energije / energetske zajednice građana 

kojima je primarni cilj dobrobit te osiguravanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi za 

lokalne zajednice u kojima djeluju. Također, zakonodavstvo Republike Hrvatske osigurava da 

su zajednice blizu potencijalnih objekata, ali im se otvara mogućnost povezivanja što im 
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osigurava bolje pozicioniranje na tržištu električne energije dok ujedno osigurava da ostali 

dionici tržišta električne energije nisu stavljeni u nepovoljniji položaj djelovanjem zajednica. 

Dodatno, u sklopu zakonodavnih aktivnosti, usvojit će se i svi potrebni podzakonski akti koji 

će još jasnije definirati prava i obveze zajednica. No, ukoliko se ovo pokaže kao problem kojeg 

se ne može riješiti samo agregiranjem, osigurat će se poduzimanje potrebnih radnji i aktivnosti 

u cilju dodatnog rješavanja ovog problema. 

Sve navedeno će se pojačano promicati, s ciljem informiranja svih zainteresiranih dionika o 

njihovim mogućnostima, pravima i obvezama, ukoliko se odluče na ulazak u zajednice. Iz tog 

razloga se u okviru revizije NECP-a, koja će biti 2023. i 2024. godine, kao nova mjera planira 

dodati mjera vezana uz promotivne aktivnosti i dodatno informiranje javnosti sa svrhom 

predstavljanja potencijala zajednica energije iz obnovljivih izvora / energetskih zajednice 

građana nizu dionika s ciljem jačeg promicanja ovog tipa udruživanja i njihove brže realizacije 

u Republici Hrvatskoj. Također, provedbom NPOO investicije C1.2. R1-I1 Revitalizacija, 

izgradnja i digitalizacija energetskog sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju 

energetskog sektora osigurati će se bolji tehnički uvjeti koji će omogućiti kvalitetnije djelovanje 

ovakvog tipa udruživanja. 

Zajednice obnovljive energije i promocija 

Zadaća provedbe direktiva je ugrađivanje novih elemenata u nacionalno zakonodavstvo, 

usklađenih s ostalim pozitivnim europskim i nacionalnim zakonodavstvom. U tom smislu, 

zajednice obnovljive energije kao širi pojam korištenja obnovljive energije bioplina, toplinske 

i električne energije, i energetske zajednice građana koja obuhvaća zajednicu u smislu nastupa 

na tržištu električne energije, uklopljene su u oblike rješenja koji su definirani posebnim 

propisom kao što su zakoni kojima se uređuju zadruge, udruge i ostali oblici dobrovoljno 

udruživanja građana. 

Novo zakonodavstvo potiče jače korištenje zajednica energije iz obnovljivih izvora u RH. 

Primjerice, u sklopu navedene investicije planirana je ugradnja 40.000 pametnih brojila sa 

svrhom osiguravanja tehničke provedbe zakonodavstva vezanog uz, između ostalog, zajednice 

energije iz obnovljivih izvora. 

Također, uz navedeni preduvjet, važno je osigurati i dobru komunikaciju te prenošenje dobrih 

praksi i iskustava kojima bi se potaknulo aktiviranje zajednica. U tom kontekstu, planira se niz 

mjera vezanih uz promotivne aktivnosti i dodatno informiranje javnosti kojom će se dionicima 

predstaviti potencijal zajednica energije iz obnovljivih izvora / energetskih zajednice građana. 

Dodatno u širokom okviru djelovanja, ovu mjeru mogu promovirati akteri neposredno upućeni 

na lokalne vlasti, poput regionalnih energetskih agencija, te na taj način dodatno promicati 

mogućnosti i potrebe lokalnih sredina. 

Za brže stvaranje zajednica energije iz obnovljivih izvora / energetskih zajednice građana nužne 

su aktivnosti vezane uz informiranje i edukaciju. Ovu vrstu aktivnosti Ministarstvo planira 

provesti tijekom perioda do kraja lipnja 2023. godine kroz dva elementa: 

 Samostalne edukacije i informiranje javnosti koje će sastojati od radionice namijenjene 

potencijalnim zajednicama energije iz obnovljivih izvora / energetskim zajednicama 

građana i radionice za javne i državne službenike koji s nužni u provedbi procesa. 

Predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja će u periodu od 12 mjeseci 

održati najmanje 10 radionica diljem Republike Hrvatske (najmanje tri na otocima) na 

temu uspostave zajednica energije iz obnovljivih izvora / energetskih zajednice građana 

i potencijalnih izvora sredstava za takve vrste projekata za potencijalne korisnike. 

Također, predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja će u periodu od 12 
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mjeseci održati najmanje 3 radionice (sa predstavnicima Udruge županija, 

predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina) na temu osvještavanja lokalne i 

regionalne zajednice na temu bržeg osnivanja zajednica energije iz obnovljivih izvora / 

energetskih zajednice građana. 

 Suradnja sa regionalnim energetskim agencijama s kojima će organizirati najmanje 5 

radionica na temu zajednica energije iz obnovljivih izvora / energetskih zajednice 

građana sa potencijalnim dionicima. Također, predstavnici Ministarstva gospodarstva i 

održivog razvoja će pružiti svu potrebnu potporu agencijama za jaču promociju 

zajednica energije što uključuje partnerstva u EU projektima i potporu u provedbi 

potencijalnih EU projekata. 

Tablica 3. – planirane edukativne i promotivne aktivnosti vezne uz zajednice energije iz 

obnovljivih izvora / energetske zajednice građana: 

OPIS BROJ RADIONICA VREMESKI OKVIR ZA 

PROVEDBU 

Radionice sa potencijalnim 

korisnicima 

10 (najmanje 3 na otocima) rujan 2023. 

Radionica s predstavnicima 

Udruge županija 

1 rujan 2023. 

Radionica s predstavnicima 

Udruge gradova 

1 rujan 2023. 

Radionica s predstavnicima 

Udruge općina 

1 rujan 2023. 

Radionice organizirane u suradnji 

sa energetskim agencijama na temu 

zajednica energije iz obnovljivih 

izvora / energetskih zajednice 

građana 

5 rujan 2023. 

Potpora regionalnim energetskim 

agencijama u promicanju zajednica 

energije iz obnovljivih izvora / 

energetskih zajednice građana 

Najmanje 3 rujan 2023. 

Uz navedeno, slične mjere će se planirati i prilikom revizije NECP-a tijekom 2023. i 2024. 

godine. 

Osim promocije osigurat će se dodatna sredstva iz EU fondova i nacionalnih sredstava za 

promicanje samoopskrbe i energetskih zajednica. 

Tehničke pretpostavke (ugradnja naprednih brojila) za realizaciju zajednica 

energije iz obnovljivih izvora  

Ugradnja velikog broja naprednih brojila na distribucijskoj mreži je u tijeku, ali se odvija 

usporeno. Svaki član zajednice energije mora biti opremljen naprednim brojilima, pa bez te 

opreme nije moguće realizirati zajednicu. Potrebno je urediti pitanje troškova ugradnje 

naprednog brojila ukoliko postoji potreba prije nego što bi to došlo na redu u redovnoj proceduri 

operatora distribucijskog sustava. Dakle, ugradnja 40.000 pametnih brojila je važna za 

osiguravanje tehničke provedbe zakonodavstva vezanog uz, između ostalog, zajednice energije 
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iz obnovljivih izvora. No, čitavo vrijeme će se provoditi analiza i ocjena postojećih prepreka 

(između ostalog i temeljem Članka 52. ZOIVUK) te će se osigurat poduzimanje svih potrebnih 

radnji i aktivnosti u cilju dodatnog rješavanja ovog problema. 

10. OSTALI POSTUPCI U PROCEDURI 

Visina i način plaćanja komunalnog doprinosa i naknade 

Slično kao i ostale građevine, i postrojenja na OIE moraju plaćati komunalni doprinos prilikom 

izgradnje postrojenja. Iznosi komunalnih doprinosa nisu jednoznačno određeni za sve projekte 

već ih određuju jedinice lokalne samouprave, i obračunavaju se ili po volumenu postrojenja 

(oko 30 kn/m3, npr. volumen stupa vjetroagregata) ili po površini postrojenja (oko 15 kn/m2, 

npr. tlocrtna površina projekcije fotonaponskih modula). Iznos komunalnog doprinosa se u 

pravilu plaća odjednom, prije izgradnje postrojenja. Uzimajući u obzir jedinične iznose i tipične 

iznose po jedinici instalirane snage postrojenja, jasno je kako se radi o dosta visokom trošku za 

koji je potrebno osigurati sredstva prije gradnje, odnosno i prije financiranja projekta, što 

dodatno opterećuje zatvaranje financiranja projekata.  

Osim navedenog, što je glavna prepreka izglednijoj realizaciji projekta, ovakav način plaćanja 

komunalnog doprinosa pokazuje kako praksa nije ujednačena i postoje razlike u „tumačenju 

zakona“ za pojedine projekte. 

Potrebno je napomenuti i kako postrojenja za proizvodnju električne energije iz energije vjetra 

i sunca od komunalne infrastrukture uobičajeno koriste samo pristupne i lokalne ceste (ne 

koriste vodovodnu mrežu, kanalizacijsku mrežu, javnu rasvjetu i slično). Navedene ceste se 

dominantno koriste u fazi gradnje ili rekonstrukcije postrojenja dok ostatak životnog vijeka 

postrojenja opterećenost cesta nije toliko izražena.  

U skladu s navedenim, potrebno je u fazi projektiranja svakog projekta aktivno uključivanje 

lokalne zajednice i lokalnog stanovništva te na temelju takve suradnje osigurati nesmetani 

razvoj projekta uz podršku lokalne zajednice. 

Podkapacitranost lokalnih ureda 

Lokalni uredi državne uprave na razini županija i gradova, nadležni za graditeljstvo, često su 

podkapacitirani, u brojčanom i tehničkom smislu, te suočeni s rješavanjem velikog broja 

predmeta različitih obuhvata. U pravilu, isti ured rješava lokacijske i građevinske dozvole za 

manje objekte, poput obiteljskih kuća ali i veće zahvate, poput vjetroelektrana, što uzrokuje 

kašnjenje kod ishođenja dozvola.  

U slučaju većih projekata, ne postoji razina prioriteta koja bi se njima pridijelila, te se ovi 

zahtjevi rješavaju paralelno s ostalima. Zbog toga je nužno povećati kapacitiranost ovih ureda 

kako bi se ubrzale procedure. 

Dugoročni ugovori o dobavi sirovine 

Projekti OIE kojima je za rad potrebna sirovina, a što se posebice odnosi na projekte 

kogeneracija na biomasu, ovise o sigurnoj i dugoročnoj dobavi sirovina za rad, poput biomase, 

kukuruzne silaže i slično. Ugovorima o dobavi sirovine potrebno je jasno definirati cijene, 

količine te vremensko razdoblje dobave sirovina. 
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11. REGISTAR OIEKPP 

Registar OIEKPP je jedinstvena evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i 

visokoučinkovite kogeneracije, proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore 

energije, odnosno visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim 

proizvođačima na području Republike Hrvatske. Registar OIEKPP vodi Ministarstvo nadležno 

za energetiku (MINGOR) u elektroničkom obliku radi praćenja i nadzora nad provedbom 

projekata obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, na temelju odredbi 

ZoOIEVK-a te Pravilnika o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih 

proizvođača (Narodne novine, broj, 087/19), odnosno prema Pravilniku koji je predviđen 

člankom 33, stavkom 12. ZoOIEVK. 

Registar OIEKPP je zamišljen kao središnje mjesto gdje će biti dostupni svi potrebni podaci o 

projektima OIE u razvoju i pogonu. Sve institucije uključene u razvoj projekata trebale bi imate 

pravo pristupa i unosa podataka o pojedinom projektu u Registar OIEKPP.  

Trenutačna verzija aplikacije Registra OIEKPP [7] dostupna je na stranicama MINGOR-a, u 

vidu pregleda projekata upisanih u Registar OIEKPP, grafičke analize raspodjele projekata te 

interaktivne karte raspodjele projekata. Nužno je unaprijediti postojeću verziju registra. 

Pristup Registru OIEKPP 

Registar OIEKPP izrađen je početkom 2010. Interaktivna karta raspodjele projekata temelji se 

na Microsoft® SilverlightTM tehnologiji. Bitno je napomenuti da proizvođač od 12. listopada 

2021. više ne pruža podršku za ovu tehnologiju, a podržani su samo internetski preglednici 

Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11, dok ne postoji podrška za popularnije preglednike, 

poput Chrome-a, Firefox-a ili bilo kojeg preglednika koji se koristi na Mac operacijskom 

sustavu [8]. Uzimajući ovo u obzir, interaktivna karta Registra OIEKPP nije dostupna širokom 

krugu potencijalnih korisnika, te je njeno korištenje značajno otežano zbog potrebe instalacije 

raznih dodataka za preglednike.  

Izvoz prostornih podataka 

Korisničko sučelje Registra OIEKPP pruža samo pregled raspodjele projekata, bez mogućnosti 

izvoza prostornih podataka, niti mogućnost njihovog korištenja preko javno dostupnih servisa, 

poput WMS-a. Ovakav pristup onemogućava daljnje analize i obrade podataka od strane trećih 

strana. 

12. JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA 

Iako je promjena zakonodavstva osigurala niz novih aktivnosti te bolju provedbu projekata 

vezanih za obnovljive izvore energije, administrativni kapaciteti pojedinih tijela unutar sustava 

državne uprave čine ozbiljnu prepreku za potpunu i kvalitetnu primjenu novog zakonodavstva. 

Ovdje se misli na nedostatak ljudi vezanih uz postupke i/ili procedure koje treba provesti svaki 

projekt čime se provedba pojedinih koraka u razvoju projekta nepotrebno produljuje. 

Navedeno se posebno odnosi na procedure vezane uz prostorno uređenje, korištenje državne 

imovine, procjenu utjecaja na okoliš te dobivanje energetskog odobrenja. 

Ministarstva zadužena za pojedine od navedenih procedura su potkapacitirana što uzrokuje 

kašnjenje sa jednostavnim postupcima bez kojih nije moguće ishoditi pozitivnu odluku za 

pojedine korake. 

Prostorno uređenje i korištenje državne imovine, iako kvalitetno obavljaju sve poslove vezane 

uz pripremu pojedinih projekata vezanih za obnovljive izvore energije, zbog nedovoljnog broja 
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ljudi ne rješavaju predmete dovoljno brzo što uzrokuje određene probleme vezane uz daljnje 

korake za razvoj projekata. 

Kod postupka procjene utjecaja na okoliš i prirodu kao i ocjenu o usklađenosti sa ekološkom 

mrežom također se primjećuje nedostatak ljudi koji bi osigurali odgovarajuće vremenska 

pridobivanje pojedinih mišljenja. Veći dio tih postupaka vezan je uz Ministarstvo gospodarstva 

i održivog razvoja. Uprave zadužene za provedbu svih postupaka vezanih za utjecaj na okoliš i 

prirodu nedovoljno su kapacitirane da na brzi, a ujedno kvalitetan način, mogu obaviti niz 

aktivnosti. Kada se tome pridoda povećanje zahtjeva za procjenama o potrebama procjene 

utjecaja na okoliš i procjenama utjecaja na okoliš, veliki je pritisak na djelatnike koji se bave 

ovim poslovima. Tome treba pridodati i odljev ljudi djelomično uzrokovan odlascima u 

mirovinu, ali djelomično i neadekvatnim primanjima zbog kojih stručnjaci odlaze na bolje 

plaćena mjesta izvan sustava. Kako je bilo nužno zadržati visoku kvalitetu svih postupaka, 

došlo je do usporavanja procedura uz značajno povećanje pritiska na zaposlenike. Slična je 

situacija i s drugim ministarstvima koja su vezana uz pojedine postupke nužne u projektima 

izgradnje obnovljivih izvora energije. Primjerice, Ministarstvo poljoprivrede izdaje svoje 

mišljenje vezano za poljoprivredno zemljište i šume, a zbog nedostataka ljudi u tim upravama 

došlo je do usporavanja izdavanja mišljenja koji automatski uzrokuju produljenje svih ostalih 

rokova. 

Također, unutar Uprave za energetiku zamjetan je manjak ljudi čime su rokovi vezani za 

energetska odobrenja, kao i rješavanje 216 zaprimljenih zahtjeva s iskazom interesa za 

provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja, produljeni te je nužno 

kadrovski osnažiti Upravu s ciljem ubrzavanja navedenih procesa i njihovog rješavanja u 

razumnim rokovima. 

Za rješavanje navedenog problema nužno je osigurati zapošljavanje dodatnih ljudi u pojedinim 

ministarstvima, kao i osiguravanje dodatnih sredstava kojima će se zajamčiti dodaci na prihode 

s ciljem zadržavanja kvalitete obavljenog posla u rekordnom roku, a sa svrhom dodatnog 

ubrzavanja postupaka i/ili procedura i brže implementacija novih projekata obnovljivih izvora 

energije u RH. Za navedeno se mogu zaposliti i ljudi na određeno vrijeme, posebice kada se 

radi o poslovima koji su generirani promjenama zakona (primjerice zahtjevi s iskazom interesa 

za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja), ali je nužno svim tim 

stručnjacima (postojećim i novim) osigurati povećanje prihoda koji će zaustaviti kontinuirani 

odljev stručnjaka iz ministarstava. 

13. ULOGA I AKTIVNOSTI TIJELA U SUSTAVU 

Novim zakonodavnim okvirom postavljene su jasne uloge svih tijela u sustavu te se očekuje da 

će svako tijelo, u skladu sa svojim djelokrugom, osigurati ostvarivanja svih zadataka unutar 

odgovarajućeg vremenskog okvira i na izrazito kvalitetan način. 

Za razliku od ministarstava kojima je najveći problem odljev ljudi koji rade na pojedinim 

aktivnostima vezanim uz pripremu projekata postoje i tijela u sustavu koja imaju važnu ulogu 

u uspostavljanju procedura, a čija je glavna uloga rješavanje svih tehničkih i administrativnih 

prepreka vezanih za njihove aktivnosti za bržu implementaciju projekata obnovljivih izvora 

energije. 

Dio podzakonskih akata i dokumenata nužnih za kvalitetnu pripremu podzakonskih akata na 

temelju zakona trebaju pripremiti tijela u sustavu. Hrvatska energetska regulatorna agencija 

(dalje u tekstu: HERA) mora osigurati kvalitetnu metodologiju kojom će se izračunavati 

pojedine naknade ovisno o vrsti aktivnosti koja se provodi. Kvalitetna metodologija osigurat će 

jasnu i transparentnu pripremu podzakonskih akata te će se na taj način osigurati brza i 
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kvalitetna priprema projekata bez dodatnih opterećenja za promotore projekata uz osiguravanje 

jasnih, transparentnih i jednakih procedura nužnih za provedbu novih projekata obnovljivih 

izvora energije. HERA, kao nezavisni regulator, mora osigurati transparentne procedure te 

osigurati sa svoje strane sva potencijalna rasterećenja koja se promotorima projekata mogu 

ponuditi s ciljem brže provedbe projekata uz uvjet da to ne narušava kvalitetu pripreme 

projekata posebice u kontekstu okoliša i prirode kao i upravljanja elektroenergetskim sustavom. 

Slična je situacija i s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (dalje u tekstu: HOPS) i HEP-

Operatorom distribucijskog sustava (dalje u tekstu: HEP-ODS), koji su tijela zadužena za 

upravljanje pojedinim segmentima elektroenergetskog sustava u ime RH. Ova tijela moraju 

osigurati odgovarajuću provedbu svih procedura u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima 

osiguravajući postavljanje razumnih uvjeta i vodeći računa da se u sustav ubrzano uključi sve 

veći broj projekata koji će osigurati dostizanje ciljeva RH vezanih uz obnovljive izvore energije. 

Navedena tijela su kapacitirana, ali je nužno povećanje kvalitete provedbe pojedinih aktivnosti 

kako bi se u suradnji sa tijelima državne uprave osigurala nesmetana i kvalitetna provedba 

zakonodavstva te osigurala brža integracija novih kapaciteta obnovljivih izvora energije u 

elektroenergetski sustav RH. 

14. USKLAĐENOST PROPISA 

Donošenje podzakonskih akata 

Novi ZoTEE u prijelaznim i završnim odredbama propisuju donošenje 21 podzakonskog akta. 

S obzirom na to da je većina pitanja koja trebaju biti uređena podzakonskim aktima bila uređena 

sukladno prethodno važećem Zakonu o tržištu električne energije, do dana stupanja na snagu 

akata primjenjivat će se akti kojima su uređena odnosna pitanja, a koji su na snazi na dan 

stupanja na snagu novog ZoTEE-a.  

Također, potrebno je u rokovima donijeti i podzakonske akte koji su propisani novim 

ZoOIEVK-om.Kao i u slučaju ZOTEE-a, na snazi do stupanja na snagu novih podzakonskih 

akata ostaju oni doneseni na temelju prethodno važećeg Zakona o obnovljivim izvorima 

energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.  

Transponiranjem odredbi Direktive (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 

2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 

2012/27/EU u novi ZOTEE i odrednice Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 11. prosinca 2018. o primicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora u novi 

ZOIEVUK u ZOTEE i ZOIEVUK uveden je niz novina.  

S obzirom na to da do sada nisu bile propisane važećim zakonima, većinu je tih novina potrebno 

detaljnije razraditi i propisati podzakonskim aktima. Stoga je iznimno bitno pridržavati se 

rokova koji su propisani ZOTEE-om i ZOIEVUK-om kako bi se pridonijelo ispunjavanju 

nacionalnih ciljeva reformi u hrvatskom energetskom sektoru. 

Međusektorska usklađenost propisa 

Zakonodavstvo EU-a kojim se promiču obnovljivi izvori energije kontinuirano se razvija. RH 

kao država članica EU ima obvezu usklađivanja nacionalnih propisa sa zakonodavstvom EU. 

U cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavnog okvira s pravnom stečevinom EU, doneseni su 

i novi ZoTEE i ZoOIEVK koji imaju za cilj omogućiti pojednostavljenu proceduru u pogledu 

razvoja projekata obnovljivih izvora energije, učiniti ju transparentnijom te potaknuti korištenje 

obnovljivih izvora energije. 
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U tijeku su na razini EU rasprave oko novog zakonodavnog EU okvira vezanog za obnovljive 

izvore energije („Spremni za 55“) kao i objava novog plana REPowerEU vezanog za smanjenje 

energetske ovisnosti EU što će iziskivati dodatne promjene zakonodavnog nacionalnog okvira 

jednom kada se navedene rasprave na EU razini okončaju. Ova dinamična izmjena 

zakonodavstva na EU razini zadnjih godina stvara dodatni pritisak na nacionalno 

zakonodavstvo. 

Također, na područje obnovljivih izvora energije ima utjecaj i niz zakonskih i podzakonskih 

propisa kojima se uređuju područja prostornog planiranja, ishođenja koncesija i dozvola, zaštite 

okoliša, zaštite prirode, priključka na elektroenergetsku mrežu, suglasnosti i dozvola iz 

područja energetike te dozvola iz područja graditeljstva.  

U cilju izbjegavanja zastoja koji sprečavaju veće korištenje obnovljivih izvora energije, nužno 

je pojačati međusektorsku povezanost prilikom izrade i donošenja propisa koji imaju utjecaj na 

područje korištenja obnovljivih izvora energije kako bi propisi bili pravovremeno usklađeni. 

Navedeno se prvenstveno odnosi na pojačanu koordinaciju nadležnih ministarstava, HERA-e, 

HROTE-a, HOPS-a i HEP-ODS-a prilikom donošenja novih i izmjena postojećih propisa. 

Prilagođenost propisa za nove tehnologije 

Razvoj tehnologije OIE adekvatno prati novi ZoTEE stvarajući pretpostavke za širu 

implementaciju decentraliziranih izvora energije i njihov pristup tržištu. Često ubrzani 

tehnološki napredak nije usklađen sa sektorskom regulacijom u dijelu gdje se on planira, što se 

prije svega odnosi na infrastrukturu na kojoj se tehnologija treba primijeniti. Preciznije, nove 

tehnologije kao što su npr. plutajući solari ili korištenje poljoprivrednog zemljišta za 

proizvodnju energije iz solara predmnijevaju korištenje općeg dobra ili nekretnina na način koji 

trenutno nije predviđen posebnom sektorskom regulacijom.  

Vezano za plutajuće solare i njihovo postavljanje na vodne površine koje su javno dobro 

izmjenom zakona u području vodnog gospodarstva isto je omogućeno kroz model ishođenja 

vodopravnih dozvola. Naime, Zakonom o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21) te 

Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine, 9/20 i ) omogućeno je ishođenje 

Vodopravne dozvole za korištenje vodenih površina za postavljanje plutajućih objekata ili za 

ploveće objekte na vodama kada se te djelatnosti obavljaju kao gospodarske djelatnosti. Ovaj 

model je učinkovitiji od koncesijskog modela iz razloga što je ishođenje vodopravne dozvole 

za korištenje voda za postavljanje plutajućih objekata (za gospodarsku djelatnost-u ovom 

slučaju za proizvodnju električne energije), kako je sada regulirano,  puno jednostavniji, brži 

postupak i jeftiniji postupak od koncesijskog. Isto se odnosi na javno vodno dobro, kojim 

upravljaju Hrvatske vode. Ribnjaci (koje je poljoprivredno zemljište) i šoderice (nastale 

iskapanjem šljunka kroz propise o rudarstvu) ne spadaju u nadležnost Zakona o vodama po 

ovom pitanju. 

No, kod korištenja poljoprivrednog zemljišta za proizvodnju energije iz solara treba jasnije 

definirati mogućnosti kombiniranja korištenja solara i poljoprivredne proizvodnje. Definicija 

poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnom propisu uključuje taksativnu listu zemljišta 

prema prirodnim karakteristikama, proširenu s određenjima u prostornim planovima kao 

poljoprivredno zemljište, s bitnom karakteristikom da je takvo zemljište namijenjeno 

poljoprivrednoj proizvodnji. Iz navedenog razloga nije moguće koristiti poljoprivredno 

zemljište za druge namjene, posebno za izgradnju građevina ili obavljanje komercijalne 

djelatnosti. No ubrzani razvoj tehnologije omogućio je korištenje poljoprivrednog zemljišta 

pored same poljoprivredne proizvodnje i za postavljanje solara, čime se omogućuje održivo i 

učinkovito korištenje zemljišta bez da se dovede u pitanje primarna djelatnost. U određenim 

situacijama, postavljanje solara čak može pridonijeti unaprjeđenju same poljoprivredne 
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proizvodnje i kvalitetnijem održavanju zemlje. Stoga bi se intervencijom u propise u domeni 

poljoprivrede i korištenjem zemljišta moglo omogućiti širu implementaciju solara na 

poljoprivrednom zemljištu, bilo kao sekundarnu djelatnost pored primarne poljoprivredne 

proizvodnje, bilo na zapuštenim poljoprivrednim zemljištima koja se kroz duži period ne koriste 

za poljoprivrednu proizvodnju. U oba slučaja bi se primjenjivali kriteriji održivog razvoja kao 

temelj za određivanje namjene i korištenja zemljišta, pri čemu okolnost vlasništva nije bitna.  
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ZAKLJUČAK 

Obzirom na iznesenu analizu potrebno je osigurati provedbu deset mjera kojima će se osigurati 

ubrzavanje pripreme i provedbe projekata razvoja obnovljivih izvora energije u Republici 

Hrvatskoj: 

1) Jačanje administrativnih kapaciteta TDU koja rade na postupcima izrade prostornih 

planova, provedbe postupaka SPUO u PUO, izdavanja rješenja kojima se omogućava ubrzani 

razvoj obnovljivih izvora energije čime će se osigurati ubrzavanje svih procedura uz poštivanje 

svih propisa te osiguravanje dodatnih sredstava za plaće navedenih zaposlenika  

2) Jačanje međusektorske suradnje i neprekinutost postupaka - omogućiti pravni okvir koji 

bi prevodio rješavanja postupaka iz jednog tijela k drugom (na primjer, izdavanje energetskog 

odobrenja automatski mora biti dostupno svima u nizu te dostavljeno svim relevantnim tijelima 

za postupanje) 

3) Dizanje kvalitete unutar ostalih tijela u sustavu koji su također nužni za adekvatnu i 

vremenski razumnu provedbu procedura i osiguravanje predradnji za kvalitetniju uspostavu 

sustava (posebice HERA. HOPS i HEP-ODS) 

4) Donošenje kompletne zakonodavne regulative koja uključuje usklađenje zakonske i 

podzakonske akte nužne za ubrzavanje procedura i doprinose jasnoći postupaka (na primjer, 

povezivanje postupka izrade prostornog plana s postupkom provedbe strateške procjene 

utjecaja na okoliš plana; izbjegavanja dvostruke provedbe postupka procjene/ocjene) i, ako je 

potrebno, izmjena trenutno važećih zakona, a posebice ZOIEVUK (NN 138/21) i ZOTEE (NN 

111/21). 

5) Jačanje elektroenergetskog sustava s posebnim naglaskom na revitalizaciji, 

modernizaciji i digitalizaciji elektroenergetske mreže te ubrzanoj ugradnji naprednih brojila 

6) Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta i instrumenata koji osiguravaju 

kvalitetno prostorno planiranje 

7) Informatizacija sustava i povezivanje TDU 

8) Ispunjene predradnje u smislu izrade stručnih podloga i karata osjetljivosti, donošenje 

državnog plana prostornog razvoja, županijskih i lokalnih prostornih planova. 

9) Edukativne i informativne aktivnosti svih potencijalnih investitora vezane uz korištenje 

obnovljivih izvora energije, a posebno građana i JR(P)LS za vlastitu potrošnju, zajednica 

energije 

10) Financijski instrumenti za provedbu energetske strategije i umanjenje administrativnog 

opterećenja u području planiranja na razini države. 

U ovoj analizi prepoznate su 43 prepreke koje ograničavaju veće korištenje energije iz 

obnovljivih izvora koje rezultiraju jasnim pristupom problemu i potrebi daljih napora da se iste 

uklone. 

Najveći dio mjera odnosi se na aktivnosti nadležnih institucija obzirom da upravo nedovoljna 

kapacitiranost institucija te učestale promjene energetskog zakonodavnog okvira na razini EU 

i u RH te složenost administrativnih postupaka utječu na nesigurnost realizacije projekata OIE. 

Ovo nužno dovodi do usporavanja provedbe administrativnih postupaka propisanih EU i 

nacionalnim zakonodavstvom. 

Nadalje, veći broj mjera odnosi se i na aktivnosti neovisnog regulatora te operatora sustava, 

obzirom da aktivnosti oko rješavanja priključka na elektroenergetsku mrežu značajno utječu na 
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trajanje administrativnog postupka, ali i na ukupni trošak projekta. Poseban problem predstavlja 

nesigurnost troškova i rokova realizacije priključka, obzirom na međusobnu ovisnost realizacije 

priključka za projekte na bliskim lokacijama te relativno loša metodologija nužna za izračune 

pojedinih troškova projekta.  

Mjere koje se odnose na Registar OIEKPP, prostorno uređenje te utjecaj na okoliš i prirodu 

prepoznate su kao dugoročne i kratkoročno neće utjecati na brzinu integracije započetih 

projekata OIE, te se ove mjere ne prepoznaju kao prioritetne u kratkoročnom razdoblju. No, iz 

navedenog je izuzet dio mjera vezan uz povećanje kapaciteta jer je povećanje kapaciteta i 

osiguravanje kvalitete zaposlenicima koji rade na pojedinim segmentima ovog sustava nužna 

predradnja koja će osigurati da se pojedini koraci znatno ubrzaju bez ikakvog narušavanja 

kvalitete obavljenog posla. 

Nužan korak je i edukacija svih razina potencijalnih investitora o potrebnim koracima i 

procedurama. Također, osim edukacije, nužno je osigurati sredstva (u vidu bespovratnih 

sredstava, financijskih instrumenata te poreznih olakšica) kojima će se osigurati brža 

implementacija projekata. U tom kontekstu, PDV na solare (i to na bazi projekta) treba 

najkasnije do kraja 2022. godine smanjiti na 0%, a osigurano je i 65 milijuna EUR bespovratnih 

sredstava za financiranje mikrosolara i dizalica topline iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Tu su još neki instrumenti (primjerice modernizacijski fond, sredstva od prodaje emisijskih 

jedinica, i sl.) kojima će se također osigurati dodatna sredstva kada se inicijalna sredstva 

potroše. Tek će se promocijom i sufinanciranjem osigurati bolja i brža implementacija 

projekata. 

U tom kontekstu, dio zakonodavnog okvira već je postavljen (ponajprije ZOTEE i ZOIEVUK) 

koji su usvojeni krajem 2021. godine. U tijeku je izrada podzakonskih i drugih akata nužnih za 

punu implementaciju zakona, a koje se planira izraditi do kraja 2022. godine. Već je u 

ZOIEVUK jasno naglašeno kako je nužno pratiti provedbu zakona i podzakonskih akata te 

analizirati druga potencijalna uska grla i na njih što je moguće prije reagirati. No, Ministarstvo 

gospodarstva i održivog razvoja će u suradnji s drugim tijelima TDU, jedinicama lokalne, i 

regionalne samouprave, Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom te firmama koje su 

nužne za brzu implementaciju obnovljivih izvora energije (ponajprije HEP, HEP-ODS i HOPS) 

poduzimati potrebne radnje i aktivnosti u cilju ubrzanja uklanjanja svih sadašnjih i potencijalnih 

barijera kroz prilagodbu postupaka ishođenja potrebnih dozvola, suglasnosti, rješenja i drugih 

akata, odnosno pojednostavljivanje i ubrzanje postupaka, što će, ukoliko bude nužno, rezultirati 

izmjenama i dopunama zakonodavnog okvira iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva i 

održivog razvoja, prvenstveno ZOIEVUK i ZOTEE, kao i prilagodbom podzakonskih akata. 

U skladu s tim, po usvajanju konačne verzije ovog dokumenta očekuje se nastavak aktivnosti 

na primjeni predloženih mjera. 
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ANEKS 1 

R.Br. Prepoznata prepreka Mjera za uklanjanje Zadužen Vremenski 

okvir 

Prostorno uređenje 

1 Ujednačenost kriterija kod planiranja lokacija u 

prostorne planove 

Edukacija svih dionika vezanih uz ove procedure na razini lokalne i regionalne samouprave kako bi se 

kriteriji ujednačili posebice do trenutka izrade državnih dokumenata 

MPGI i Zavod za prostorni razvoj Do kraja 2023. 

2 Usklađenost prostornih planova županija i 

prostornih planova uređenja općina/gradova 

Edukacija svih dionika vezanih uz procedure usklađivanja prostornih planova županija i prostornih 

planova uređenja općina/gradova na razini lokalne i regionalne samouprave kako bi se kriteriji ujednačili 

posebice do trenutka izrade državnih dokumenata. 

Na razini lokalne samouprave potrebna je stalna aktivnost usklađivanja prostornih planova nižeg reda s 

onima višeg reda. Uzimajući u obzir broj općina i gradova na području Republike Hrvatske, nužna je 

kapacitiranost županijskih zavoda za prostorno planiranje.  

MPGI 

 

JLS 

Do kraja 2023. 

 

kontinuirano 

3 Raspodjela uključivanja lokacija prema površini 
u prostorne planove 

Razraditi i definirati zajedničku metodologiju za uvrštavanje lokacija za postrojenja OIE, u kojoj bi se 
definirale i veličine postrojenja koja se uključuju u pojedine razine prostornih planova. 

Metodologija bi trebala propisati jasno definirane kriterije nad lokacije za veća postrojenja 
(vjetroelektrane, sunčane elektrane veće snage, geotermalne elektrane, hidroelektrane) koja se uvrštavaju 

u županijske prostorne planove, kao i jasno definirati kriterije za lokaciju koje moraju zadovoljiti lokacije 

manjih postrojenja (sunce, biomasa, bioplin) u PPUO/G. 

MPGI i Zavod za prostorni razvoj Do kraja 2023. 

4 Mogućnost postavljanja agrosolara na 
poljoprivredna zemljišta 

Za realizaciju projekata agrosolara nužno je odrediti uvjete u prostornim planovima 
MPGI u suradnji sa MPOLJ Do kraja 2023. 

5 Korištenje topline iz geotermalne energije za 

poljoprivredu 

Pojednostavniti, ubrzati i pojeftiniti administrativne procedure, osloboditi ih utvrđivanja eksploatacijskih 

polja na način da se usklade procedure i osigura brzi postupak. 
MINGOR 

Do kraja 2023. 

uz 
kontinuirano 

praćenje 

Utjecaj na okoliš i prirodu 

6 Trajanje postupka OPUO Jačanje kapacitiranosti TDU i nadležnih ureda/djelatnika na lokalnoj i regionalnoj razini čime će se 
ubrzati provedba pojedinih aktivnosti i skratiti trajanje postupaka (sukladno tablici iz Aneksa 2). MINGOR u suradnji s drugim 

tijelima TDU i JL(R)S 

Do kraja 2023. 
uz 

kontinuirano 

praćenje 
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7 Postupak OPUO za manje projekte Jačanje kapacitiranosti TDU i nadležnih ureda/djelatnika na lokalnoj i regionalnoj razini kojim će se 
omogućiti brža i kvalitetnija provedba postupaka, posebice kada se radi o jednostavnijim projektima koji 

imaju manje zahtjevne procedure (sukladno tablici iz Aneksa 2). 

MINGOR u suradnji s drugim 

tijelima TDU i JL(R)S 

Do kraja 2023. 
uz 

kontinuirano 

praćenje 

8 Postupak procjene utjecaja na okoliš kod 

promjene tehnologije 

Ubrzavanje provedbe postupaka nakon ishođenja PUO. 
MINGOR i dionici 

Kontinuirano 

do 2030. 

9 Podloge za planiranje lokacija vjetroelektrana i 

sunčanih elektrana iz područja zaštite okoliša i 
prirode 

Izrada karte osjetljivosti prostora za smještaj vjetroelektrana i sunčanih elektrana za cijelu Hrvatsku 

prema definiranoj metodologiji čime će se omogućiti pojednostavljenje izrade studija utjecaja na okoliš 
na način da se odredbe iz te analize moraju uključiti prilikom izrade projektne dokumentacije elektrana 

pod određenim poglavljem. 

MINGOR Do kraja 2023. 

10 Primjena ciljeva očuvanja u postupcima Ocjene 
prihvatljivosti za ekološku mrežu 

Definirati jasne ciljeve očuvanja za cijelo područje ekološke mreže 
MINGOR i dionici Do kraja 2024. 

Ishođenje dozvola i rješenja prema ZoTEE i ZoOIEVK 

11 Ishođenje Energetskog odobrenja (općenito) Donošenje Uredbe koja će definirati javni natječaj za dodjelu Energetskog odobrenja 

Jačanje kapacitiranosti TDU (sukladno tablici iz Aneksa 2) 

Vlada RH u suradnji s MINGOR 

MINGOR 

Do kraja 2022. 

Do kraja 2023. 

12 Ishođenje Energetskog odobrenja za zatečene 

projekte 

Jačanje kapacitiranosti TDU (sukladno tablici iz Aneksa 2). 
MINGOR Do kraja 2023. 

13 Nedefiran sustav poticanja tržišnom 

premijom/zajamčenom otkupnom cijenom 

Donošenje nove Uredbe o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora 

energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja do 2030. godine, te Uredbe o poticanju 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija 

Vlada RH u suradnji s MINGOR Do kraja 2022. 

14 Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača Interno ubrzati i pojednostaviti donošenje Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije 
HERA Do kraja 2022. 

15 Priručnik o postupcima ishođenja dozvola za 
izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive 

energije 

Izrada Priručnika o postupcima ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive 
energije HROTE 

Do srpnja 

2023. 

Priključak na elektroenergetsku mrežu 

16 Provedbe odredbi ZoTEE-a s aspekta 
priključenja za započete projekte 

Jačanje kapacitiranosti TDU i operatera sustava te drugih dionika na način da se jasno definiraju 
procedure i rokovi temeljeni na donesenim zakonima i podzakonskim aktima. 

MINGOR u suradnji s 
operaterima sustava i HERA-om 

Do kraja 2023. 

17 Gradnja priključka od strane investitora Usklađivanje zakonodavstva i prakse među nadležnim TDU na način da se ujednače i jasnije definiraju 

pravila o jednostavnim građevinama te procedure izdavanja građevinskih dozvola.. 
MINGOR u suradnji s MPUGDI Do kraja 2023. 
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18 Zakona o javnoj nabavi Jačanje znanja unutar dionika koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi o svim segmentima koje zakon 
dopušta, a kojima se može ubrzati postupak 

Dionici Do kraja 2030. 

19 Isključivo pravo služnosti jednom kandidatu u 

transformatorskim stanicama koje su na 
državnom zemljištu 

Jačanje kapacitiranosti TDU i ostalih dionika (sukladno tablici iz Aneksa 2). 

MINGOR u suradnji sa dionicima Do kraja 2023. 

20 Naknade za priključenje i mrežarine Osiguranje više javnih sredstava za razvoj mreže putem dostupnih EU i nacionalnih sredstava te 

investicija od strane HOPS-a i HEP-ODS-a uz suradnju sa HERA-om. 

MINGOR u suradnji s 

operaterima sustava 
Do kraja 2030. 

21 Projektni zadatak i ulazni podataci za izradu 
EMP i EOTRP i prije usvajanja cjelokupnog 

paketa propisa 

Jačanje kapacitiranosti TDU i operatera sustava te drugih dionika (sukladno tablici iz Aneksa 2) 
MINGOR u suradnji s 

operaterima sustava 
Do kraja 2023. 

22 Stupnjevano avansno plaćanje priključenja Pojednostavljenje procedura i administrativnih i financijskih obaveza prema dionicima MINGOR u suradnji s dionicima Do kraja 2023. 

23 Potreba redefiniranja scenarija analiza mreže Dorada procedura od strane HERA-e i HOPS-a po pitanju unapređenja postojeće infrastrukture. MINGOR u suradnji s 
operaterima sustava i HERA-om 

Do kraja 2023. 

24 Usporedba opće društvene koristi izgradnje 

mreže (zadovoljenja kriterija N-1) i korištenja 
redispečinga 

Dorada procedura od strane HERA-e i HOPS-a po pitanju korištenja mreže i izgrađene infrastrukture. 
MINGOR u suradnji s 

operaterima sustava i HERA-om 
Do kraja 2023. 

25 Podjela troškova kod priključka na susretne 

objekte ODS/HOPS 

Dorada procedura od strane HERA-e, HOPS-a i HEP-ODS-a na način da se smanje troškovi za 

investitore. 

MINGOR u suradnji s 

operaterima sustava i HERA-om 
Do kraja 2023. 

26 Automatska dodjela suglasnosti za priključak za 
jednofazni priključak male snage 

Dorada procedura od strane HERA-e i HOPS-a po pitanju suglasnosti kada se radi o priključcima male 
snage. 

MINGOR u suradnji s 
operaterima sustava i HERA-om 

Do kraja 2023. 

Potrošnja energije iz obnovljivih izvora iz vlastite proizvodnje 

27 Uvjeti predaje električne energije u mrežu na 

godišnjoj razini 

Podizanje svijesti i edukaciju potencijalnih korisnika postrojenja za samoopskrbu ili članova zajednice 

obnovljive energije s ciljem njihovog upoznavanja sa svim njihovim pravima i obvezama nastalih 
temeljem tržišnih pravila 

Osiguravanje tehničkih preduvjeta u sustavu. 

Osiguravanje financijskih preduvjeta za bolje i učinkovitije korištenje malih sustava za samoopskrbu 

MINGOR u suradnji s 

regionalnim agencijama 

MINGOR u suradnji s 

operaterima sustava 

MINGOR 

Do kraja 2023. 

 

Do srpnja 

2026. 

Do 2030. 
kontinuirano 

28 Pravni okvir korištenja obnovljivih izvora u 

višestambenim zgradama 

Ubrzavanje i olakšavanje procedura po pitanju vlasništva i odnosa suvlasnika u donošenju investicijskih 

odluka, kao i odluka o korištenju proizvedene energije 

MINGOR u suradnji s MPUGDI Do kraja 2023. 
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29 Sustav poticanja investicija za korištenje OIE u 
neposrednoj potrošnji 

Ubrzavanje i olakšavanje procedura na način da se osigura zakonodavni okvir, provedba od strane 
distributera te osiguravanje sufinanciranja projekata (donošenje podzakonskih akata, objava javnih 

poziva i natječaja sa osiguranim sredstvima za sufinanciranje projekata npr. Modernizacijski fond, 

Program konkurentnosti i kohezije i sl.). 

MINGOR u suradnji s dionicima. Do srpnja 
2023. 

30 Nedovoljna promocija samoopskrbe Pokrenut će se promotivne aktivnosti vezane uz promicanje samoopskrbe MINGOR u suradnji sa 

regionalnim energetskim 

agencijama 

Do listopada 

2023. 

31 Osiguravanje financijskih sredstava za 
samoopskrbu. 

Osigurat će se dodatna sredstva iz EU fondova i nacionalnih sredstava MINGOR u suradnji s dionicima. Do kraja 2030. 

Zajednice energije iz obnovljivih izvora 

32 Određivanje područja djelovanja zajednice kao 

područja lokalne samouprave 

Potencijalno agregiranje zajednica može djelomično premostiti ovo ograničenje i osigurati zajedničko 

djelovanje više zajednica. No, ukoliko se ovo pokaže kao problem kojeg se ne može riješiti samo 
agregiranjem, osigurat će se poduzimanje potrebnih radnji i aktivnosti u cilju dodatnog rješavanja ovog 

problema. 

MINGOR u suradnji s dionicima. 

Do kraja 2022. 

uz 
kontinuirani 

nadzor. 

33 Ograničavanje na jednu transformatorsku 
stanicu. 

Potencijalno agregiranje zajednica može djelomično premostiti ovo ograničenje i osigurati zajedničko 
djelovanje više zajednica. No, ukoliko se ovo pokaže kao problem kojeg se ne može riješiti samo 

agregiranjem, osigurat će se poduzimanje potrebnih radnji i aktivnosti u cilju dodatnog rješavanja ovog 

problema. 

MINGOR u suradnji s dionicima. 

Do kraja 2022. 
uz 

kontinuirani 

nadzor. 

34 Nedovoljna promocija energetskih zajednica Pokrenut će se promotivne aktivnosti vezane uz promicanje energetskih zajednica  MINGOR u suradnji sa 

regionalnim energetskim 

agencijama 

Do listopada 
2023. 

35 Osiguravanje financijskih sredstava za 
osnivanje financijskih zajednica 

Osigurat će se dodatna sredstva iz EU fondova i nacionalnih sredstava 
MINGOR u suradnji s dionicima. Do kraja 2030. 

Ostali postupci u proceduri 

36 Visina i način plaćanja komunalnog doprinosa Potrebno je u fazi projektiranja svakog projekta aktivno uključivanje lokalne zajednice i lokalnog 

stanovništva te na temelju takve suradnje osigurati nesmetani razvoj projekta 

Promotori i JL/®S u suradnji sa 

ostalim potencijalnim dionicima 
Do kraja 2030. 

37 Podkapacitranost lokalnih ureda Jačanje kapacitiranosti nadležnih ureda/djelatnika na lokalnoj i regionalnoj razini – poticanje na 

zapošljavanje novih ljudi uz edukativne aktivnosti (vezane uz nove zakone) od strane TDU obzirom da 

odluke o zapošljavanju unutar regionalne i lokalne samouprave su u djelokrugu nositelja vlasti u 
regionalnoj i lokalnoj samoupravi. 

Tijela TDU i JL(R)S u suradnji s 

MINGOR 

Do kraja 2023. 

uz 

kontinuirano 
praćenje 
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38 Dugoročni ugovori o dobavi sirovine Uspostaviti jasno definirane ročnosti, količina i cijena sirovine 
MINGOR u suradnji s MPOLJ, 

Hrvatskim šumama i ostalim 
dionici 

Do kraja 2030. 
uz 

kontinuirano 

praćenje 

Registar OIEKPP 

39 Nemogućnost pristupa Registru i  zastarjela 

tehnologija 

Uspostaviti Registar OIEKPP temeljen na modernijoj tehnologiji 
MINGOR Do kraja 2023. 

40 Nemogućnost izvoza prostornih podataka Uspostaviti Registar OIEKPP temeljen na modernijoj tehnologiji MINGOR Do kraja 2023. 

Usklađenost propisa 

41 Donošenje podzakonskih akata Brza izrada podzakonskih akata MINGOR u suradnji s ostalim 

dionici 
Do kraja 2022. 

42 Međusektorska usklađenost propisa Pojačati međusektorsku povezanost prilikom izrade i donošenja propisa 

MINGOR u suradnji s ostalim 
tijelima TDU i drugim dionicima 

Do kraja 2030. 

uz 
kontinuirano 

praćenje 

43 Prilagođenost propisa za nove tehnologije Uskladiti sve propise razvoju novih tehnologija koje treba na vrijeme prepoznati. 

MINGOR u suradnji s ostalim 

tijelima TDU i drugim dionicima 

Do kraja 2030. 

uz 

kontinuirano 

praćenje 
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ANEKS 2 

TDU USTROJSTVENA JEDINICA BROJ POTREBNIH 

ZAPOSLENIKA 

INTERNA PRERASPODJELA NOVO ZAPOŠLJAVANJE 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

I ODRŽIVOG RAZVOJA 

UPRAVA ZA ENERGETIKU 10 
4 

(do 31. ožujka 2023.) 

6 

(3 osobe do 30. lipnja 2023, a dodatne 3 
do 31. prosinca 2023.) 

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA 

NA OKOLIŠ I ODRŽIVO 

GOSPODARENJE OTPADOM 
21 

1 

(do 31. prosinca 2022.) 

20 

(za 5 je javni natječaj za prijam u 

državnu službu na neodređeno vrijeme 
je u tijeku; očekivano trajanje je do 30. 

studenog 2022., a za 15 se očekuje 

prijem do 31. prosinca 2023.) 

UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE 3 0 
3 

(do 31. ožujka 2023.) 

ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I 
PRIRODE 

11 0 
11 

(do 31 prosinca 2023.) 

MINISTARSTVO PROSTORNOGA 
UREĐENJA, GRADITELJSTVA I 

DRŽAVNE IMOVINE 

UPRAVA ZA ENERGETSKU 

UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, 

PROJEKTE I PROGRAME 
EUROPSKE UNIJE 

3 0 
3 

(do 31 prosinca 2023.) 

UPRAVA ZA PROSTORNO 

UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG 
ZNAČAJA 

12 0 

12 

(6 do 31. prosinca 2022. i 6 do 30. lipnja 
2023.) 

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I 
RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA  

8 0  

8 

(2 do 31. ožujka 2023. i 6 do 31 prosinca 

2023.) 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO 

ZEMLJIŠTE, BILJNU PROIZVODNJU 

I TRŽIŠTE 
9 

5 

(do 31 prosinca 2023.) 

4 

(do 31 prosinca 2023.) 
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UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU 
RAZVOJU POLJOPRIVREDE 

5 
2 

(do 31 prosinca 2023.) 

3 

(do 31 prosinca 2023.) 

UKUPNO 82 12 70 

 

MJERE: 

 12 ljudi zaposlit će se internom preraspodjelom unutar TDU (od čega 5 najkasnije do ožujka 2023. godine, a 7  najkasnije do kraja 2023. 

godine) 

 11 ljudi zaposlit će se najkasnije do kraja 2022. godine 

 14 ljudi zaposlit će se najkasnije do srpnja 2023. godine 

 45 ljudi zaposlit će se najkasnije do kraja 2023. godine 

 Provest će se interna edukacija zaposlenih sukladno planu zapošljavanja 

 


