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1. UVOD 

Zahvat u prostoru, odnosno buduĺe graĽevine u svrhu sustava zaġtite mora od oneļiġĺenja 

naftnim derivatima je izgradnja zidova i utvrdica za oceanske brane na moru ispred rafinerije nafte 

u Urinju. 

 

Obalni zidovi sa ġkoljerom, zidovi te utvrdice za privez oceanskih brana sluģe kao graĽevine za 

sprjeļavanje istjecanja i ġirenja naftnih derivata u more. S obzirom na postojeĺe stanje odnosno 

istjecanje derivata u more, rjeġenje graĽevinskog dijela je izgradnja masivnih betonskih utvrdica 

na kojoj bi se vezivale oceanske brane koje bi sprjeļavale daljnje ġirenje derivata. Utvrdice su 

pozicionirane na mjesta uļestalog istjecanja derivata i ostalih produkata iz rafinerije te bi se 

izmeĽu njih vezivale oceanske brane koje bi sprjeļavale daljnje ġirenje istih. U okruģenom 

podruļju oceanskim branama, derivati bi se uklanjali s povrġine mora te bi se odvozili 

autocisternama na postojeĺi centralni ureĽaj za obradu otpadnih voda unutar Rafinerije nafte 

Rijeka, Urinj.  

 

Na nekim mikrolokacijama na obali radi istjecanja zaostalih naftnih derivata povremeno u 

znatnijim koliļinama, potrebno je more zaġtititi gradnjom ļvrste graĽevine ï obalnih zidova sa 

ġkoljerom. 

 

Zahvat:  Izgradnja zidova i utvrdica  za oceanske brane ispred ina rafinerije 

nafte Rijeka  

Sukladno miġljenju (priloģeno kao Prilog III.) Uprave za procjenu utjecaja 

na okoliġ i odrģivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaġtite okoliġa i 

zelene tranzicije (KLASA: 351-03/25-01/297, URBROJ: 517-04-1-2-25-

2) i Prema Uredbi o procjenu utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17, 

u daljnjem tekstu Uredba) nalazi se na popisu zahvata za koje je 

potrebno provesti postupak procjene: 

PRILOG II. Uredbe. - toļka 9.12.: Svi zahvati koji obuhvaĺaju 

nasipavanje morske obale, produbljivanje i isuġivanje morskog dna te 

izgradnja graĽevina u i na moru duljine 50 m i viġe. 

Nositelj zahvata: INA, d.d. 

Avenija Veĺeslava Holjevca 10 

10020 Zagreb 

JP(R)S / JLS: Opĺina Kostrena i Grad Bakar, Primorsko-goranska ģupanija 

Lokacija zahvata: INA d.d., Urinj 53 

51221 Kostrena 

Ovlaġtenik: EKONERG d.o.o., Koranska 5, 10000 Zagreb 

Prilog I., Prilog II.  
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 

2.1. TOĻAN NAZIV ZAHVATA S OBZIROM NA POPISE ZAHVATA IZ UREDBE O 
PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIĠ  

Prema PRILOGU II - popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata 

na okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo gospodarstva i odrģivog razvoja, predmetni zahvat 

spada u kategoriju: 

¶ 9.12. Svi zahvati koji obuhvaĺaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i 

isuġivanje morskog dna te izgradnja graĽevina u i na moru duljine 50 m i viġe. 

2.2. OPIS GLAVNIH OBILJEĢJA ZAHVATA I TEHNOLOĠKOG PROCESA 

2.2.1. POSTOJEĹE STANJE 

U akvatoriju uz rafineriju povremeno dolazi do istjecanja naftnih derivata nataloģenih u krġkom 

podzemlju rafinerije, zavisno od hidrogeoloġkih prilika. Godinama unatrag rafinerija poduzima 

mjere prikupljanja (ispumpavanja) derivata i sprjeļavanja oneļiġĺenja mora privremenim 

plutajuĺim barijerama (plivajuĺa zaġtitna zavjesa). Kako su na nekim mikrolokacijama na obali 

istjecanja zaostalih naftnih derivata povremeno u znatnijim koliļinama, potrebno je more zaġtititi 

gradnjom ļvrste graĽevine ï zaġtitnog zida, obalnih zidova sa ġkoljerom, te armirano-betonskih 

(AB) utvrdica za privez oceanskih brana. 

2.2.2. OBILJEĢJA PLANIRANOG ZAHVATA 

Ovim zahvatom u prostoru predviĽena je gradnja ļvrste graĽevine ï zaġtitnog zida, obalnih zidova 

sa ġkoljerom, te AB utvrdica za privez oceanskih brana. 

Idejnim projektom planirano je fazno graĽenje, te je s obzirom na meĽusobne udaljenosti 

graĽevina podijeljeno na 9 faza. Granice individualnih faza (Sl. 2.6-1) ujedno se smatraju i 

obuhvatom zahvata. Faze su prikazane u grafiļkim prilozima. 

Dijelovi graĽevine: 

¶ Obalni zid ovi  na pozicijama 3. (Sl. 2.6-3), 4. (Sl. 2.6-4), i 13. (Sl. 2.6-5) zatvaraju dio 

podruļja sa postojeĺim zidovima, okruģuju podruļje mora (akvatorij), te tako 

zadrģavanjem naftnih derivata u tom okruģenom podruļju sprjeļava daljnje ġirenje istih. 

¶ Zidovi  na pozicijama 12. (Sl. 2.6-8) i 15. (Sl. 2.6-9) manjih dimenzija zatvaraju male 

uvalice okruģene stijenama te sprjeļavaju istjecanja derivata. 

¶ AB utvrdice  pozicije 1., 2. (Sl. 2.6-2), 5. (Sl. 2.6-4), 6., 7. (Sl. 2.6-6), 8. (Sl. 2.6-10), 9. (Sl. 

2.6-7), 10. (Sl. 2.6-9), 11. (Sl. 2.6-8) postavljaju se na odreĽena mjesta do dubine -2.0 

m.n.m. za omoguĺavanje priveza plutajuĺih oceanskih brana. 
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Izgradnja zahvata obuhvaĺa pripremne, zemljane, betonske i armiranobetonske radove sljedeĺih 

koraka: 

¶ iskop te ureĽenje okolnog tla novih utvrdica i obalnih zidova sa ġkoljerom 

¶ graĽenje zaġtitnih zidova sa obalozaġtitom (kameni nasip i ġkoljera)  

o pozicije 3., 4., i 13. 

o ukupna duģina zidova 133 m, ukupna povrġina nasipa i ġkoljere 1760 m2 

¶ graĽenje novih zidova bez obalozaġtite 

o pozicije 12., 15. 

o ukupna duģina ~ 18 m 

¶ graĽenje novih utvrdica  

o pozicije 1., 2., 5.-11. i 15. 

o ukupna povrġina ~193 m2 

¶ ureĽenje i gradnja prilaznih betonskih puteva do AB utvrdica i zidova  

o pozicije 9. ï 12. i 15. 

o ukupne duģine 62 m, ġirine 1 m 

¶ demontaģu (uklanjanje) postojeĺe plivajuĺe zaġtitne zavjese. 

Ukupna koliļina materijala iznosi 1570m3 tucanika za nasip i ġkoljere te 4130 m3 za utvrdice. Od 

toga, pribliģno 730 m3 koriġtenog materijala ĺe biti lokalnog karaktera, a ostatak ĺe biti dostavljen 

s drugih lokacija. 

Od graĽevinske opreme oļekuje se koriġtenje pontona, servisnog pontona, tegljaļa, bager-

dizalice na pontonu i rovokopaļa. Iskop temelja u moru ĺe se vrġiti bagerom s pontona. Betonski 

pristupni putevi do utvrdica ĺe biti izgraĽeni na ureĽenoj podlozi postojeĺeg terena. 

Kao i do sada rafinerija ĺe i u buduĺnosti prilikom uoļenog istjecanja naftnih derivata iz podzemlja 

u more pristupiti prikupljanju (ispumpavanju) oneļiġĺenja sa ograĽene povrġine mora, te odvoziti 

autocisternama otpadne oneļiġĺene vode na obalu na postojeĺi centralni ureĽaj za obradu 

otpadnih voda unutar Rafinerije nafte Rijeka, Urinj. 

Oļekivano trajanje izgradnje zahvata je od 3 do 5 mjeseci. 

2.2.2.1. RADOVI ISKOPA 

IzvoĽenje podmorskih iskopa : PredviĽeni podmorski iskopi provodit ĺe se nad stijenskim i 

kamenim materijalom koriġtenjem mehanizacije s pontona. Podmorski stijenski iskop vapnenaļke 
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stijene provodit ĺe se strojnim putem do projektirane dubine prema karakteristiļnim profilima iz 

projekta. Iskop stijenskog materijala ĺe se izvoditi bez upotrebe eksploziva. Nakon iskopa 

stijenskog materijala, provodit ĺe se ļiġĺenje povrġinskog sloja stijene u debljini cca 20 - 50 cm 

prema profilima u projektu. Radovi ļiġĺenja i ravnanja do kompaktne stijenske povrġine provoditi 

ĺe se ruļnim pneumatskim alatima bez upotrebe eksplozivnih sredstava.  

Podmorski iskop marinskog sedimenta i kamenog materijala provoditi ĺe se do projektirane 

dubine na kojoj je planirano izvoĽenje utvrdica te zaġtitnih i obalnih zidova, uz formiranje nagiba 

od 1:1.5. Iskop ĺe se vrġiti uz naroļitu paģnju da se ne ugrozi stabilnost postojeĺih objekata. 

Tolerancija dubine oba iskopa iznosi 0,30 m. 

Ukupna predviĽena koliļina iskopanog materijala podmorskih iskopa iznosi cca 1.300 m3.  

IzvoĽenje nadmorskih  iskopa: PredviĽeno je izvoĽenje nadmorskih iskopa stijenskog materijala 

te stepenica u stijeni i materijalu ĂCñ1 kategorije. Nakon iskopa stijenskog materijala, provodit ĺe 

se ļiġĺenje povrġinskog sloja stijene u debljini cca 20 - 50 cm prema profilima u projektu. 

ProvoĽenje nadmorskog iskopa u materijalu ĂCñ kategorija podrazumijeva 95% strojnog te 5% 

ruļnog iskopa. Tolerancije dubina iskopa iznose 0,30 m.  

Ukupna predviĽena koliļina iskopanog materijala nadmorskih iskopa iznosi cca 70 m3.  

S obzirom na moguĺu kontaminaciju iskopanog materijala uslijed istjecanja derivata i ostalih 

produkata iz rafinerije isti ĺe se tretirati kao iskopani materijal koji sadrģi opasne tvari te ĺe biti 

zbrinut sukladno vaģeĺoj zakonskoj regulativi (pog. 4.15 Utjecaj od nastanka otpada). 

2.2.2.2. OBALNI ZID 

Kota temeljenja, odnosno noģica obalnog zida  je na -1,50 m.n.m. Ġirina obalnog zida je 1,30 m. 

Zid se betonira u sekcijama duģine 4,00 m u glatkoj oplati. Horizontalni prekid betoniranja se 

izraĽuje na toļno oznaļenoj visinskoj koti prema nacrtima. S obzirom da se zidovi izraĽuju ispod 

razine mora nuģno je izvesti betoniranje ñkontraktorò2 postupkom pomoĺu betonske pumpe. 

Ugradnja betona, odnosno horizontalni prekid betoniranja, obavezno ĺe se izvesti s potrebnim 

nadviġenjem radi odstranjivanja dijela ispranog betona. Sekcije se betoniraju na "preklop" tj. 

vertikalni spojevi izmeĽu blokova ne smiju se poklapati s vertikalnim spojevima serklaģa iznad 

njih. Beton zida je klase ļvrstoĺe C35/453 i razreda izloģenosti XS24. 

Armirano betonski serklaģ i parapetni zid se izraĽuju na licu mjesta od betona klase ļvrstoĺe 

C35/45 i razreda izloģenosti XS35. Ġirina armirano betonske konstrukcije serklaģa je 1,30 m i 

visine 3.00 m. Debljina parapetnog zida je 0,30m i visine 1,00. Gornja povrġina ureĽenog serklaģa 

nalazi se na apsolutnoj koti od +1,50 m.n.m, a parapetnog zida na na apsolutnoj koti od +2,50 

 
1  Pod materijalom kategorije ñCò podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati 

izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili skrejperom. 
2  Kontraktor postupak se odnosi na  ugradnju i zbijanje betona vlastitom teģinom, ļesto se koristi kod podvodnog 

betoniranja. Ovim se  postupkom betoniraju veliki masivni blokovi pod vodom, dijafragme u podzemnoj vodi, piloti 
u zemlji i sl. 

3  C35/45 i viġe ï ove se klase betona koriste za specijalizirane graĽevinske projekte poput visoko optereĺenih nosivih 
konstrukcija ili graĽevine izloģene ekstremnim uvjetima. 

4  XS2 ï razred betona za stalno uronjenu primjenu. 
5  XS3 ï razred betona za primjenu u zoni plime i oseke i zonu morskog zapljuskivanja. 



Izgradnja zidova i utvrdica za oceanske brane ispred INA rafinerije nafte Rijeka EKONERG d.o.o. 

I-03-1415  5 

m.n.m. Serklaģ i parapet se, kao i zid, betoniraju u sekcijama duģine 4,00 do 12,0 m u dvostranoj 

oplati i to na "preklop" tako da se vertikalni spojevi izmeĽu sekcija serklaģa ne smiju poklapati s 

vertikalnim spojevima sekcija zida ispod serklaģa. Vertikalni spojevi izmeĽu sekcija serklaģa 

izraĽuje se po naļelu "utor i zub". Serklaģ je sidren u podmorski blok sidrima od rebrastog 

betonskog ģeljeza. Parapet je sidren armaturnim sidrima u armiranobetonski serklaģ i utvrdice. 

Otvorima pri dnu betonskih obalnih zidova, se omoguĺuje slobodno protjecanje podzemnih voda 

iz zaleĽa, odnosno cirkuliranje vode izmeĽu ograĽenog i otvorenog mora. U otvorima je 

predviĽena ugradnja PVC cijevi. Promjer cijevi je 20 cm, postavljene na svakih duģinskih 60 cm 

zida. Prostor neposredno iza zida se nasipava ļistim kamenim materijalom, te sluģi kao kamena 

prizma i filter iza izvedenog obalnog zida. Nasipavanje ĺe se izvesti s plovnog objekta (barģe). 

2.2.2.3. OBALOZAĠTITA 

Iza obalnog zida planirano je postavljanje sustava obalozaġtite od kamenog nasipa i ġkoljere: 

Kameni nasip se postavlja do kote +0,70 m.n.m., promjenjive debljine cca 2,00 m i u nagibu 1:1,5.  

Iznad kamenog nasipa se postavlja ġkoljera debljine 2,30 m u nagibu 1:1,5 do kote krune +0,70 

m.n.m. Ġirina krune je 2,50 m i udaljena je visinski 0,50 m i horizontalno 1,20 m od ruba 

parapetnog zida. 

Faze gradnje i materijal obalozaġtite: 

1. Izrada kamenog nasipa . Kameni nasip je od ļistog kamenog materijala zrna teģine 

140 do 240 kg. Prosjeļna debljina sloja je 2,00 m u nagibu 1:1,5. Nasipavanje se 

izvodi s plovnog objekta. 

2. Izrada ġkoljere. Ġkoljera od ļistog kamenog zrna teģine 1.400 do 2.400 kg s nagibom 

pokosa 1:1,5 i debljine sloja 2,30 m. Sluģi kao dio obalozaġtite. Slaganje se izvodi s 

plovnog objekta. 

2.2.2.4. AB UTVRDICE 

Kota temeljenja, odnosno noģica utvrdice je na -2,00 m.n.m. Ġirina obalnog zida je promjenjiva 

po duģini od 2,00 do 2,90 m. Duģina utvrdice ovisi o poziciji. S obzirom da se utvrdice izraĽuju 

ispod razine mora nuģno je izvesti betoniranje ñkontraktorò postupkom pomoĺu betonske pumpe. 

Ugradnju betona, odnosno horizontalni prekid betoniranja, obavezno izvesti s potrebnim 

nadviġenjem radi odstranjivanja dijela ispranog betona. Beton zida je klase ļvrstoĺe C35/45 i 

razreda izloģenosti XS2. 

2.3. POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOĠKI PROCES 

Predmetni zahvat ne ukljuļuje postupak kojim se uspostavlja tehnoloġki proces, stoga ovo 

poglavlje nije primjenjivo. 
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2.4. POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOĠKOG 

PROCESA TE EMISIJA I PRITISAKA NA OKOLIĠ 

Predmetni zahvat ne ukljuļuje postupak kojim se uspostavlja tehnoloġki proces, stoga ovo 

poglavlje nije primjenjivo. 

2.5. POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA 

REALIZACIJU ZAHVATA  

Nisu prepoznate dodatne aktivnosti koje su potrebne prije realizacije zahvata. 

2.6. GRAFIĻKI PRILOZI  

U nastavku su dani situacijski prikazi, tlocrti i karakteristiļni presjeci planiranog zahvata.
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Sl. 2.6-1. Pregledni prikaz svih faza izgradnje i pozicija AB utvrdica i zidova 
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Sl. 2.6-2. Situacijski prikaz faze 1 i prikaz uzduģnih presjeka utvrdica na pozicijama 1. i 2.  
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Sl. 2.6-3. Situacijski prikaz faze 2 i prikaz uzduģnog presjeka obalnog zida na poziciji 4. 
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Sl. 2.6-4. Situacijski prikaz faze 3 s prikazom uzduģnog presjeka obalnog zida na poziciji 3. i utvrdice na poziciji 5. 
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Sl. 2.6-5. Situacijski prikaz faze 4 i prikaz uzduģnog presjeka obalnog zida na poziciji 13. 
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Sl. 2.6-6. Situacijski prikaz faze 5 i prikaz uzduģnog presjeka utvrdica na poziciji 6. i 7. 
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Sl. 2.6-7. Situacijski prikaz faze 6, prikaz uzduģnog presjeka utvrdice na poziciji 9 i prikaz planirane oceanske brane izmeĽu utvrdica na pozicijama 9.-11. 
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Sl. 2.6-8. Situacijski prikaz faze 8, uzduģnog presjeka utvrdice na poziciji 11., zida na poziciji 12. i planirane oceanske brane izmeĽu utvrdica na pozicijama 10.-11.
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Sl. 2.6-9. Situacijski prikaz faze 8, prikaz uzduģnog presjeka utvrdice na poziciji 10., planiranih zidova na 

pozicijama 14. i 15. te planirane oceanske brane izmeĽu utvrdica na pozicijama 8.-10. 


































































































































































































































