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1. uvoD

1.1. POLAZISTA ZA IZRADU DINAMIKE ZATVARANJA ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA
U RH

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (RH) za razdoblje 2017. do 2022. (,Narodne
novine“, br. 3/17) (u daljnjem tekstu PGORH) odreduje i usmjerava gospodarenje otpadom na
podrucju RH te se na temelju analize postojeceg stanja na podrucju gospodarenja otpadom i ciljeva
gospodarenja otpadom odreduju mjere za unaprjedivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu,
recikliranje i drugih postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada.

PGORH u poglavlju 7.4. Mjere sanacija lokacija onecis¢enih otpadom odredene su mjere koje je
potrebno provesti za ostvarenje Cilja 4. Sanirati lokacije oneciscene otpadom. Mjera 4.1. je Izrada
plana zatvaranja odlagalista neopasnog otpada (Plan) u okviru koje je potrebno izraditi Plan
zatvaranja odlagalista neopasnog otpada za podruéje svake Zzupanije na temelju postojecih
raspolozivih kapaciteta i drugih relevantnih kriterija, a koji ¢e ukljuditi i daljnje odlaganje otpada
nakon 31.12.2018. godine na uskladena odlagalista.

Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine
dodatno su razradene potrebne aktivnosti programa/projekata (APP), nositelji APP, izvori
financiranja, pokazatelji ostvarenja APP i rokovi za realizaciju mjera odredenih Planom. Na taj
nacin ¢e se osigurati brza provedba i pracenje Plana na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te
omoguciti bolju iskoristenost EU sredstava osiguranih za provodenje mjera za gospodarenje
otpadom.

Sukladno danim smjernicama, predmetni Plan ima za cilj temeljem odredenih kriterija odrediti
redoslijed zatvaranja odlagalisSta neopasnog otpada po zZupanijama koji ¢e rezultirati zatvaranjem
neuskladenih odlagalista i uskladivanjem odlagalista neopasnog otpada do otvaranja centara za
gospodarenje otpadom (CGO). Kroz Plan ce se, u prvom dijelu, sistematski i temeljito predstaviti
stanje u kojem se postojeca, aktivna odlagalista neopasnog otpada nalaze. Zatim ¢e se metodoloski
na osnovu prezentiranih kriterija analizirati prioritet pri sanaciji i zatvaranju navedenih odlagalista.

Pojmovi koji se koriste

Biorazgradivi otpad je svaki otpad ili dio otpada koji podlijeze anaerobnoj ili aerobnoj razgradnji;

Biootpad je bioloski razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kucdanstava,
restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slicni otpad iz proizvodnje prehrambenih
proizvoda;

Centar za gospodarenje otpadom je sklop vise medusobno funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih
gradevina i uredaja za obradu komunalnog otpada;

Eluat je proizvod i/ili rezultat laboratorijske simulacije procjedivanja voda;
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Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge
obrade otpada, ukljucujuc¢i nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na
lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik;

Gradevina za gospodarenje otpadom je gradevina za sakupljanje otpada (skladiSte otpada,
pretovarna stanica i reciklazno dvoriste), gradevina za obradu otpada i centar za gospodarenje
otpadom. Ne smatra se gradevinom za gospodarenje otpadom gradevina druge namjene u kojoj se
obavlja djelatnost oporabe otpada

Komunalni otpad je otpad nastao u kuéanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu slican otpadu iz
kuéanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i Sumarstva;

Mijesani komunalni otpad je otpad iz kucanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je
po svojstvima i sastavu sliCan otpadu iz kucanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni
pojedini materijali (kao Sto je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada oznacen kao 20 03 01;

Neopasni otpad je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU)
br. 1357/2014;

Neuskladeno odlagaliste je odlagaliste koje ne ispunjava uvjete propisane Pravilniku o nacinima i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (,,Narodne novine”
br. 114/15) i odredeno je odlukom iz ¢lanka 26. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom
(,,Narodne novine” br. 94/13 i 73/17);

Odlagalisni plin se odnosi na sve plinove koje stvara/proizvodi odloZeni otpad na odlagalistu;

Odlagaliste otpada je gradevina namijenjena odlaganju otpada na povrsinu ili pod zemlju
(podzemno odlagaliste), ukljucujuci:

e interno odlagaliste otpada na kojem proizvodac otpada odlaze svoj otpad na samom mjestu
nastanka,

e stalno odlagaliste otpada, ili njegov dio, koje se moze koristiti za privremeno skladistenje
otpada (npr. za razdoblje dulje od jedne godine),

e iskoristene povrsinske kopove (eksploatacijska polja) ili njihove iskoristene dijelove nastale
rudarskom eksploatacijom i/ili istrazivanjima koji su pogodni za odlaganje otpada sukladno
ovom Pravilniku i koji su predvideni i moguci sukladno posebnim propisima koji reguliraju
rudarstvo.

U odlagaliste otpada se ne ubraja:

e gradevina ili skladiste gdje se otpad istovaruje radi omogucavanja njegove pripreme za
daljnji prijevoz do mjesta oporabe i/ili zbrinjavanja na drugim lokacijama,

e mjesto skladistenja otpada prije oporabe i/ili zbrinjavanja istoga u razdoblju do tri godine,
ili
e mjesto skladistenja otpada prije zbrinjavanja u razdoblju do godine dana;

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti;
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Pretovarna stanica (transfer stanica) je gradevina za skladistenje, pripremu i pretovar otpada
namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja;

Procjedna voda se odnosi na svaku tekucinu koja prolazi kroz odlozeni otpad, u njemu nastaje ili je
u njemu sadrzana;

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim
procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog
proizvodaca;

Sanacija odlagalista otpada su aktivnosti pod kojima se podrazumijeva: izrada projektne i druge
dokumentacije sukladno propisima, rjesavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih za lokaciju
odlagalista, postupak ishodenja odobrenja za gradenje, izvodenje gradevinskih radova koji
omogucuju da se odlaganje otpada obavlja sukladno ovom Pravilniku i zatvaranje odlagalista nakon
pustanja u rad centra za gospodarenje otpadom ili popunjavanja odlagalisnih kapaciteta
odlagalista;

Odlaganje na sanitaran nacin podrazumijeva odlaganje otpada na odlagalistu koje je uskladeno s
Pravilnikom o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (,,Narodne novine” br. 114/15), s time da nije ispunjen uvjet predobrade komunalnog
otpada prije odlaganja.

Institucionalni okvir gospodarenja otpadom

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Gospodarenje otpadom osiguravaju
Vlada RH i Ministarstvo zastite okoliSa i energetike propisivanjem mjera gospodarenja otpadom.
Provedbena tijela na drzavnoj razini su Hrvatska agencija za okoli$ i prirodu (HAOP) i Fond za
zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost (FZOEU). JLS i JP(R)S duzna je na svom podrucju osigurati
uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom. Vise JLS i JP(R)S mogu sporazumno
osigurati zajednicku provedbu mjera gospodarenja otpadom.

Hrvatski sabor donosi odgovaraju¢e zakonodavstvo i nacionalne strategije, poput Zakona o
odrzivom gospodarenju otpadom i Strategije gospodarenja otpadom. Saborski odbori daju misljenja
o pojedinim zakonima i dokumentima. Vlada donosi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
i uredbe, predlaze Saboru odgovarajuce zakonodavstvo i strategije te odreduje lokacije gradevina u
sustavu gospodarenja otpadom. Drzava je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za
spaljivanje otpada.

Ministarstvo zastite okolisa i energetike (MZOE) obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom
planskih dokumenata u gospodarenju otpadom, izradom propisa iz podrucja gospodarenja otpadom,
poslove vezane uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom, izdavanje dozvola, rjesenja i potvrda
za gospodarenje otpadom iz nadleZnosti Ministarstva te poslove prekograni¢nog prometa otpadom.
MZOIE obavlja upravni nadzor i inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o odrzivom gospodarenju
otpadom i njegovih podzakonskih propisa. U nadleznosti MZOE je takoder i nadzor nad poslovanjem
nekih drzavnih i javnih institucija, izmedu ostalog Hrvatske agencije za okolis i prirodu i Fonda za
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zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost.

Fond za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost (FZOEU) izvanproracunska je ustanova s javnim
ovlastima u vlasnistvu Republike Hrvatske koja kroz ubiranje raznih naknada zastite okolisa
osigurava dodatna sredstva za financiranje projekata, programa i slicnih aktivnosti u podrucju
zastite i unapredenja okolisa, nadlezna je pri donosenju upravnih akata u svezi placanja naknada i
posebnih naknada te osigurava vodenje ocCevidnika obveznika plac¢anja.

Hrvatska agencija za okolis i prirodu (HAOP) neovisna je javna ustanova osnovana uredbom Vlade
Republike Hrvatske u lipnju 2015., a s djelovanjem je zapocela 17. rujna 2015. HAOP je nastao
spajanjem Agencije za zastitu okolisa (AZO) i Drzavnog zavoda za zastitu prirode (DZZP) te je
preuzeo njihove poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o okolisu i prirodi radi
osiguravanja i pracenja provedbe politike zastite okolisa i prirode, odrzivog razvitka te ostale
strucne poslove u vezi sa zastitom okolisa i prirode. HAOP je nadlezna za razvoj i vodenje
informacijskog sustava gospodarenja otpadom, izradu propisanih izvjes¢a o gospodarenju otpadom,
razvoj i vodenje Registra djelatnosti gospodarenja otpadom i Elektronickog ocevidnika o nastanku i
tijeku otpada (e-ONTO).

Jedinice podrucne (regionalne) samouprave (JP(R)S) su nadlezne za planiranje lokacija
odlagalisnih ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada i lokacija odlagalista otpada, a zajedno s
jedinicama lokalne samouprave osiguravaju kapacitete za obradu mijesanog komunalnog otpada,
izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom za koje nije nadlezno MZOE, provjeru uskladenosti
plana gospodarenja otpadom proizvodaca otpada, te provjeru uskladenosti (i izdavanje prethodne
suglasnosti) planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave s Planom gospodarenja
Republike Hrvatske.

Inspekcija zastite okolisa provodi nadzor nad primjenom Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom
i podzakonskih propisa.

Informacijski sustav gospodarenja otpadom (ISGO) sluzi u nadzoru provedbe i upravljanjem
sustavom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Sastavni je dio informacijskog sustava zastite
okoliSa koji se vodi prema zakonu kojim se ureduje zastita okoliSa. Zakonom o odrzivom
gospodarenju otpadom odreden je sadrzaj 1SGO-a, procedure dostavljanja i vodenja podataka,
rokovi i obrasci na kojima se podaci dostavljaju. Vodenje ISGO-a povjereno je HAOP-u, a nadzor
nad izvrsavanjem poslova vodenja ISGO-a ima Ministarstvo zastite okolisa i energetike.

Jedinice lokalne samouprave (JLS) su nadlezne za osiguravanje javne usluge prikupljanja
komunalnog otpada, planiranje lokacija gradevina od lokalnog znacaja, te provedbu obveza
propisanih Planom gospodarenja otpadom RH, te ostalo sukladno ZOGO-u. Takoder, jedinice lokalne
samouprave duzne su, sukladno ZOGO-u provoditi Plan gospodarenja otpadom RH, Sto posebice
ukljucuje projekte odredene Popisom projekata vaznih za provedbu Plana gospodarenja otpadom
RH.
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Ostali sudionici koji sudjeluju u gospodarenju otpadom su trgovacka drustva u javnom vlasnistvu
JP(R)S i JLS (koja obavljaju usluge sakupljanja, odnosno obrade odredene posebne kategorije
otpada, pruzanje javne usluge prikupljanja mijeSanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada.
Upravljaju radom CGO, sortirnice, reciklaznog centra), trgovacka drustva u privatnom vlasnistvu
(pravne osobe i fizicke osobe - obrtnici koje obavljaju neku od djelatnosti gospodarenja otpadom)
koja su ukljucena u gospodarenje otpadom obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom i sluzba
za komunalni red jedinice lokalne samouprave.

Zakonodavni okvir gospodarenja otpadom

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) utvrduje mjere za
sprjecavanje ili smanjenje Stetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliS na nacin
smanjenja kolicina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se ureduje gospodarenje otpadom bez
uporabe rizi¢nih postupaka po ljudsko zdravlje i okolis, uz koriStenje vrijednih svojstava otpada.
Odredbe Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom utvrduju sustav gospodarenja otpadom
ukljucujuci red prvenstva gospodarenja otpadom, nacela, ciljeve i nacin gospodarenja otpadom,
strateske i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadleznosti i obveze u gospodarenju
otpadom, lokacije i gradevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom,
prekograni¢ni promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski
nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom ,,otpad” je svaka tvar ili predmet koji posjednik
odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Dvije su osnovne ras¢lambe otpada:
e prema mjestu nastanka
e prema opasnosti

Prema mjestu nastanka razlikuju se dvije oshovne vrste otpada, komunalni otpad i proizvodni
otpad.

Prema opasnosti razlikuju se tri vrste otpada, neopasni otpad, opasni otpad i inertni otpad

Na temelju Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom donesen je niz podzakonskih propisa kojima
se ureduju opca pitanja u gospodarenju otpadom, pitanja vezana za pojedine nacine zbrinjavanja
otpada te pitanja gospodarenja nizom posebnih kategorija otpada.

Pravilnik o nac¢inima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (,,Narodne novine” br. 114/15) donesen je na temelju ZOGO-a. Pravilnikom se propisuju
kategorije odlagaliSta otpada, postupci i drugi uvjeti za odlaganje otpada, postupci i drugi uvjeti za
prihvat otpada u podzemna odlagalista otpada, granicne vrijednosti emisija u okolis kod odlaganja
otpada i uvjeti i mjere u svezi s planiranjem, gradnjom, radom i zatvaranjem odlagalista i
postupanjem nakon njihova zatvaranja, u suradnji s ministricom nadleznom za prostorno
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planiranje, ministrom nadleznim za pomorstvo i ministrom nadleznim za vodno gospodarstvo. U
predmetnom Planu se vrlo Cesto navodi kao Pravilnik.

Stratesko-planski dokumenti gospodarenja otpadom

Stratesko-planski dokumenti gospodarenja otpadom su:
e Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (,,Narodne novine” br. 130/05),

e Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. - 2022. godine
(,,Narodne novine” br. 3/2017),

e Plan gospodarenja otpadom pojedine jedinice lokalne samouprave (JLS).

Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (,,Narodne novine” br. 130/05) se ureduje
gospodarenje razli¢itim vrstama otpada na teritoriju Republike Hrvatske, od njegova nastanka do
konacnog odlaganja, s osnovnim ciljem ostvarivanja i odrzavanja cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom koji je ustrojen prema suvremenim europskim standardima i zahtjevima, a sa svrhom da
se maksimalno izbjegne, odnosno smanji nastajanje otpada, smanji, na najmanju mogucu mjeru,
nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okolis i klimu, te da se cjelokupno gospodarenje
otpadom uskladi s nacelima odrzivog razvoja. Strategija sadrzi osobito: ocjenu postojeceg stanja
gospodarenja otpadom, osnovne ciljeve i mjere za gospodarenje otpadom, mjere za gospodarenje
opasnim otpadom, te smjernice za oporabu i zbrinjavanje otpada. Strategija, kao sastavni dio
Nacionalne strategije zastite okolisa (,,Narodne novine” br. 46/02), sadrzi ocjenu postojeceg stanja
u gospodarenju otpadom, strateske i kvantitativne ciljeve i mjere za postizanje tih ciljeva,
smjernice, procjenu investicija i izvore financiranja.

Kada govori o sudionicima u gospodarenju otpadom, Strategija gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske navodi da su lokalne vlasti odgovorne za donosenje planova gospodarenja otpadom i
odredivanje lokacija u prostornim planovima, za provedbu mjera za gospodarenje komunalnim
otpadom te za prikupljanje i dostavljanje podataka.

Strategija postavlja strateske ciljeve koji se ostvaruju, izmedu ostalog, i planovima gospodarenja
otpadom. Strateski ciljevi su: (1) izbjegavanje nastajanja i smanjivanje koli¢ina otpada na izvoru te
otpada kojega se mora odloziti, uz materijalnu i energetsku oporabu otpada; (2) razvitak
infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom IVO (stvaranje uvjeta za ucinkovito
funkcioniranje sustava); (3) smanjivanje rizika od otpada; (4) doprinos zaposlenosti u Hrvatskoj; (5)
edukacija upravnih struktura, stru¢njaka i javnosti za rjesavanje problema gospodarenje otpadom.

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva odredene su opce i posebne mjere. Jedna od posebnih mjera za
izbjegavanje i smanjivanje koli¢ina otpada je donosenje Planova gospodarenja otpadom.

U smjernicama za gospodarenje komunalnim otpadom navodi se da je prigodom izrade planova za
gospodarenje otpadom potrebno stimulirati suradnju jedinica lokalne i regionalne samouprave, da
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je prostornim planovima potrebno utvrditi lokacije za mrezu gradevina i postrojenja za
gospodarenje komunalnim otpadom, da je potrebno izraditi programe izobrazbe za ciljane skupine
kao nacionalnu kampanju i godisnje kampanje u jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
ucinkovito prikupljati i koristiti naknade za otpad koji se ponovno ne koristi ve¢ odlaze, a naknade
trebaju pokriti troskove sanacije, poslovanja i odrzavanja odlagalista otpada, itd.

Kako bi se postigle glavne zadace za unapredivanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
potrebno je, izmedu ostalog, organizirati Zupanijske centre za gospodarenje otpadom (maksimalno
do 21), organizirati mrezu pretovarnih stanica (oko 25), organizirati mrezu sabirnih mjesta za
odvojeno skupljanje otpada (zeleni otoci i mrezu reciklaznih dvorista), sanirati odlagalista otpada
prema kriterijima EU-a i dinamici koju odreduju planovi gospodarenja otpadom, zatvoriti
odlagalista otpada prema utvrdenim kriterijima i dinamici koju odreduju planovi gospodarenja
otpadom, prema potrebi, sanirati, te dograditi i opremiti postojeca odlagalista koja ostaju u
funkciji (vremensko trajanje utvrduje se planovima gospodarenja otpadom, te drugim
dokumentima), sagraditi postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada uz prethodno
izbjegavanje nastajanja i odvojeno skupljanje te poticati iskoristavanja biomase i bioplina.

Jedinice lokalne samouprave (opcine i gradovi) odgovorne su u provedbi slijedecih aktivnosti:

e prostornim planovima utvrdivati lokacije za gradevine i postrojenja za gospodarenje
otpadom,

e donositi planove gospodarenja otpadom, uskladene s drzavnim planom gospodarenja
otpadom,

e organizirati prikupljanje i sigurno odlaganje (komunalnog) otpada u skladu sa
standardima i planom gospodarenja otpadom opcine/grada,

e sustavno educirati i informirati lokalne upravne strukture i stanovnistvo,

e omoguciti odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina i biootpada, te organizirati prijevoz
do centara za gospodarenje otpadom,

¢ dostavljati podatke u skladu s propisima,

e stimulirati kupovanje ekoloski prihvatljivih proizvoda.

Strategija gospodarenja otpadom RH navodi da je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
kao pravna i pravho-dokumentacijska osnova, instrument za provodenje smjernica iz Strategije.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (,,Narodne
novine“, br. 3/17) odreduje i usmjerava gospodarenje otpadom na podrucju RH te se na temelju
analize postojeceg stanja na podrucju gospodarenja otpadom i ciljeva gospodarenja otpadom
odreduju mjere za unaprjedivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih
postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske sadrzi:
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— analizu i ocjenu stanja gospodarenja otpadom i analizu i utvrdivanje lokacija oneciscenih
otpadom,

— osnovne ciljeve gospodarenja otpadom,

— vrste, kolicine i porijeklo proizvedenog otpada na podrucju Republike Hrvatske, otpad koji
e se vjerojatno isporucivati iz ili u Republiku Hrvatsku te procjenu buducih tokova otpada,

— postojece sustave i mrezu gradevina i uredaja za gospodarenje otpadom ukljucujudi sve
programe/sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpada,

— procjenu razvoja tijeka otpada, potrebe i nacin uspostave novih sustava i mreze gradevina i
uredaja za gospodarenje otpadom,

— kriterije za odredivanje nacelnih lokacija i potrebnih kapaciteta novih gradevina i uredaja
za gospodarenje otpadom,

— opce tehnicke zahtjeve za gradevine i uredaje za gospodarenje s otpadom,

— organizacijske aspekte gospodarenja otpadom i raspodjela odgovornosti izmedu privatnih i
javnih subjekata koji se bave gospodarenjem otpadom,

— popis projekata Republike Hrvatske, jedinica regionalne samouprave i jedinica lokalne
samouprave vaznih za provedbu Plana,

— izvore i visine financijskih sredstava za provedbu svih mjera gospodarenja otpadom,

— procjenu korisnosti i prikladnosti uporabe ekonomskih i drugih instrumenata u gospodarenja
otpadom uz nesmetano funkcioniranje unutarnjeg trzista,

— mjere i smjernice (politike) za provedbu Plana
— nacin i rokovi izvrsenja Plana.

Planom gospodarenja otpadom RH propisani su sljedeci nacionalni ciljevi u gospodarenju otpadom
koje je potrebno postici do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu:
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Br. | CILJEVI
Gili 1.1 Smanjiti ukupnu koli¢inu proizvedenog
)i komunalnog otpada za 5%
Gili 1.2 Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog
o pees )1 komunalnog otpada (prvenstveno papir,
Unaprijediti sustav . . .

1. . . staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)
gospodarenja komunalnim - — -
otpadom Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog

P Cilj 1.3 | biootpada koji je sastavni dio komunalhog
otpada
- Odloziti na odlagalista manje od 25% mase
Cilj 1.4 .
proizvedenog komunalnog otpada
s Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog
Cilj 2.1
gradevnog otpada
Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim
2 Unaprijediti sustav Cilj 2.2 | muljem iz uredaja za procis¢avanje otpadnih
* | gospodarenja posebnim voda
kategorijama otpada Gili 2.3 Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom
J %21 ambalazom
s Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim
Cilj 2.4 . s
posebnim kategorijama otpada

3. | Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom

4. | Sanirati lokacije onecis¢ene otpadom

5. | Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti

6. | Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom

7. | Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom

8. | Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom

Postizanje gore navedenih ciljeva u gospodarenju otpadom planirano je provedbom mjera
propisanih Planom gospodarenja otpadom RH, a posebice provedbom projekata vaznih za provedbu
Plana gospodarenja otpadom RH i provedbom odredbi Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom,
pripadajucih podzakonskih akata, i provedbenih propisa u cilju unaprjedenja sustava gospodarenja

otpadom.

Planom gospodarenja otpadom RH predviden je porast nastajanja ukupnih koli¢ina komunalnog
otpada. Da bi se zaustavio trend rasta proizvedenog komunalnog otpada, povecao stupanj
odvojenog prikupljanja i recikliranja te smanjio udio odlozenog biorazgradivog otpada potrebno je

uspostaviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom koji:

e potice sprjecavanje nastanka otpada,

e poticCe odvajanje otpada na mjestu nastanka te

e sadrzi infrastrukturu koja omogucuje ispunjavanje ciljeva i gospodarenje otpadom
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sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom.

Takav sustav daje naglasak na ponovno koristenje, popravak, obnavljanje i recikliranje postojecih
materijala i proizvoda.

Prvi korak uspostave takvog sustava je osigurati provodenje mjera za sprjecavanje nastanka otpada
definirane Planom sprjecavanja nastanaka otpada RH, koji je sastavni dio Plana gospodarenja
otpadom RH.

Najvaznije mjere za sprjecCavanje nastanka otpada predvidene Planom gospodarenja otpadom RH
su:

e uspostava Centara za ponovnu uporabu i

e osiguranje potrebne opreme za ku¢no kompostiranje.

Nadalje, teziste u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom je na sustavu odvojenog sakupljanja
komunalnog otpada i to kroz osiguranje potrebne infrastrukture za odvajanje komunalnog otpada:
na mjestu nastanka otpada, putem reciklaznih dvorista, na javnim povrSinama te kroz provedbu
propisa za posebne kategorije otpada (otpadna ambalaza, otpadne gume, otpadna EE oprema itd).

Planom gospodarenja otpadom RH predvideno je uspostavljanje sustava gospodarenja komunalnim
otpadom koji ukljucuje:

e kucno kompostiranje - uspostava ku¢nog kompostiranja kroz dijeljenje kompostera i
edukaciju stanovnistva o kuénom kompostiranju,

e odvojeno prikupljeni biootpad ce se odvoziti na materijalnu oporabu u cilju
proizvodnje komposta ili digestata i bioplina,

e odvojeno prikupljeni papir, karton, metal, staklo i plastika ¢e se odvoziti na
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) radi povecanja
vrijednosti odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i pripreme otpada za
recikliranje. Odvojeno prikupljeni otpad ce se nakon sortiranja odvoziti ovlastenim
tvrtkama za recikliranje, odnosno obradu.

e mijesani komunalni otpad (ostatni otpad) ¢e se prikupljati u okviru javne usluge
prikupljanja mijesanog komunalnog otpada, a prikupljeni otpad ¢e se odvoziti
dopremati do CGO-a izravno ili putem pretovarnih stanica.

Uspostavom prethodno opisanog sustava osigurat ¢e se ispunjenje ciljeva predvidenih Planom
gospodarenja otpadom RH u 2022. godini, a isto tako i promijeniti danasnji tokovi otpada.

Planom gospodarenja otpadom RH utvrdeno je da je neophodno predvidjeti postupno
preusmjeravanje otpada na odlagalista koja su uskladena ili u kratko vrijeme mogu postati
uskladena. Postojeca odlagalista otpada, odnosno plohe/kazete na odlagalistima, koja ¢e nakon 31.
prosinca 2018. godine ispunjavati uvjete za rad (uskladena) modi ¢e nastaviti s radom, a odlagalista
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koja ne ispunjavaju uvjete za nastavak rada, sukladno propisu kojim je reguliran nacin i uvjeti
odlaganja otpada i rada za odlagalista otpada (neuskladena odlagalista), morat ¢e se zatvoriti.
Odluka o prestanku, odnosno nastavku rada odlagaliSta koje se smatra uskladenim nakon 31.
prosinca 2018. godine, kao i odluka o uskladenju odlagalista ili dijela odlagaliSta (aktivne
plohe/kazete) uz sanaciju zatvorenih ploha/kazeta, odgovornost je vlasnika odnosno operatera koji
upravlja tim odlagalistem.

Sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine“, br. 94/13 i 73/17), Plan
gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave sadrzi najmanje sljedece:

1.

9.

10.

11.

analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na podrucju jedinice lokalne
samouprave, ukljucujuéi ostvarivanje ciljeva,

podatke o vrstama i kolicinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada,
odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,

podatke o postojecim i planiranim gradevinama i uredajima za gospodarenje otpadom te
statusu sanacije neuskladenih odlagalista i lokacija onecisc¢enih otpadom,

podatke o lokacijama odbacenog otpada i njihovom uklanjaniju,

mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprjecavanja nastanka otpada,
ukljucujuci izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,

op¢e mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
mjere prikupljanja mijeSanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada,

popis projekata vaznih za provedbu odredbi Plana,

organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera
gospodarenja otpadom,

rokove i nositelje izvrsenja Plana.

Jedinice lokalne samouprave duzne su, sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom
provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Sto posebice ukljucuje projekte vazne za
provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (tablica 1.)

| Operativni program R
' KONKURENTNOST o
EUROPSKI STRUKTURNI I KOHEZIJA Eumpsm“a
| INVESTICI|SKI FONDOVI Zajedn da fondova EU

str. 16



Tablica 1.1.-1. Popis projekata vaznih za provedbu Plana gospodarenja otpadom RH

Br. Vrsta projekta

1. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti

2. Unaprjedenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom

3. Nabava i distribucija kué¢nih kompostera

4. Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje biootpada,

papira/kartona, stakla, metala i plastike

5. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira/kartona,
metala, stakla, plastike i drva (sortirnica)

6 Izgradnja postrojenja za biolosku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

7. Izgradnja reciklaznih dvorista

8 Izgradnja centara za gospodarenje otpadom

9 Izgradnja odlagalisnih ploha za odlaganje otpada koji sadrzi azbest

10. Izgradnja reciklaznih dvorista za gradevni otpad

1. Sanacija odlagalista neopasnog otpada

12. Sanacija ,,crnih tocaka“

Zakljucno

Sanacija odlagalista sastavni je dio mjera za unapredivanja sustava gospodarenja komunalnim
otpadom u okviru kojega se:

uspostavljaju kontrolirana i uredena odlagaliSta kao dio mreze postrojenja i gradevina
nuznih za funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom,

postupno zatvaraju druga odlagalista, uz prethodno saniranje njihova utjecaja na okolis,
ljudsko zdravlje i krajobraz,

saniraju lokacije onecis¢ene otpadom (,,crne tocke”, ,divlja” odlagalista).

Za ucinkovitost programa sanacije potrebno je provesti sljedece aktivnosti:

nastaviti zapocCete ,,interventne mjere” i zahvate,

sagraditi centre za gospodarenja otpadom,

cjelovito sanirati sluzbena i nenadzirana odlagalista,

medusobno povezivati i usuglasavati aktivnosti iz prethodne tri tocke,

izraditi smjernice za gospodarenje s komunalnim otpadom i smjernice za odlaganje,

izraditi smjernice za tipizirana rjesenja za projekte sanacije i legalizacije zatecenih
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odlagalista uvazavajuci geografske posebnosti i kriterije direktiva EU-a,
e izraditi smjernice za odabir lokacija, ukljucujuéi i prijedlog prostornih cjelina za centre za
gospodarenje otpadom.
U svrhu ostvarivanja cilja 4. Sanirati lokacije oneciscene otpadom postavljenog Planom
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, potrebno je provesti sljedece mjere:
e lzrada Plana zatvaranja odlagalista neopasnog otpada
e Sanacija odlagalista neopasnog otpada
e Identifikacija novih lokacija onecis¢enih opasnim otpadom (,,crne tocke*)
e Sanacija lokacija onecis¢enih opasnim otpadom (,,crne tocke*)
e Sanacija lokacija onecis¢enih otpadom odbacenim u okolis
Dinamika zatvaranja odlagalista neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj je jedna od mjera koja je
proizasla iz pojacanih napora Republike Hrvatske u provodenju cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom kao prvoklasnog ekoloskog, gospodarskog i socijalnog pitanja. Krajnji cilj ovog dokumenta

jest realna procjena prioriteta i dinamike zatvaranja odlagalista neopasnog otpada po Zupanijama
unutar Republike Hrvatske.
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1.2. STANJE GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prema podacima dostupnim u PGORH u 2014. godini ukupno je evidentirano 3,7 milijuna tona
otpada. Ta koli¢ina ukljucuje komunalni i proizvodni otpad. Od navedene kolicine, 97 % jest
neopasni otpad (oko. 3,589 mil. tona), te 3 % je opasni otpad (oko. 0,111 mil. tona). To je znatno
povecanje od 10,5 % u odnosu na 2012. godinu. Gledajuc¢i prema sastavu, najveéi dio otpada
zauzima kucanski otpad sa 31 %, dok od gospodarskih djelatnosti najvise otpada generira usluzna
djelatnost sa 17 % te gradevinski sektor sa istim udjelom, zatim slijedi preradivacka industrija sa 12
% i djelatnosti gospodarenja otpadom sa 11 %. Preostalih 12 % zauzimaju ostale gospodarske
djelatnosti.

Ukupna kolic¢ina proizvedenog komunalnog otpada u 2016. godini iznosila je 1.679.765 tona sto
odgovara vrijednosti od 392 kg po stanovniku. RijeC je o porastu od oko 1,5 % u odnosu na kolicinu
proizvedenu u prethodnoj 2015. godini.

Procjena sastava mijesanog komunalnog otpada u RH za 2015. godinu prikazana je u na slici 1.2.-1.

2,07%
9. | = Metal

10,98%

# Drvo

¥ Tekstil/odjeca
Papir/karton

= Staklo

» Plastika

30,93% ~\ S

® Koza/kosti

# Kuhinjski otpad

® Vrini otpad

m Pelene

0,45% | = Ostali otpad ( zemlja,
0 220/‘) prasina, pijesak,
! nedefinirano )
Slika 1.2.-1 Procjena sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj u 2015. godini (Izvor: HAOP, projekt:
»lzrada jedinstvene metodologije za analize sastava komunalnog otpada, odredivanje prosjecnog sastava
komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj i projekcija koli¢ina komunalnog otpada“)

U ukupnim kolic¢inama komunalnog otpada 74 % (1.251.299 t) cinio je mijeSani komunalni otpad dok
su ostatak od 26 % cinile ostale vrste otpada ukljucujuci i mijesane frakcije poput glomaznog
otpada, ostataka od ciscenja ulica, itd. Koli¢ina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u 2016.
godini iznosila je 428.466 t. Time se udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (ostalih vrsta
otpada) povecdao za 2 % u odnosu na 2015. godinu (slika 1.2.-2.).
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Slika 1.2.-2. Udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada i mijesanog komunalnog otpada u RH u razdoblju
od 2010. do 2016. (Izvor: HAOP, 2017.)

U 2016. godini na oporabu je upuceno 352.788 tona komunalnog otpada, ¢ime je stopa oporabe u
2016. godini za RH iznosila 21 %. Rije¢ je o povecanju od 3 % u odnosu na 2015. godinu te o
povecanju od 17 % u odnosu na 2010. godinu. Navedeno se moze pripisati pojacanim aktivnostima u
uspostavi odvojenog sakupljanja komunalnog otpada od strane jedinica lokalne samouprave. Na
odlagalistima otpada zavrsava jos uvijek znacajan udio komunalnog otpada (77 %) (slika 1.2.-3.)

100% 26
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®modloZeno m komunalni otpad upuéen na oporabu  mostalo (zbrinjavanje, privremeno skiadistenje)

Slika 1.2.-3. Postupanje s komunalnim otpadom u razdoblju od 2010. do 2016. godine u RH (Izvor: HAOP,
2017.)
Od ukupno odlozene koli¢ine komunalnog otpada u 2015. godini (1.318.740 t) cak 63 % (828.564 t)
je bilo biorazgradivog komunalnog otpada. U 2016. godini koli¢ina proizvedenog biorazgradivog
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komunalnog otpada se u odnosu na 2015. godinu nije zna¢ajno promijenila i iznosila je 1.072.439 t.
Na odlaganju je zavrSilo 831.977 t biorazgradivog komunalnog otpada Cime je za 453.889 t
promasen cilj propisan za 2016. godinu (slika 1.2.-4.)

1.200.000

\_—_//\-*' e pr deni blorazgradivi otpad
1.000.000
d lor i
e blorezg komunaini otpad
]
£ 600,000
: ¢ilj do 31.12.2013. (567.131 tona)
-
400,000 ciljdo 31.12. 2016, (378.088 tona)
cilj do 31.12.2020. (264.661 tona)
200,000

1997. 2000 2004, 2005 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 201i ~ 2012 2013. 2014, 2015 2016.
Godina

Slika 1.2.-4. Proizvedeni i odloZeni biorazgradivi komunalni otpad za razdoblje od 1997. do 2016. u odnosu na
ciljane koli¢ine propisane Direktivom 1999/31/EZ o odlaganju otpada (/zvor: HAOP, 2017.)

Ukupno odlozena koli¢ina otpada (svih vrsta) na 141 aktivnih odlagalista u 2016. godini iznosi
1.872.328,95 tona sto je 0,89 % manje nego u 2015. godini kad je odlozeno 1.889.201,11 tona
otpada (slika 1.2.-5.). Udio odlozenog otpada (svih vrsta) na odlagalista koja su prijavila vaganje
otpada kao osnovu za utvrdivanje koli¢ine u ukupno odlozenom otpadu u 2016. godini iznosi 72 %,
sto je povecanje u odnosu na prethodnu godinu kad je taj udio iznosio 62 %.

2.500.000

19950954 2.032.808
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Slika 1.2.-5. Odlaganje otpada u Republici Hrvatskoj u periodu od 2010. do 2016. godine. (Izvor: HAOP,

2017.)
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Na podrucju Republike Hrvatske registrirano je 316 odlagalista neopasnog otpada, od toga je, u
2016. godini, registrirano 175 odlagalista koja su zatvorena odnosno vise se ne koriste za odlaganje
otpada, a aktivno je 141 odlagaliste. Od 141 aktivnog odlagalista njih 130 zaprima komunalni otpad
ili komunalni i proizvodni otpad dok preostalih 11 zaprima proizvodni otpad. Svega 52 aktivna
odlagalista neopasnog otpada je vrsilo vaganje otpada prije odlaganja na odlagaliste i to ona koja
primaju najvece kolicine otpada. Prema koli¢inama odlozenog komunalnog otpada u 2016. godini,
prednjaci Istarska zupanija te potom Grad Zagreb, dok je najmanje odloZzeno u Varazdinskoj
Zupaniji.

Kolicine odlozenih svih vrsta otpada i koli¢ine odlozenog biorazgradivog otpada u 2016. godini po
Zupanijama, prikazani su u tablici 1.2.-1.
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Tablica 1.2.-1 Odlaganje komunalnog otpada u 2016. godini, po Zupanijama (Izvor: HAOP, 2017.)

- . — —
LTlm!Jno .Ddluzem.:n Odlozeno Udio Zupanije u Udio 3 e
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odlaganja biorazgradivog komunalnog do 31. prosinca 2016. od 349.731 tona nije postignut, jer
ukupno prijavljena koli¢ina odlozenog biorazgradivog otpada u 2016. godini iznosi 831.977,35 tona,
Sto je rast odlozenih koli¢ina biorazgradivog komunalnog otpada od 0,41% u odnosu na 2015.
godinu. Shodno tome, u 2017. godini moralo bi smanjiti odlaganje biorazgradivog komunalnog
otpada za 61,4% u odnosu na prijavljenu odlozenu koli¢inu 2016. godine.

Vecina odlagalista koja su bila aktivna tijekom 2016. godine prijavila su provodenje ravnanja,
zbijanja i prekrivanja (77 %), medutim, vedina odlagalista nije prijavila sustav odvodnje (65 %) i
sustav otplinjavanja (64 %) te je samo 22 % odlagalista komunalnog otpada prijavilo zavrsenu
sanaciju. Sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.
godine predvideno je zatvaranje svih neuskladenih odlagalista do kraja 2018. godine ¢ime bi se ovaj
problem trebao rijesiti. Prijavljeni preostali kapacitet na kraju 2016. godine je iznosio
19.290.133,33 tona Sto je smanjenje u odnosu na kraj 2015. godine za 17 % kada je prijavljen
preostali kapacitet od 23.288.591,87 tona.

Dinamika sanacije odlagalista predvidena Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2007.-2015. godine nije postignuta, zbog toga jer se kasni s izgradnjom centara za
gospodarenje otpadom, dugotrajnim postupcima u pogledu rjesavanja imovinsko pravnih odnosa,
donosenju izmjena prostorno planskih dokumenata i svih drugih preduvjeta za pocetak gradevinskih
radova.

Prevencija i sprecavanje nastanka otpada prva je i najvaznija aktivnost u sklopu uspostave sustava
gospodarenja otpadom kako je i definirano redom prvenstva. Ta se aktivnost najteze provodi na
razini jedinice lokalne samouprave, a odnosi se na odgovarajuce postupke odnosno promjene u
proizvodnim ili uporabnim procesima. Sprjecavanjem nastanka otpada postize se smanjenje
koli¢ina i toksi¢nosti otpada prije nego bilo koji drugi postupak oporabe ili zbrinjavanja uopce
postanu opcija.

Sagledavajuci sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, zakljucuje se kako je potrebno
unaprijediti infrastrukturu za znacajnije izdvajanje korisnih komponenti komunalnog otpada na
mjestu nastanka otpada (,,na ku¢nom pragu“), putem reciklaznih dvorista i zelenih otoka. Takoder
potrebno je, uvesti bolji nadzor nad tokovima otpada, u prvom redu nad dijelom proizvodnog
otpada (gradevinski otpad, otpad od rusenja gradevina i iskopa), te uvesti mjerenje koliCine
odlaganja otpada na odlagaliSta neopasnog otpada, kao i uvodenje naplate prikupljanja i obrade
mijeSanog i biorazgradivog komunalnog otpada po koli¢ini. Finalno, potrebno je realizirati
postrojenja i gradevine za gospodarenje otpadom planirane Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske, odnosno postrojenja za biolosku obradu odvojeno prikupljenog biootpada,
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice), pretovarne stanice, te
gradevine za obradu mijesanog komunalnog otpada, neopasnog otpada koji preostaje nakon
materijalne oporabe i drugog neopasnog otpada. Postoje i realne mogucnosti za termicku obradu
otpada u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske, no ta varijanta nije detaljnije razradivana.
Republika Hrvatska je odlu¢na u provodenju reda prvenstva gospodarenja otpadom, onako kako se
provodi u Europskoj uniji, i stoga je u nadolaze¢em periodu u planu pojacana aktivnost u
sprjecavanju nastanka otpada, odvojenom skupljanju i razvrstavanju otpada te uspostavi centara za
gospodarenje otpadom.
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2. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Od ukupnog broja 141 odlagalista koja su bila aktivna tijekom 2016. godine, vecina odlagalista je
prijavila provodenje neke od tri obrade odlozenog otpada: ravnanje 115 odlagalista (82 %), zbijanje
109 odlagalista (77 %) i prekrivanje (dnevno) 117 odlagalista (83 %). Potpunu ogradu je prijavilo 72
odlagalista (51 %). Propusni materijal prekrivanja prijavilo je 51 odlagaliste (36 %), sustav odvodnje
procjednih voda 50 (35 %), a bazen za regulaciju otpadnih voda 31 odlagaliste (22 %). Osnovu za
utvrdivanje kolic¢ine vaganjem prijavilo je samo 52 odlagalista (37 %). Sustav otplinjavanja prijavilo
je 51 odlagaliste od cega 43 s ispustom u atmosferu (30 %), spaljivanje na baklji jedno (1 %), a
iskoriStavanje plina u energetske svrhe 7 odlagalista (5 %). Navedeni podaci prikazani su i tablicno u
tablici 2.-1. Prijavljeni preostali kapacitet na kraju 2016. godine je iznosio 19.290.133,33 tona sto
je smanjenje u odnosu na kraj 2015. godine za 17 % kada je prijavljen preostali kapacitet od
23.288.591,87 tona. Vecem smanjenju preostalog kapaciteta od ocekivanog (za ukupnu koli¢inu
otpada odlozenu u 2016. godini od 18.72.328,95 tona) najvise je pridonijelo zatvaranje jedanaest
odlagalista te sto su odredena odlagalista napravila nove izmjere preostalog kapaciteta.

Tablica 2.-1. Prijave operatera odlagalista koja su bila aktivna tijekom 2016. godine o opremljenosti i
postupcima koji se provode na odlagalistu (/zvor: HAOP, 2017.)

Udio u
Postupak Prijavilo odlagalista ukupnom broju
prijava
Ravnanje 115 82 %
Zbijanje 109 77 %
Prekrivanje (dnevno) 117 83 %
Potpuna ograda 72 51 %
Propusni materijal prekrivanja 51 36 %
Sustav odvodnje procjednih 50 359
voda
Bazen za regulaciju otpadnih 31 22 %
voda
Osnovg za utvrdivanje kolicine 57 379
vaganjem
Ispust u atmosferu 43 30%
Sustav otplinjavanja 51 Spal]'I:/anJe pa ba,‘li] 1 1%
Iskoristavanje plina u
7 5%
energetske svrhe

Glede statusa sanacije, od ukupnog broja 141 aktivnog odlagalista tijekom 2016. godine, sanaciju u
pripremi prijavilo je 60 odlagalista (43 %), postupci sanacije u tijeku su bili na 39 odlagalista (28 %),
a da se odlaze otpad na sanitaran nacin prijavilo je 31 (22 %) odlagaliste. Na 11 odlagaliSta
iskljucivo proizvodnog otpada, dodjeljivanje statusa sanacije nije primjenjivo. Navedeni podaci
prikazani su i tabli¢no u tablici 2.-2.
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Tablica 2.-2. Prijave operatera odlagalista koja su bila aktivna tijekom 2016. godine o statusu sanacije
odlagalista (Izvor: HAOP, 2017.)

Udio u ukupnom

Postupak Prijavilo odlagaliSta . ..
broju prijava

Sanacija u pripremi 60 43 %
Postupci sanacije u tijeku 39 28 %
Sanirano - otpad se odlaze na sanitaran nacin 31 22 %
Odlagaliste iskljucivo proizvodnog otpada, nije 11 8 %
primjenjivo

Ukupno 141 100 %

Zbirni pregled prijavljenih podatka glede broja aktivnih odlagalista, preostalog kapaciteta i broja
odlagalista s prijavljenim vaganjem kao osnovom za utvrdivanje kolicine po zupanijama prikazan je
u tablici 2.-3.
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Tablica 2.-3. Prijave operatera odlagalista koja su bila aktivna tijekom 2016. godine o broju aktivnih
odlagalista, preostalom kapacitetu i broju odlagalista s prijavljenim vaganjem kao osnovom za utvrdivanje
koli¢ine, po zupanijama (/zvor: HAOP, 2017.)

Broj Udio Udio zupanije
odlagalista s Udio . . u broju
c e o 5 o Zupanije u .
. Broj prijavljenim | Zupanijen odlagalista s
Preostali o . ukupnom ¢
\ aktivnih vaganjem ukupnom . prijavljenim
. » kapacitet na .. broju .
Zupanija Terain 2016 odlagalista kao preostalom Alktivml vaganjem kao
'[:l.‘-mﬂ ' tijekom osnovom za | kapacitetu odlazalicta OSIOVOI Za
2016. utvrdivanje na kraju Hiekom utvrdivanjem
koliéineu | 2016.(%) | ,JE oy | Teoticine u 2016,
2016. e (%a)
Bjelovarsko- | 55 31761 5 4 1,05 4 7,69
bilogorska
Brodsko- | 06 353,89 3 2 0,56 2 3,85
posavska
Dubrovacko- | g5 5gg 74 5 0 048 6 0,00
neretvanska
Grad Zagreb | 1.625.000,00 2 1 842 192
Istarska | 1.003.80506 11 9 5,20 17.31
Karlovacka 53428 66 B 2 0,28 3,85
Koprivnicko- . . -
Krizevacka 160.906,37 11 2 0,83 8 3,85
Frapinsko- T - . ; = ;
zagorsl 24237823 7 1 126 5 192
Licko-senjska 105.473,04 10 0 0,55 7 0,00
Medimurska 92 793,08 1 1 0,48 1 192
G’SjEka- A5 T = 1 5 ]
baranjcka 315.769 87 7 3 164 5 5,77
Pozecko- | 56 555,83 2 1 081 1 192
slavonska
Primorsko- | ) o35 643,08 11 5 10,14 8 9,62
goranska
Stsacko- | 2> 159,66 10 3 3438 7 5,77
moslavacka
Splitsko- - a= . —
dalmatinska 480.886,65 15 3 249 11 5,77
Sibensko- . — - - —
Jninska 17740175 7 3 0,92 5 5,77
Varazdinska 2335877 1 1 0,12 1 192
Viroviticko- i ) _ )
podravska 85.913,00 4 1 045 3 1,92
Vukovarsko- | 575 3,38 6 1 143 4 7,69
srijemska
Zadarska | 3447993581 8 2 17,87 6 3,85
Zagrebacka | 2.052.471 85 & 4 10,64 769
Ukupno
Republika | 19.200.13333 141 52 100 100 100
Hrvatska
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U 2017. godini od ukupnog broja od 311 registriranih odlagalista neopasnog otpada na podrucju
Republike Hrvatske, registrirano je 182 odlagalista koja su zatvorena odnosno vise se ne koriste za
odlaganje otpada, a aktivno je 129 odlagalista. Od 129 aktivnih odlagalista njih 119 zaprima
komunalni otpad ili komunalni i proizvodni otpad dok preostalih 10 zaprima proizvodni otpad.

Podaci navedeni u ovom poglavlju prijavljeni su od strane operatera odlagaliSta neopasnog otpada
putem Registra onecis¢avanja okolisa (ROO) za 2016. godinu (prijavni list za
oporabitelja/zbrinjavatelja proizvodnog i/ili komunalnog otpada (obrazac ,,OPKO*“)) i prijave o
odlozenom biorazgradivom otpadu za 2016. godinu u HAOP temeljem Zakona o odrzivom
gospodarenju otpadom (obrazac ,,000%). Obrazac ,,000 - Obrazac o odlagalistima i odlaganju
otpada za dostavu podataka“ propisan je Pravilnikom o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine”
br. 117/17) na temelju kojega je HAOP izradila web aplikaciju ,,000%.

U ovom poglavlju nisu obradeni podaci o postojecem stanju odlagaliSta neopasnog otpada s
podrucja Istarske i Primorsko - goranske Zupanije, s obzirom da je u navedenim Zupanijama
uspostavljen rad regionalnih centara za gospodarenje otpadom - CGO Kastijun i CGO Mariscina.

Odlagalista neopasnog otpada (komunalni i proizvodni neopasni otpad) na podrucju Republike
Hrvatske mozemo podijeliti prema statusu operativnosti na aktivna i zatvorena odlagalista te prema
statusu sanacije na sanacija u pripremi, sanacija u tijeku i sanacija zavrsena. Za odlagaliSta otpada
koja zaprimaju iskljucivo proizvodni otpad, dodjeljivanje statusa sanacije nije primjenjivo.

2.1. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U ZAGREBACKOJ
ZUPANLJI

2.1.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Zagrebackoj Zupaniji

U Zagrebackoj zupaniji registrirano je 6 aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada, 4 zatvorena
odlagalista otpada na kojima je sanacija odlagalista otpada zavrsena te 0 aktivnih odlagalista
iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.1.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagaliSta otpada u
Zagrebackoj Zupaniji, a u tablici 2.1.1.-2. dan je popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u
Zagrebackoj zupaniji s podacima o opremljenosti odlagalista, postupcima koji se provode na
odlagalistu te s podacima o statusu operativnosti odlagalista i statusu sanacije.
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Tablica 2.1.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Zagrebackoj zupaniji

Naziv T Status Status
Br. - JLS Upravitelj . . ..
odlagalista operativnosti | sanacije
. Komunalac .
1 Trebez Samobor zatvoreno zavrsena
. d.o.o0. Samobor
Komunalnho
2. Bozicka Jastrebarsko Jastrebarsko zatvoreno | zavrsena
d.o.o.
3. | Kraljev Vrh Jakovlje Opcina Jakovlje zatvoreno zavrsena
_ . . Op¢ina .
4. | Kravarscica Pisarovina . P . zatvoreno zavrsena
Pisarovina
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Tablica 2.1.1.-2. Popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Zagrebackoj zupaniji s pripadaju¢im podacima

Br.

Naziv
odlagalista

JLS

Prekrivanje
(dnevno)

Potpuna
ograda

Sustav
odvodnje
procjednih
voda

Sustav

otplinjavanja

IskoriStavanje
plina u
energetske
svrhe

Kontrola
kolic¢ine
odlaganja
- vaga

Status

operativnosti

Status
sanacije

Andrilovec

Dugo Selo

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Aktivno

sanirano -
otpad se
odlaZe na
sanitaran
nacin

Beljavine

Vrbovec

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Aktivno

sanirano -
otpad se
odlaze na
sanitaran
nacin

Cerovka

Sveti lvan
Zelina

Da

Da

Ne

Da

Ne

Ne

Aktivno

sanirano -
otpad se
odlaze na
sanitaran
nacin

Mraclinska
Dubrava

Velika
Gorica

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Aktivno

sanirano -
otpad se
odlaze na
sanitaran
nacin

d
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5. | Novidvori | Zapresic Da Ne Ne Ne Ne Da Aktivno sanacija u
pripremi
sanirano -
Ivanic- ; otpad se
6. Tarno Grad Da Da Da Da Ne Da Aktivno odlaZe na
sanitaran
nacin
i "l Operativni program A
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Iz tablica 2.1.1.-1. i 2.1.1.-2. proizlaze sljedeci podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Zagrebackoj zupaniji registrirano je:
e 6 aktivnih odlagalista:
— Andrilovec (Dugo Selo),
— Beljavine (Vrbovec)
— Cerovka (Sveti lvan Zelina)
— Mraclinska Dubrava (Velika Gorica)
— Novi dvori (Zapresic)
— Tarno (lvani¢ Grad)
e 4 zatvorena odlagalista:
— Trebez (Samobor)
— Bozicka (Jastrebarsko)
— Kraljev Vrh (Jakovlje)
— Kravarscica (Pisarovina)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Zagrebacke Zupanije:

e sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeSavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 1
odlagaliste:

— Novi dvori (Zapresic)
e sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagalista:
e sanacija zavrsena (otpad se odlaZe na sanitaran nacin) - 5 odlagalista:
— Andrilovec (Dugo Selo),
— Beljavine (Vrbovec)
— Cerovka (Sveti lvan Zelina)
— Mraclinska Dubrava (Velika Gorica)
— Tarno (lvanic¢ Grad)

c) Na podrucju Zagrebacke Zupanije nisu evidentirana aktivna odlagalista proizvodnog otpada

2.1.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Zagrebacke Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 6 aktivnih odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Zagrebacke Zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Andrilovec nalazi se na podru¢ju grada Dugo Selo, povrsine
57.658 m? i koristi se od 1998. godine. Na podrucju odlagalista nalazi se reciklazno dvoriste.
Odlagalistem gospodari pravna osoba Dugoselski komunalni i poduzetnicki centar d.o.o.
Odlagaliste otpada Andrilovec ima ukupno projektirani kapacitet od 162.561 m3. Izvedeni
kapacitet odlagaliSta iznosi 115.000 m3. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagalistu Andrilovec
iznosi 27.800 m3. U 2016. godini na odlagalistu Andrilovec odlozeno je 4.005,8 t. Odlagaliste
=B KuRENTNOST Ll
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neopasnog otpada Andrilovec je sanirano i otpad se odlaZze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Beljavine smjesteno je na podrucju grada Vrbovca. Odlagaliste
otpada Beljavine koristi se od 1980. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Komunalac Vrbovec d.o.0. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 98.827 m?. Odlagaliste Beljavine
ima ukupno projektirani kapacitet od 122.000 m®. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagalistu
iznosi 90.746 m3. U 2016. godini na odlagalistu Beljavine odlozeno je 2.649,11 t. Odlagaliste
otpada Beljavine je sanirano te se otpad odlaZe na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Cerovka nalazi se na podrucju Grada Sv. Ivana Zeline. Pravna
osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Zelinske komunalije d.o.o. Odlagaliste otpada
Cerovka ima ukupno projektirani kapacitet od 78.000 m3. Ukupno raspolozivi kapacitet na
odlagalistu Cerovka iznosi 7.800 m3. U 2016. godini na odlagalistu Cerovka odlozeno je 1.796,55
t. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 3,05 ha. Odlagaliste neopasnog otpada Cerovka je
sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Mraclinska Dubrava nalazi se na podrucju grada Velike Gorice.
Sanacija i prosirenje starog i zapustenog odlagalista zapocCela je 2004. te je trajala do 2008.
godine, a u sklopu sanacije izgradene su tri nove kazete za sanitarno odlaganje otpada na
novome dijelu odlagalista. Drugo prosirenje izvrseno je od 2012. do 2014. godine, kad su
izgradene jos 4 nove kazete za sanitarno odlaganje otpada. U ovome razdoblju zatvorene su i
prekrivene zavrsnim slojevima prve tri popunjene kazete novog dijela odlagalista. U razdoblju
od 2015. do 2016. godine zatvorene su jos dvije popunjene kazete. Trenutno se za odlaganje
otpada koriste 2 kazete novog dijela odlagalista. Do kraja 2018. planira se izgradnja jos 3 nove
kazete za sanitarno odlaganje otpada. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka VG
Cistoca d.o.0. Ukupna povriina odlagaliSta iznosi 112.000 m2. Odlagaliste Mraclinska Dubrava
ima ukupno projektirani kapacitet od 500.000 m3. Izvedeni i zatvoreni dio odlagalista ima
kapacitet oko 325.000 m3. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagalistu Mraclinska Dubrava
iznosi oko 128.010 m3. U 2016. godini na odlagalistu Mraclinska Dubrava odlozeno je 16.070,41
t.

Odlagaliste neopasnog otpada Novi Dvori nalazi se u sjevernom dijelu grada Zapresi¢a. Otpad
se odlaze od 1972. godine. Ukupna povrSina zahvata obuhvacena projektom sanacije
postojeceg odlagalista je 38,85 ha. Odlagaliste ima ukupno projektirani kapacitet od 846.302
m3, ukljucujuéi i vec odloZeni otpad. Pravna osoba koja upravlja odlagaliStem otpada Novi
Dvori je tvrtka Zapresi¢ d.o.o0. U 2016. godini na odlagalistu Novi Dvori odlozeno je 8.531,4 t.
Na odlagalistu neopasnog otpada Novi Dvori sanacija odlagaliSta je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Tarno nalazi se na podrucju grada lvani¢ Grada. Sakupljanje i
odvoz komunalnog otpada s podrucja Ivani¢ Grada te okolnih opc¢ina Klostar Ivani¢ i Kriz,
obavlja komunalno poduzece Ivakop d.o.o0. iz Ivani¢ Grada, koje je ujedno i pravna osoba koja
upravlja odlagalistem. Odlagaliste otpada Tarno je sanirano te se otpad odlaze na sanitaran
nacin, a izgradena je i nova kazeta za odlaganje otpada. U sklopu radova sanacije odlagaliSta
izgradeno je reciklazno dvoriste.

Ukupna povr$ina odlagalista iznosi 50.139 m?. Odlagaliste Tarno ima ukupno projektirani

kapacitet od 185.000 m3®. Ukupno raspolozivi kapacitet
na gagalﬁtu Tarno iznosi oko . Operativni program .
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26.276,55 m3. U 2016. godini na odlagalistu Tarno odlozeno je 5.000 t.

2.1.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Zagrebackoj zupaniji dan je u poglavlju
3.3., Prilogu 1.

2.2. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U KRAPINSKO -
ZAGORSKOJ ZUPANLJI

2.2.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Krapinsko - zagorskoj Zupaniji

U Krapinsko - zagorskoj zupaniji registrirano je 7 aktivnih odlagalista neopasnog otpada, 2
zatvorena odlagalista otpada gdje je na jednom sanacija odlagalista otpada zavrsena, dok je na
drugom sanacija odlagalista u pripremi, te 1 aktivno odlagaliste iskljucivo proizvodnog otpada. U
tablici 2.2.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagalista otpada u Krapinsko - zagorskoj zupaniji, a u
tablici 2.2.1.-2. dan je popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Krapinsko - zagorskoj zupaniji
s podacima o opremljenosti odlagalista, postupcima koji se provode na odlagalistu te s podacima o
statusu operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.2.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Krapinskoj-zagorskoj Zupaniji

Naziv e s Status Status
Br. - JLS Upravitelj . . .
odlagalista operativnosti | sanacije
1. Kanjiza Oroslavje Grad Oroslavje zatvoreno priprema
Pustodol Sveti Kriz Opcina Sveti .
2. Y . . oy zatvoreno zavrsena
Zacretski Zacretje Kriz Zacretje
" Operativni program i
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Tablica 2.2.1.-2. Popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Krapinskoj-zagorskoj zupaniji s pripadajuc¢im podacima

[ INVESTICIJSKI FONDOVI

Sustav IskoriStavanje | Kontrola
Br Naziv JLS Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status
° | odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja - | operativnosti sanacije
voda svrhe vaga
postupci
1. Gorjak Krapina Da Da Da Ne Ne Ne aktivno sanacije u
tijeku
postupci
2. Gubasevo Zabok Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno sanacije u
tijeku
postupci
3. Lesicak Bedekovcina Ne Ne Ne Da Ne Ne aktivno sanacije u
tijeku
Odlagaliste
4. | Leskovgrm | Hum na Sutli Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno prorzvodngg
otpada, nije
primjenjivo
postupci
5. Mej(;::iov Klanjec Da Ne Ne Ne Ne Djelomicno aktivno sanacije u
tijeku
sanirano -
v otpad se
6. Straza (H.u m Hum na Sutli Da Da Da Da Ne Ne aktivno odlpaie na
na Sutli) .
sanitaran
nacin
.. postupci
7. Tugonica N_\arl.Ja Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno sanacije u
Bistrica ..
tijeku
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Iz tablica 2.2.1.-1. i2.2.1.-2. proizlaze sljededi podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Krapinsko - zagorskoj Zupaniji registrirano je:
e 7 aktivnih odlagalista:
— Gorjak (Krapina),
— Gubasevo (Zabok)
— Lesicak (Bedekovcina)
— Leskov grm (Hum na Sutli)
— Medvedov jarek (Klanjec)
— Straza (Hum na Sutli)
— Tugonica (Marija Bistrica)
e 2 zatvorena odlagalista:
— Kanjiza (Oroslavje)
— Pustodol Zacretski (Sveti Kriz Zacretje)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Krapinsko - zagorske Zupanije:

e sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeSavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - O
odlagalista:

e sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 5 odlagalista:

— Gorjak (Krapina)
— Gubasevo (Zabok)
— Lesicak (Bedekovcina)
— Medvedov jarek (Klanjec)
— Tugonica (Marija Bistrica)
e sanacija zavrSena (otpad se odlaZe na sanitaran nacin) - 1 odlagalista:
— Straza (Hum na Sutli)

c) Na podruéju Krapinsko - zagorske Zupanije aktivna odlagaliSta proizvodnog otpada - 1
odlagaliste:
— Leskov grm (Hum na Sutli)

2.2.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Krapinsko - zagorske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 6 aktivnih odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Krapinsko - zagorske Zupanije.

1) Odlagaliste neopasnog otpada Gorjak nalazi se na podrucju Grada Krapine. Unutar ogradenog
prostora nalaze se 2 odlagaliSne plohe. Na prvoj plohi otpad se vise ne odlaze te se trenutno
otpad odlaZze samo na drugoj novo projektiranoj plohi. Namjena odlagalista je zbrinjavanje
komunalnog i proizvodnog neopasnog otpada slicnih svojstava komunalnom otpadu s podrucja
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Grada Krapine i opc¢ina burmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Pravna osoba koja upravlja
odlagalistem Gorjak je tvrtka Krakom d.o.o. Ukupna povrSina odlagalista je 42.220 mZ.
Odlagaliste otpada Gorjak ima ukupno projektirani kapacitet od 185.000 m?, a zajedno s
prethodno odlozenim otpadom ukupni kapacitet odlagalista je 377.254,3 m3. Ukupno
raspolozivi kapacitet na odlagalistu Gorjak iznosi 176.781 m3. U 2016. godini na odlagalistu
Gorjak odlozeno je 7.698 t. Na odlagalistu neopasnog otpada Gorjak radovi na sanaciji
odlagalista su u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Gubasevo nalazi se na podrucju grada Zaboka. Pravna osoba
koja upravlja odlagaliStem Gubasevo je tvrtka Komunalno - Zabok d.o.o. Planira se sanacija i
zatvaranje 2 postojece plohe za odlaganje otpada. Takoder, planira se izgradnja 2 nove kazete
za odlaganje otpada na sanitaran nacin. Ukupna povrsina odlagalista je 27.536 m2. OdlagaliSte
otpada Gubasevo ima ukupno projektirani kapacitet od 78.000 m®. Ukupna koli¢ina odlozenog
otpada na odlagalistu Gubasevo iznosi 72.582 m?, dok je u 2016. godini odlozeno 1.574,95 t. Na
odlagalistu neopasnog otpada Gubasevo radovi na sanaciji odlagalista su u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Lesicak nalazi se na podrucju opcine Bedekovcina. Pravna
osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalno - Zabok d.o.o. Predvidena je sanacija
postojeceg tijela odlagalista, te izgradnja 2 nove plohe za odlaganje otpada. Ukupna povrsina
odlagalista je 23.796 m?. Odlagaliste otpada Lesicak ima ukupno projektirani kapacitet od
95.550 m3. Ukupna koli¢ina odloZenog otpada na odlagalistu Lesic¢ak iznosi 43.841 m3, dok je u
2016. godini odlozeno 1.004,27 t. Na odlagalistu neopasnog otpada Lesicak radovi na sanaciji
odlagalista su u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Medvedov jarek nalazi se na podruc¢ju grada Klanjca. Pravna
osoba koja upravlja odlagalisStem otpada je tvrtka Zelenjak d.o.o. Planirana je sanacija i
zatvaranje postojece plohe za odlaganje otpada te izgradnja nove kazete za odlaganje otpada
na sanitaran nacin. Ukupna povrsina odlagaliSta je 45.241 m? (ukljuujuéi novoprojektiranu
plohu za odlaganje otpada). Odlagaliste otpada Medvedov jarek ima ukupni kapacitet od 71.850
m?3, ukljucujuci i ve¢ odloZeni otpad. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagaliStu Medvedov
jarek iznosi 25.000 m3. U 2016. godini na odlagalistu Medvedov jarek odlozeno je 1.718,39 t.
Na odlagalistu neopasnog otpada Medvedov jarek radovi na sanaciji odlagalista su u tijeku.

Odlagaliste otpada StraZza (Hum na Sutli) se nalazi na podrucju opéine Hum na Sutli. Otpad se
odlaze u prirodnu kotlinu priblizne dubine 20 m. Ukupna tlocrtna povrsina odlagalista iznosi oko
0,82 ha, dok povrsina plohe na koju se odlaZe otpad iznosi 0,4 ha. Odlagaliste otpada Hum na
Sutli sluzbeno je odlagaliste Opcine Hum na Sutli. Prikupljanje i odvoz otpada na odlagaliste
otpada organiziran je od strane lokalnog komunalnog poduze¢a Humkom d.o.o0, koje je ujedno
i pravna osoba koja upravlja odlagalisStem. OdlagaliSte otpada Hum na Sutli ima ukupno
projektirani kapacitet od 122.480 m3. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagalistu Hum na Sutli
iznosi 38.200 m3. U 2016. godini na odlagalistu Hum na Sutli odloZeno je 1.168,63 t. Odlagaliste
neopasnog otpada Hum na Sutli je sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Tugonica nalazi se na podru¢ju opcine Marija Bistrica. Pravna
osoba koja upravlja odlagalistem otpada Tugonica je tvrtka Komunalac Konjscina d.o.o. Ukupna
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povrsina odlagalista je 30.346 m?. OdlagaliSte otpada Tugonica ima ukupno projektirani
kapacitet od 104.000 m3. U 2016. godini na odlagalistu Tugonica odloZeno je 3.372,01 t. Na
odlagalistu neopasnog otpada Tugonica radovi na sanaciji odlagaliSta su u tijeku.

2.2.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Krapinsko - zagorskoj zupaniji dan je u
poglavlju 3.3., Prilogu 1.
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2.3. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U SISACKO -
MOSLAVACKOJ ZUPANIJI

2.3.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Sisacko - moslavackoj Zupaniji

U Sisacko - moslavackoj zupaniji registrirano je 10 aktivnih odlagalista neopasnog otpada, 1
zatvoreno odlagaliSte otpada na kojem je sanacija odlagalista otpada zavrsena, te 1 aktivno
odlagaliste iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.3.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagalista
otpada u Sisacko - moslavackoj zupaniji, a u tablici 2.3.1.-2. dan je popis aktivnih odlagalista
neopasnog otpada u Sisacko - moslavackoj zupaniji s podacima o opremljenosti odlagalista,
postupcima koji se provode na odlagalistu te s podacima o statusu operativnosti odlagalista i
statusu sanacije.

Tablica 2.3.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Sisacko - moslavackoj Zupaniji

Naziv e s Status Status
Br. - JLS Upravitelj . . o
odlagalista operativnosti | sanacije
EKOS Hrvatska
. Hrvatska . zatvoreno ex- .
1 Rosulje . Kostajnica . zavrsena
: Kostajnica d.0.0 situ
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Tablica 2.3.1.-2. Popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Sisacko - moslavackoj zupaniji s pripadajué¢im podacima

[ INVESTICIJSKI FONDOVI

Sustav IskoriStavanje | Kontrola

Br Naziv JLS Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status

| odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti sanacije
voda svrhe - vaga

1. Barutana | Jasenovac Prema' Ne Ne Ne Ne Nema Aktivno san‘acua u
potrebi podataka pripremi
2. Blatusa Gvozd Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanactja u
pripremi
3. Core Dvor Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanactja u
pripremi
sanirano -
otpad se
4, Gmajna Glina Ne Da Da Da Ne Da Aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
sanirano -
otpad se
5. | GO Kutina Kutina Da Da Da Da Ne Da Aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
sanirano -
otpad se
6. Goricica Sisak Da Da Da Da Ne Da Aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
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sanirano -
otpad se
7. | Kurjakana Novska Ne Da Da Da Ne Da Aktivno odlaze na
sanitaran

nacin

Odlagaliste
fosfogipsa Odlagaliste
8. (jf;l;gg)a Kutina Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno Zgézc;zdg;i
Petrokemij primjenjivo
ad.d.

sanirano -

otpad se

9. | Taboriste Petrinja Da Ne Ne Da Ne Ne Aktivno odlaze na

sanitaran

nacin
o, | Viedica | Hrvatska Da Ne Ne Ne Ne Da Aktivno sanacfja u
jama Dubica pripremi
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Iz tablica 2.3.1.-1. i 2.3.1.-2. proizlaze sljededi podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Sisacko - moslavackoj zupaniji registrirano je:
e 10 aktivnih odlagalista:
— Barutana (Jasenovac),
— Blatusa (Gvozd)
—  Core (Dvor)
— Gmajna (Glina)
— GO Kutina (Kutina)
— Goricica (Sisak)
— Kurjakana (Novska)
— Odlagaliste fosfogipsa Petrokemija d.d. (Kutina)
— Taboriste (Petrinja)
— Vladica jama (Hrvatska Dubica)
e 1 zatvoreno odlagalista:
— Rosulje (Hrvatska Kostajnica)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Sisacko - moslavacke zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 4
odlagalista:

— Barutana (Jasenovac),

— Blatusa (Gvozd)

— Core (Dvor)

— Vladica jama (Hrvatska Dubica)
b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagalista:
c. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 5 odlagalista:

— Gmajna (Glina)

— GO Kutina (Kutina)

— Goricica (Sisak)

— Kurjakana (Novska)

— Taboriste (Petrinja)

c) Na podrucju Sisacko - moslavacke zupanije aktivna odlagalista proizvodnog otpada - 1
odlagaliste:
— Odlagaliste fosfogipsa Petrokemija d.d. (Kutina)
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2.3.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Sisacko - moslavacke Zzupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 9 aktivnih odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Sisacko - moslavacke zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Barutana je neuredeno odlagalistu komunalnog otpada na koje
se otpad odlaze od 1998. godine s podrucja opc¢ine Jasenovac. Otpad se organizirano prikuplja
od strane poduzeda Komunalni Servisi Jasenovac d.o.o. koje je ujedno i upravlja odlagalistem
otpada Barutana. Otpad se na odlagalistu otpada Barutana odlaze direktno na povrsini tla.
Odlozeni otpad se ravna, zbija i nekoliko puta godisSnje prekriva se inertnim materijalom.
Ukupna povrsina odlagalista je 11.627 m?. U 2016. godini na odlagalistu Barutana odlozeno je
4.416 t otpada. Na odlagaliStu neopasnog otpada Barutana sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Blatusa nalazi se na teritoriju opéine Gvozd, jugoistocno od
naselja Blatusa. Na lokaciji odlagalista otpada je do 1991. godine vrsena eksploatacija
vatrostalne gline, a 1995. godine se u iskopani prostor poceo odlagati komunalni i neopasni
proizvodni otpad. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalno Topusko d.o.o.
Ukupna povrsina odlagalista je 33.134 m2. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagaliStu otpada
Blatusa iznosi 162.817 m3. U 2016. godini na odlagalistu otpada Blatusa odlozeno je 1.334,2 t
otpada. Na odlagalistu neopasnog otpada Blatusa sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Core nalazi se na podrucju op¢ine Dvor i koristi se za odlaganje
otpada od 1980. godine. Odlagaliste je neuredeno (nema temeljnog ni pokrovnog brtvenog
sloja, nema sustava kontrole procjednih i oborinskih voda kao ni nastalog odlagalisnog plina, a
ne postoji ni osnovna infrastruktura odlagalista). Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je
tvrtka Dvorkom d.o.o0. Ukupna povrs$ina odlagalita je 13.399 m2. Odlagaliite otpada Core ima
ukupno projektirani kapacitet od 15.000 m3. Ukupno raspoloZivi kapacitet na odlagalistu Core
iznosi 9.600 m3. U 2016. godini na odlagalitu Core odloZzeno je 1.048 t. Na odlagali$tu
neopasnog otpada Core sanacija odlagalidta je u pripremi.

Odlagaliste komunalnog otpada Gmajna nalazi se na podrucju grada Gline i zapocelo je s
radom 1960. godine zatrpavanjem depresije nastale kopanjem gline za tvornicu opeke. Na
odlagalistu otpada Gmajna odlaZze se komunalni i neopasni proizvodni otpad. Pravna osoba koja
upravlja odlagaliStem Gmajna je tvrtka Komunalac Glina d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista je
10.770 m2. Odlagaliste otpada Gmajna ima ukupno projektirani kapacitet od 15.000 m3. Ukupno
raspolozivi kapacitet na odlagaliStu Gmajna iznosi 9.600 m®. U 2016. godini na odlagalistu
Gmajna odlozeno je 1.048 t. Na odlagaliStu neopasnog otpada Gmajna otpad se na novoj
odlagalisnoj plohi odlaZe na sanitaran nacin. Sanacija popunjene odlagalisne plohe je zavrsena.

Odlagaliste neopasnog otpada Kutina nalazi se na podruc¢ju grada Kutine i koristi se za
odlaganje otpada od 1977. godine, a sastoji se od dvije sanirane plohe (sanacija zavrsena u
jesen 2011 godine) i jedne odlagalisSne plohe na kojoj se otpad odlaZze na sanitaran nacin.
Odlagaliste je opremljeno svom neophodnom infrastrukturom u funkciji. Pravna osoba koja
upravlja odlagalistem je tvrtka Eko Moslavina d.o.0. Ukupna povrsina odlagalista je 11,4 ha.
Odlagaliste otpada Kutina ima ukupno projektirani kapacitet od 184.240 m3. Ukupno raspolozivi

kapacitet na odlagalisStu Kutina iznosi 21.874 m3. U
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2016. godini na odlagalistu Kutina odlozeno je 30.377 t.

Odlagaliste neopasnog otpada Goricica nalazi se na podrucju grada Siska, na kojem se otpad
kontinuirano odlaze od 1987 g. Pravna osoba koja upravlja odlagaliStem je tvrtka Gospodarenje
otpadom Sisak d.o.o. 1997. godine provedena je sanacija cjelokupnog odlagalista. Ukupna
povrsina odlagalista je 110.000 m2. OdlagaliSte otpada Gori¢ica ima ukupno projektirani
kapacitet od 468.955 m3. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagalistu Goricica iznosi 38.040 m3.
U 2016. godini na odlagalistu Goricica odloZeno je 15.000 t. Na odlagalistu neopasnog otpada
Goricica otpad se odlaze na sanitaran nacin. Zbog kasnjenja izgradnje regionalnog centra za
gospodarenje otpadom postoji mogucnost proSirenja postojece odlagalisSne plohe te
preprojektiranja postojece odlagalisne plohe na kojoj bi se povecala visina tijela odlagalista.

Odlagaliste neopasnog otpada Kurjakana nalazi se na podrucju grada Novske i obuhvada
povrsinu od 4,53 ha, na kojem se otpad odlaze organizirano od 1989. godine. Pravna osoba koja
upravlja odlagalistem je tvrtka Novokom d.o.o. Odlagaliste otpada Kurjakana je sanirano, a
otpad se na 2 odlagalisne plohe odlaze na sanitaran nacin. Ukupna povrsina odlagalista je 4,53
ha. Odlagaliste otpada Kurjakana ima ukupno projektirani kapacitet od 216.966 m3. Ukupno
raspolozivi kapacitet na odlagaliStu Kurjakana iznosi 59.296 m3. U 2016. godini na odlagalistu
Kurjakana odloZeno je 3.642 t.

Odlagaliste neopasnog otpada TaboriSte nalazi se na podrucju grada Petrinje na nekadasnjoj
lokaciji za eksploataciju gline. Otpad se na predmetnoj lokaciji odlaze od 1973. godine. Pravna
osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalac Petrinja d.o.o. Povrsina odlagalista s
prate¢im sadrzajem, unutar ograde bit ¢e 35 138 m2, dok povrsina tijela odlagalista iznosi 31
063 m2. U 2016. godini na odlagaliStu Taboriste odlozeno je 6.050 t. OdlagaliSte otpada
Taboriste je sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

Odlagali$te neopasnog otpada Vladi¢a jama povrsine od oko 4.000 m?, nalazi se u depresiji na
podrucju opcine Hrvatska Dubica. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalac
d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista je 4.100 m?. Odlagaliste otpada Vladi¢a jama ima ukupan
kapacitet od 19.500 m3. U 2016. godini na odlagalistu Vladica jama odlozeno je 176,8 t. Na
odlagalistu neopasnog otpada Vladi¢a jama sanacija odlagalista je u pripremi.

2.3.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Sisacko - moslavackoj Zupaniji dan je u
poglavlju 3.3., Prilogu 3.
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2.4. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U KARLOVACKOJ
ZUPANIJI

2.4.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Karlovackoj zupaniji

U Karlovackoj zupaniji registrirano je 6 aktivnih odlagalista neopasnog otpada, 2 zatvorena
odlagalista otpada od kojih je na jednom odlagaliStu sanacija u tijeku a na drugom je sanacija
zavrsena, te 0 aktivnih odlagalista iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.4.1.-1. dan je popis
zatvorenih odlagalista otpada u Karlovackoj zupaniji, a u tablici 2.4.1.-2. dan je popis aktivnih
odlagalista neopasnog otpada u Karlovackoj zupaniji s podacima o opremljenosti odlagalista,
postupcima koji se provode na odlagalistu te s podacima o statusu operativnosti odlagalista i
statusu sanacije.

Tablica 2.4.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Karlovackoj zupaniji

Naziv o s Status Status
Br. . JLS Upravitelj . . ..
odlagalista operativnosti | sanacije
Vojni¢ Crnjak .
. . u tijeku
1 Kokirevo Vojnic komunalac zatvoreno .
. sanacija
d.o.o.
o . zatvoreno ex- .
2. Sivnik Saborsko Opcina Saborsko situ zavrsena
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Tablica 2.4.1.-2. Popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Karlovackoj zupaniji s pripadaju¢im podacima

Sustav IskoriStavanje | Kontrola

Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status

Br. . JLS e . . . . . . s
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti | sanacije

voda svrhe - vaga

sanirano-
otpad se
1. Cui¢ Brdo Rakovica Ne Da Da Da Ne Da aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
2. Glgwca- Cetingrad Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno sanactja u
Cetingrad pripremi
sanirano-
otpad se
3. Ilovac Karlovac Da Da Ne Ne Ne Da aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
4, Jezero Plaski Ne Ne Ne Ne Ne Ne aktivno sanacyja u
pripremi
5. Pavlovac Slunj Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno sanactja u
pripremi
6. |  Sodol Ogulin Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno | Sanacta
pripremi
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Iz tablica 2.4.1.-1. i 2.4.1.-2. proizlaze sljedeci podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Karlovackoj Zupaniji registrirano je:
e 6 aktivnih odlagalista:
— Cui¢ Brdo (Rakovica),
— Glavica (Cetingrad)
— llovac (Karlovac)
— Jezero (Plaski)
— Pavlovac (Slunj)
— Sodol (Ogulin)
e 2 zatvorena odlagalista:
— Kokirevo (Vojnic)
— Sivnik (Saborsko)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Karlovackoj zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 4
odlagalista:

— Glavica-Cetingrad (Cetingrad)
— Jezero (Plaski)
— Pavlovac (Slunj)
— Sodol (Ogulin)
b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagalista:
c. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 2 odlagalista.
—  Cui¢ Brdo (Rakovica),
— llovac (Karlovac)

c) Na podrucju Karlovacke zupanije nije registrirano ni jedno aktivno odlagaliSte proizvodnog
otpada

2.4.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Karlovacke zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 6 aktivnih odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Karlovacke zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Cui¢ Brdo nalazi se na podru¢ju opcine Rakovica i obuhvaca
povrsinu od 36.474 m?. Na predmetnoj lokaciji je sanirana postojeca ploha za odlaganje otpada
te je te izgradena nova odlagaliSna ploha sa 4 kazete na koje se otpad odlaze na sanitaran
nacin. Do sada je popunjeno oko 1,8 kazeta. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Rakovica d.0.0. Odlagaliste otpada Cui¢ Brdo ima ukupno projektirani kapacitet od 25.000 m?.
Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagali$tu Cui¢ Brdo iznosi 14.000 m3. U 2016. godini na

odlagalistu Cui¢ Brdo odloZeno je 506,3 t. Odlagaliste
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otpada Cui¢ Brdo je sanirano i otpad se odlaZe na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Glavica nalazi se na podrucju opcine Cetingrad. Pravna osoba
koja upravlja odlagalistem je Opcina Cetingrad - Vlastiti komunalni pogon. Ukupna povrsina
odlagalista iznosi 2.700 m?. Procijenjeni ukupni kapacitet na odlagalistu iznosi 20.000 m3. U
2016. godini na odlagalistu Glavica odlozeno je 110,8 t. Nije planirano prosirenje odlagalista.
Na odlagalistu neopasnog otpada Glavica sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada llovac nalazi se na podrucju grada Karlovca i ukupne je povrsine
od oko 18 ha. Na dijelu postojeceg odlagalista postupak sanacije je zavrsen. Na tijelu
odlagalista na kojem se otpad trenutno odlaze, otpad se svakodnevno pokriva zemljanim
materijalom kako bi se sprijeCilo Sirenje neugodnih mirisa. Pravna osoba koja upravlja
odlagaliStem je tvrtka Cistoca d.o.0. OdlagaliSte otpada Ilovac ima ukupno projektirani
kapacitet od 1.434.440 m3. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagaliStu Ilovac iznosi 207.560
m3. U 2016. godini na odlagalistu Ilovac odlozeno je 30.000 t. Odlagaliste otpada llovac je
sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Jezero nalazi se na podrucju opcine Plaski. Na odlagalistu se
odlaze komunalni otpad iz Plaskog i okolice od 1995. godine. Prostire se na oko 3.000 m?, a
odloZeno je priblizno 5.000 t,odnosno oko 6.500 m® otpada. Na odlagaliStu nema izvedene
osnovne infrastrukture. Otpad se povremeno rasprostire buldozerom i gura prema udolini.
Pravna osoba koja upravlja odlagaliStem je tvrtka Plaski Kom d.o.o. Ukupno raspolozivi
kapacitet na odlagalistu Jezero iznosi 650 m3. U 2016. godini na odlagali$tu Jezero odloZeno je
135,45 t. Na odlagaliStu neopasnog otpada Jezero sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Pavlovac nalazi se na podrucju grada Slunja u naselju Pavlovac.
Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalno drustvo Lipa d.o.o. Ukupna
povrsina odlagalista je 36.000 m2. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagaliStu iznosi 7.012 m3.
U 2016. godini na odlagalistu Pavlovac odlozeno je 1.212 t. Na odlagalistu otpada Pavlovac
sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Sodol nalazi se na podruc¢ju grada Ogulina i koristi se za
odlaganje otpada od 1976. godine. Lokacija odlagalista je prirodna vrtaca koja je nepravilnog
oblika, ukupne povrsine 23.855 m?. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Stambeno
komunalno gospodarstvo d.o.0. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu iznosi 290.000 m3,
ukljucujuci i ve¢ odlozen otpad. U 2016. godini na odlagaliStu Sodol odloZeno je 9.494,5 t. Na
odlagalistu otpada Sodol sanacija odlagalista je u pripremi.

2.4.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Karlovackoj Zupaniji dan je u poglavlju

3.3., Prilogu 4.
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2.5. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U VARAZDINSKOJ
ZUPANIJI

2.5.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Varazdinskoj zupaniji

U Varazdinskoj zupaniji registrirano je 1 aktivno odlagaliSte neopasnog otpada, 8 zatvorenih
odlagalista otpada gdje je na 5 odlagalista sanacija zavrsena, na 3 odlagalista je sanacija u
pripremi, dok na 1 odlagaliStu status sanacije nije primjenjiv te 0 aktivnih odlagaliste iskljucivo
proizvodnog otpada. U tablici 2.5.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagalista otpada u Varazdinskoj
Zupaniji, a u tablici 2.5.1.-2. dan je popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Varazdinskoj
Zupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliSta, postupcima koji se provode na odlagalistu te s
podacima o statusu operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.5.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Varazdinskoj zupaniji

. - e 1s Status Status
Br. Naziv odlagalista JLS Upravitelj . . ..
operativnosti | sanacije
Y. Gornji Knekom .
1 Turcin . zatvoreno zavrsena
. Kneginec d.o.o.
Lukom .
2. Meka Ludbreg d.o.o zatvoreno zavrsena
Meteor
3. Gornje Vratno Cestica trgovina zatvoreno zavrsena
d.o.o.
Novokom
4. Cret Novi Marof | d.o.o. Novi zatvoreno priprema
Marof
Mali Opcina Mali | zatvoreno ex- .
5. Molve . zavrsena
Bukovec Bukovec situ
. Mali Opdina Mali | zatvoreno ex- .
6. Sveti Petar . zavrsena
Bukovec Bukovec situ
. . . Opdina Sveti ]
7. Gmajna-Sveti burd | Sveti burd P burd zatvoreno priprema
_ Grad
vy Varazdinske . .. .
8. Glogovscak . Varazdinske zatvoreno priprema
Toplice .
Toplice
i fl Operativni program SR
.' KONKURENTNOST *
EUROPSKI STRUKTURNI I KOHEZIJA i
| INVESTICI|SKI FONDOVI Zajedi i o £l

str. 49



Tablica 2.5.1.-2. Popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Varazdinskoj zupaniji s pripadaju¢im podacima

Sustav IskoriStavanje Kontrola
Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status
Br. i JLS L. . . . . . . s
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja - | operativnosti | sanacije
voda svrhe vaga
sanirano -
otpad se
1. Jerovec Ivanec Da Da Da Da Ne da aktivno odlaze na
sanitaran
nacin
d ‘I Operativni program R
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Iz tablica 2.5.1.-1. i2.5.1.-2. proizlaze sljededi podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Varazdinskoj zupaniji registrirano je:
e 1 aktivno odlagaliste:
— Jerovec (lvanec)
e 8 zatvorenih odlagalista:
— Turcin (Gornji Kneginec)
— Meka (Ludbreg)
— Gornje Vratno (Cestica)
—  Cret (Novi Marof)
— Molve (Mali Bukovec)
— Sveti Petar (Mali Bukovec)
— Gmajna-Sveti burd (Sveti burd)
— Glogovscak (Varazdinske Toplice)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Varazdinske zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - O
odlagalista:

b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagalista:

c. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 1 odlagaliste:

— Jerovec (lvanec)

c) Na podrucju Varazdinske zupanije nije registrirano ni jedno aktivno odlagaliste proizvodnog
otpada

2.5.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Varazdinske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 1 aktivnog odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog
i proizvodnog otpada na podrucju Varazdinske zupanije.

1) Odlagaliste neopasnog otpada Jerovec nalazi se na podrucju Grada Ivanec i ukupne je
povrsine od 51.690 m?. Stari dio odlagaliSta je zatvoren. Na dvije kazete predviden je
nastavak odlaganja otpada na kojima se otpad odlaZe na sanitaran nacin. Pravna osoba koja
upravlja odlagalistem je tvrtka Ivkom d.d. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu
iznosi 218.940 m3. Ukupno raspolozivi kapacitet iznosi 52.890 m3. U 2016. godini na
odlagalistu Jerovec odlozeno je 4.780 t.

2.5.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja
Kartografski prikaz aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Varazdinskoj zupaniji dan je u poglavlju
3.3., Prilogu 5.
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POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U KOPRIVNICKO -
KRIZEVACKOJ ZUPANIJI

2.6.

2.6.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Koprivnicko - krizevackoj zupaniji

U Koprivnicko - krizevackoj zupaniji registrirano je 4 aktivna odlagalista neopasnog otpada, 21
zatvoreno odlagaliste otpada gdje je na 8 odlagalista sanacija zavrsena dok je na 13 odlagalista
sanacija u pripremi, te 1 aktivno odlagaliste iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.6.1.-1. dan
je popis zatvorenih odlagalista otpada u Koprivnicko - krizevackoj Zupaniji, a u tablici 2.6.1.-2. dan
je popis aktivnih odlagalisSta neopasnog otpada u Koprivni¢ko - krizevackoj zupaniji s podacima o
opremljenosti odlagalista, postupcima koji se provode na odlagaliStu te s podacima o statusu
operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.6.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Koprivnicko - krizevackoj Zupaniji

Br. od:\ag?l\i;ta JLS Upravitelj opeizét‘it\llj:osti szriztc:L;;e
1. GTr:\ear:jae Sveti Ivan Zabno | OKP Park d.o.o. zatvoreno priprema
2. Gaic Molve Opcina Molve zatvoreno zavrsena
< Podravske Opcina Podravske .
3. Sarje Sesvete Sesvete zatvoreno priprema
4. Goél;?;r;sjli(o- Sokolovac Opcina Sokolovac | zatvoreno zavrsena
5. T#g:‘é::c; Drnje Plesko zatvoreno priprema
6. Teles Drnje Plesko zatvoreno priprema
7. Crnec Novo Virje Prizma VV d.o.o0. zatvoreno priprema
8. | Hacatanova Virje Prizma VV d.o.o0. zatvoreno priprema
9. Hintov Gola Prizma VV d.o.o. zatvoreno priprema
10. Ja;rc::n ;l:(;/riag\:zsi Prizma VV d.o.o0. zatvoreno priprema
11. Klepa Peteranec Prizma VV d.o.o0. zatvoreno priprema
12. Ledine Delekovec Prizma VV d.o.o0. zatvoreno priprema
13. ORL Ferdinandovac Prizma VV d.o.o0. zatvoreno priprema
14. Peski Klostar Podravski | Prizma VV d.o.o0. zatvoreno priprema
o e N
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. . . . zatvoreno ex- .
15. Ciglana Kalnik Opcina Kalnik sity zavrsena
Delice Koprivnicki Bregi Opcina zatvoreno zavrsena
16. P g Koprivnicki Bregi
Golubova . . . zatvoreno ex- .
17 Kalnik Opcina Kalnik . zavrsena
: rupa situ
Ivancekova . . . .
18. rupa Kalnik Opcina Kalnik zatvoreno zavrsena
Peski- Kalinovac Komunalije zatvoreno riprema
19. | Kalinovac d.o.o. burdevac PP
Radiceva . . . .
20. rupa Kalnik Opcina Kalnik zatvoreno zavrsena
- . ) Op¢ina Klostar | zatvoreno ex- .
21 Sekili Klostar Podravski P . . zavrsena
. Podravski situ
i N | Operativni program e
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Tablica 2.6.1.-2. Popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Koprivnicko - krizevackoj zupaniji s pripadajucim podacima

Sustav IskoriStavanje | Kontrola
Br Naziv JLS Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status
° | odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti sanacije
voda svrhe - vaga
sanirano -
Ivancino v aktivno otpavd e
1. brdo Krizevci Da Da Da Da Ne Ne odla‘lze na
sanitaran
nacin
sanirano -
Peski- ; otpald €
2. Durdevac Durdevac Da Da Da Da Ne Da aktivno odlaze na
sanitaran
nacin
sanirano-
Piskornica Koprivnic ‘ otpad se
3. (CGO ki Ivanec Da Da Da Da Ne Da aktivno odlaze na
buduci) sanitaran
nacin
Odlagaliste
4. | Kalinovac-6 | Kalinovac Ne Ne Ne Ne Ne Ne aktivno pro:zvodn-o.g
otpada, nije
primjenjivo
d ﬁI Operativni program R
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Iz tablica 2.6.1.-1. i2.6.1.-2. proizlaze sljededi podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Koprivnicko - krizevackoj zupaniji registrirano je:

e 3 aktivna odlagalista:

— lvancino brdo (Krizevci)

— Peski - Burdevac (DPurdevac)

— Piskornica (CGO Bududi) (Koprivnicki lvanec)
e 21 zatvoreno odlagaliste:

— Trema Gmanje (Sveti lvan Zabno)

— Gaic¢ (Molve)

— Sarje (Podravske Sesvete)

— Golubinsko-Domaji (Sokolovac)

— Rudicevo (Torcec) (Drnje)

— Teles (Drnje)

— Crnec (Novo Virje)

— Hacatanova (Virje)

— Hintov (Gola)

— Jandrin Grm (Novigrad Podravski)

— Klepa (Peteranec)

— Ledine (Delekovec)

— ORL (Ferdinandovac)

— Peski (Klostar Podravski)

— Ciglana (Kalnik)

— Delice (Koprivnicki Bregi)

— Golubova rupa (Kalnik)

— Ivancekova rupa (Kalnik)

— Peski-Kalinovac (Kalinovac)

— Radiceva rupa (Kalnik)

—  Sekili (Klostar Podravski)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Koprivnicko - krizevacke Zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 0
odlagalista:

b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagaliste:

c. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 3 odlagalista:

— Ivancino brdo (Krizevci)
— Peski-burdevac (Purdevac)
— Piskornica (CGO buduci) (Koprivnicki Ivanec)
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c) Na podrucju Koprivnicko - krizevacke zupanije aktivna odlagalista proizvodnog otpada - 1
odlagaliste:
— Kalinovac - 6 (Kalinovac)

2.6.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Koprivnic¢ko - krizevacke zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 3 aktivna odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Koprivnicko - krizevacke Zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Ivanc¢ino brdo nalazi se na podrucju grada Krizevaca. Dio
odlagalista (ukupne povrsine 1,1 ha) na kojem se otpad odlagao od 1957. godine je saniran i
zatvoren, a odlaganje je nastavljeno na novo uredenim plohama za odlaganje otpada povrsine
1,2 ha. Obzirom da je na postoje¢em odlagalistu otpada moguce odlaganje otpada jos oko
godinu dana krenulo se u postupke vezane uz prosirenje odlagalista, odnosno izgradnju dviju
kazeta za mijesani komunalni otpad, kazete za inertni otpad te kazete za gradevinski otpad
koji sadrzi azbest. Pravna osoba koja upravlja odlagaliStem je Komunalno poduzeée d.o.o.
Ukupna povrsina odlagaliSta iznosi 25.606 m?. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu
Ivancino brdo iznosi 270.240 m3. Ukupno raspolozivi kapacitet iznosi 53.893 m3. U 2016. godini
na odlagalistu Ivanc¢ino brdo odlozeno je 6.598,85 t. Na odlagalistu otpada Ivancino brdo
sanacija odlagalista je zavrsena te se otpad odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Peski-Durdevac nalazi se na podrucju opcéine Durdevac, na
napustenom eksploatacijskom polju pijeska. Od pocetka rada, odlagaliste sluzi kao odlagaliste
komunalnog otpada za podrucje grada Durdevca. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je
tvrtka Komunalne usluge Durdevac d.o.o0. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 17.000 m?, od ¢ega
je na oko 5.700 m? formirana kazeta. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu Peski iznosi
286.199,51 m3. Ukupno raspoloZivi kapacitet na odlagaliStu iznosi 122.887 m?3. U 2016. godini na
odlagalistu Peski odlozeno je 3.165,26 t. Odlagaliste otpada Peski je sanirano i otpad se odlaze
na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada PiSkornica lokacija je buduceg regionalnog centra za
gospodarenje otpadom i nalazi se na podrucju opcine Koprivnicki Ivanec. Sanacija odlagalista
zapoceta je 2004. godine a zavrsena je 2012. godine. Na odlagalistu su izvedeni donji brtveni
slojevi, zdenci za otplinjavanje, sustav prikupljanja procjedne vode te neprekidni sustav
videonadzora. Pravna osoba koja upravlja odlagaliStem je tvrtka Piskornica - sanacijsko
odlagaliste d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 10,5 ha. Ukupno projektirani kapacitet na
odlagalistu Piskornica iznosi 805.000 m3. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagaliStu iznosi
499.226 m3. U 2016. godini na odlagalistu PiSkornica odlozeno je oko 98.246,62 t. Na
odlagalistu otpada Piskornica otpad se odlaze na sanitaran nacin.
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2.6.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Koprivnicko - krizevackoj zupaniji dan
je u poglavlju 3.3., Prilogu 6.

POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U BJELOVARSKO -
BILOGORSKOJ ZUPANLJI

2.7.

2.7.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj zupaniji

U Bjelovarsko - bilogorskoj zupaniji registrirano je 5 aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada, 7
zatvorenih odlagalista otpada gdje je na 3 odlagalista sanacija zavrsena dok je na 4 odlagalista
sanacija u pripremi, te 0 aktivnih odlagalista iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.7.1.-1. dan
je popis zatvorenih odlagalista otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj zupaniji, a u tablici 2.7.1.-2. dan
je popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj zupaniji s podacima o
opremljenosti odlagalista, postupcima koji se provode na odlagalistu te s podacima o statusu
operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.7.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj zupaniji

Br. | Naziv JLS Upravitelj Status | Status
odlagalista operativnosti | sanacije
1 I.<.r121c Ivanska KOMI d.o.o0. zatvor.eno | zavriena
: Srijedska situ
. KOMUNALNO .
2. | Cjepidlake bPulovac DJULAVES d.0.0. zatvoreno priprema
. Op¢ina Nova .
3. | Kozarevac Nova Raca v zatvoreno priprema
Raca
Stara . . . .
4. . Severin Opcina Severin zatvoreno priprema
ciglana
Cremusina -
5 (Veliki Veliki Grdevac veliki Grdevac zatvor.eno 1 zavriena
: d.o.o. situ
Grdevac)
Rudina Sirac Opdina Sirac zatvoreno ex- zavrsena
6. | brdo (Brod) P situ
7. Grginac Veliko Trojstvo | GRAD BJELOVAR zatvoreno priprema
N | Operativni program SR
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Tablica 2.7.1.-2. Popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj Zupaniji s pripadaju¢im podacima

Sustav IskoriStavanje Kontrola
Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status
Br. i JLS e . . . . . . s
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja - operativnosti | sanacije
voda svrhe vaga
sanirano -
otpad se
1. Cerik Daruvar Da Da Da Da Ne Da Aktivno odlaze na
sanitaran
nacin
sanirano -
otpad se
2. Doline Bjelovar Da Da Da Da Ne Da Aktivno odlaZe na
sanitaran
nacin
sanirano -
. otpad se
3. Johovaca Veh!‘é Da Da Da Da Ne Da Aktivno odlaze na
Trnovitica .
sanitaran
nacin
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sanirano -
oy otpad se
4, Prdavac G?ci].zno Da Da Da Da Ne Da Aktivno odlaZe na
) sanitaran
nacin
Siroke ..
5. livade Cazma Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanactja t
(Bukovina) tijeku
d 'I Operativni program REEH
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Iz tablica 2.7.1.-1. i2.7.1.-2. proizlaze sljededi podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Bjelovarsko - bilogorskoj Zupaniji registrirano je:

e 5 aktivnih odlagalista:

— Cerik (Daruvar)

— Doline (Bjelovar)

— Johovaca (Velika Trnovitica)

— Prdavac (Grubisno Polje)

— Siroke livade (Bukovina) (Cazma)
e 7 zatvorenih odlagalista:

— Krizi¢ Srijedska (lvanska)

— Cjepidlake (bulovac)

— Kozarevac (Nova Raca)

— Stara ciglana (Severin)

— Cremusina (Veliki Grdevac)

— Rudina brdo (Brod) (Sirac)

— Grginac (Veliko Trojstvo)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Bjelovarsko - bilogorske zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 0
odlagalista:

b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 1 odlagaliste:

— Siroke livade (Bukovina) (Cazma)
c. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 4 odlagalista:
— Cerik (Daruvar)
— Doline (Bjelovar)
— Johovaca (Velika Trnovitica)
— Prdavac (Grubisno Polje)

c) Na podrucju Bjelovarsko - bilogorske Zupanije nisu evidentirana aktivna odlagalista
proizvodnog otpada

2.7.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Bjelovarsko - bilogorske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 5 aktivnih odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Bjelovarsko - bilogorske zupanije.

1) Odlagaliste neopasnog otpada Cerik nalazi se na podrucju grada Daruvara te ima ukupnu
povrsinu odlaganja od 11 ha, a otpad se odlaZze na povrsini od 15.000 m?. Na odlagaliSte se
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kontinuirano dovozi i odlaze mijeSani komunalni otpad od 1970. god., danas s podruc¢ja Grada
Daruvara i Cetiri okolne Opcine (Sira¢, Koncanica, DeZanovac i Dulovac). Prva faza sanacije
odlagalista provedena je u razdoblju 2004.-2009. godine. Otpad se odlaze na drugoj
odlagalisnoj plohi na sanitaran nacin. Odlagaliste posjeduje i kazetu za odlaganje otpada koji
sadrzi azbest kapaciteta 1.680 m3. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Darkom
d.o.o. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu Cerik iznosi 203.562 m3. Ukupno raspolozivi
kapacitet na odlagali$tu iznosi 36.000 m3. U 2016. godini na odlagalistu Cerik odloZeno je
3.155,53 t.

Odlagaliste neopasnog otpada Doline prvo je odlagaliste izgradeno u RH, na kojem se otpad
odlaze od 1998. godine s podrucja Grada Bjelovara i 8 opcina, na sanitaran nacin. Lokacija
odlagalista je uvala povrSine 9,9853 ha. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Komunalac d.o.o. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliStu Doline iznosi 859.117 m?.
Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagaliStu iznosi 520.800 m*. U 2016. godini na odlagalistu
Doline odlozeno je 15.147 t.

Odlagaliste neopasnog otpada Johovaca nalazi se u opcini Velika Trnovitica. Organizirano
sakupljanje i odvoz otpada s podrucja grada Garesnice i 4 opcine obavlja tvrtka Komunalac
d.o.o. koja ujedno i upravlja odlagalistem otpada Johovaca. Grad Garesnica medu prvima je
prihvatio sanitarni nacin odlaganja otpada. 2004. saniran je i zatvoren dio odlagalista po
popunjavanju kapaciteta. Danas se otpad odlaze na uredeni dio odlagalista na kojem je
izgradena potrebna infrastruktura, osim sustava za sakupljanje procjednih voda. Postoji
mogucénost prosirenja odlagalista. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 5,4 ha. Ukupno
projektirani kapacitet na odlagaliStu Johovaca iznosi 350.000 m?, dok raspolozivi kapacitet na
odlagalistu iznosi 220.000 m3. U 2016. godini na odlagali$tu Johovaca odlozeno je 15.000 t.

Odlagaliste neopasnog otpada Prdavac nalazi se na podrucju grada Grubisno polje. Pravna
osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalac d.o.o. Odlagaliste otpada Prdavac
sanirano je 2011. godine te se otpad odlaze na sanitaran nacin. Ukupni projektirani kapacitet
na odlagalistu Prdavac iznosi 130.580 m?, dok ukupno raspolozivi kapacitet iznosi 58.170 m?. U
2016. godini na odlagalistu Prdavac odlozeno je 3.086 t.

Odlagali$te neopasnog otpada Bukovina nalazi se na podru¢ju grada Cazma i koristi se za
odlaganje otpada od 1970. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Komunalije Cazma d.o.0. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu otpada Bukovina iznosi
75.000 m3. Ukupno raspolozivi kapacitet na odlagaliStu iznosi 15.000 m3. U 2016.godini na
odlagalistu otpada Bukovine odlozeno je 2.198,17 t. Na odlagalisStu otpada Bukovina radovi na
sanaciji odlagalista su u tijeku.

2.7.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagalisSta neopasnog otpada u Bjelovarsko - bilogorskoj Zupaniji dan je
u poglavlju 3.3., Prilogu 7.
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2.8. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U LICKO - SENJSKOJ
ZUPANIJI

2.8.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Li¢ko - senjskoj Zupaniji

U Licko - senjskoj zupaniji registrirano je 9 aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada, 4 zatvorena
odlagalista otpada gdje je na 2 odlagalista sanacija zavrsena dok je na 1 odlagalistu sanacija u
pripremi, te 0 aktivnih odlagalista iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.8.1.-1. dan je popis
zatvorenih odlagalista otpada u Licko - senjskoj zupaniji, a u tablici 2.8.1.-2. dan je popis aktivnih
odlagalista neopasnog otpada u Licko - senjskoj zupaniji s podacima o opremljenosti odlagalista,
postupcima koji se provode na odlagalistu te s podacima o statusu operativnosti odlagalista i
statusu sanacije.

Tablica 2.8.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Licko - senjskoj zupaniji

Naziv o 1 Status Status
Br. - JLS Upravitelj ) . .
odlagalista operativnosti | sanacije
1 Preboj P!itvicka . JﬁY' N.P. zatvor.eno eX- | zavriena
jezera Plitvicka Jezera situ
2. Kik Lovinac Vrilo d.o.o0. zatvoreno priprema
p . . , zatvoreno ex- N
3. Bajino brdo Vrhovine Opcina Vrhovina Sity Zavrsena
Javorov vrh Kcimunlano
4. (Prokike) Brinje drustvo d.o.o. zatvoreno priprema
Brinje
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Tablica 2.8.1.-2. Popis aktivnih odlagalisSta neopasnog otpada u Licko - senjskoj Zupaniji s pripadajucim podacima

[ INVESTICIJSKI FONDOVI

Sustav IskoriStavanje | Kontrola

Naziv Prekrivanje | Potpuna odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status

Br. i JLS L. . . . . . . s
odlagalista (dnevno) ograda procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti sanacije

voda svrhe - vaga
Zatvara se
u2018.i
1. Bare Donji Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno priprema
Lapac za

postupak
sanacije
sanirano-
otpad se
2. Caska Novalja Da Da Da Ne Ne Da aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
sanirano-
otpad se
3. Cojluk Udbina Ne Da Da Ne Ne Ne aktivno odlaZe na
sanitaran

nacin
Kalebovac - Plitvicka ; sanacija u
4. | Vrpile (GO Ne Ne Ne Ne Ne Ne aktivno actia
. Jezera pripremi

Korenica)
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Podum

Otocac

Ne

Da

Da

Da

Ne

Ne

aktivno

sanirano-
otpad se
odlaZe na
sanitaran
nacin

Rakitovac

Gospic

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

aktivno

sanirano -
otpad se
odlaZe na
sanitaran
nacin

Razbojiste

Perusic¢

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

aktivno

sanacija u
pripremi

Sveti Juraj

Senj

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

aktivno

sanirano -
otpad se
odlaze na
sanitaran
nacin

Vidovac

Karlobag

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

aktivno

sanacija u
pripremi

d
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Iz tablica 2.8.1.-1. i2.8.1.-2. proizlaze sljededi podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Licko - senjskoj zupaniji registrirano je:
e 9 aktivnih odlagalista:
— Bare (Donji Lapac)
— Caska (Novalja)
—  Cojluk (Udbina)
— Kalebovac - Vrpile (GO Korenica) (Plitvicka jezera)
— Podum (Otocac)
— Rakitovac (Gospic)
— Razbojiste (Perusi¢)
— Sveti Juraj (Senj)
— Vidovac (Karlobag)
e 4 zatvorena odlagalista:
— Preboj (Plitvicka jezera)
— Kik (Lovinac)
— Bajino brdo (Vrhovine)
— Javorov Vrh (Prokike) (Brinje)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Li¢ko - senjske Zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 3
odlagalista:

— Kalebovac - Vrpile (GO Korenica) (Plitvicka jezera)
— Razbojiste (Perusic)
— Vidovac (Karlobag)
b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 1 odlagaliste:
— Bare (Donji Lapac)
c. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 5 odlagalista:
— Caska (Novalja)
— Cojluk (Udbina)
—  Podum (Otocac)
— Rakitovac (Gospic)
— Sveti Juraj (Senj)

c) Na podrucju Li¢ko - senjske zupanije nisu evidentirana aktivna odlagalista proizvodnog

otpada
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2.8.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Li¢ko - senjske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 9 aktivnih odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Li¢ko - senjske Zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Bare nalazi se na podrucju grada Donji Lapac. Na predmetnom
odlagalistu otpad se kontinuirano odlaze od 1995. god. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem
je tvrtka VisoCica komunalac d.o.o. Odlagaliste ,,Bare“ se zatvara do kraja 2018. godine te se
pristupa provedbi sanacije. Ukupna povrsina odlagalista Bare iznosi 31.673 m?. Ukupno
projektirani kapacitet na odlagaliStu iznosi 10.400 m3. U 2016. godini na odlagalistu Bare
odlozeno je 490 t. Na odlagalistu otpada Bare radovi na sanaciji odlagalista su u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Caska je aktivno odlagaliste na koje se odlaze otpad sakupljen s
podru¢ja Grada Novalje od 1970. godine. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s podrucja
Grada Novalje obavlja tvrtka Arburoza d.o.o., koja ujedno i upravlja odlagalistem Caska.
Sanacija odlagalista otpada Caska odvija se u 5 faza, od kojih su 2 faze sanacije provedene.
Ukupna povrsina odlagalista iznosi 99.350 m?. Ukupni kapacitet odlagali$ne plohe iznosi 22.000
m3. U 2016. godini na odlagalistu Caska odlozeno je 3.472,30 t. OdlagaliSte otpada Caska je
sanirano i otpad se odlaZze na sanitaran nacin, a raspolozivi kapacitet odlagaliSta iznosi
13.686,24 m°.

Odlagaliste neopasnog otpada Cojluk nalazi se na podru¢ju opcine Udbina. Na odlagalitu
Cojluk se odlaze mjesoviti komunalni otpad od 2003. god. U sklopu odlagali$ta otpada Cojluk
izvedena je kazeta za odlaganje otpada koji sadrzi azbest, kapaciteta 9.436 m3. Pravna osoba
koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalac d.o.o. Udbina. Ukupna povrsina odlagalista
iznosi 19.752 m?. Ukupno projektirani kapacitet odlagaliSta iznosi 16.303 m3, dok raspoloZivi
kapacitet iznosi 1.850 m3. U 2016. godini na odlagalistu otpada Cojluk odloZzeno je 1040 t.
OdlagaliSte otpada Cojluk je sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Vrpile koristi se za odlaganje otpada sa cijelog podrucja Opcine
Plitvicka Jezera ukljucujuéi i otpad iz Nacionalnog parka Plitvicka jezera. Pravna osoba koja
upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalac d.o.o. Korenica. Ukupna povrsina odlagalista Vrpile
iznosi 4,9 ha. Ukupni kapacitet odlagalisSne plohe iznosi 49.160,1 m3. U 2016. godini na
odlagalistu Vrpile odlozeno je 1.872 t. Sanacija odlagalista otpada Vrpile je u postupku
pripreme.

Odlagaliste neopasnog otpada Podum nalazi se na podrucju grada Otocca. Pravna osoba koja
upravlja odlagalistem je tvrtka Gacka d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 2,4 ha. Ukupno
projektirani kapacitet na odlagalistu Podum iznosi 146.000 m3, dok ukupno raspolozivi
kapacitet iznosi 96.000 m3. U 2016. godini na odlagalistu Podum odlozeno je 3.350 t.
Odlagaliste otpada Podum je sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Rakitovac nalazi se na podru¢ju grada Gospica, Tijelo
odlagalista zauzima povrsinu od 2,4 ha, a sastoji se od postojeceg i novog otpada. Pravna osoba
koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalac Gospi¢ d.o.o. Na lokaciji odlagalista otpada
Rakitovac otpad se odlaze na sanitaran nacin do konacne sanacije i zatvaranja odlagalista.

Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu
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......

kapacitet iznosi 35.860 m3. U 2016. godini na odlagaliStu otpada Rakitovac odlozeno je 4.011 t.

Odlagaliste neopasnog otpada Razbojiste nalazi se na podruc¢ju opcine Perusi¢. U sklopu
odlagalista izgradene su plohe za smjestaj bioloski razgradivog otpada i ploha za gradevinski
otpad. Na odlagalistu otpada Razbojiste zbrinjava se komunalni otpad i neopasni proizvodni
otpad od 1960. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliStem je Opcina Perusi¢. Ukupna
povrsina odlagalista iznosi 41.799 mZ2. Ukupno projektirani kapacitet iznosi 603.769 m3. U 2016.
godini na odlagalistu Razbojiste odlozeno je 1.922 t. Sanacija odlagaliSta otpada Razbojiste je
u postupku pripreme, a preostali kapacitet odlagalista iznosi 16.783 m?.

Odlagaliste neopasnog otpada Sveti Juraj nalazi se na podrucju grada Senja. Pravna osoba
koja upravlja odlagalistem je tvrtka Gradsko komunalno drustvo Senj d.o.o. Ukupna
projektirani kapacitet odlagalista iznosi 90.170 m3, a preostali je 43.170 m3. Na odlagaliStu je
provedena sanacija postojec¢eg deponija i uredenje novih ploha za odlaganje otpada. U 2016.
godini odlozeno je oko 3.150 t. Na odlagalistu otpada Sveti Juraj radovi na sanaciji odlagalista
su u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Vidovac nalazi se na podrucju opcine Karlobag. Pravna osoba
koja upravlja odlagalistem je tvrtka Vegium d.o.o. U 2016. godini na odlagalistu Vidovac
odlozeno je 3.170 t. Sanacija odlagaliSta otpada Vidovac je u postupku pripreme.

2.8.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Licko - senjskoj zupaniji dan je u
poglavlju 3.3., Prilogu 8.
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POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U VIROVITICKO -
PODRAVSKOJ ZUPANLJI

2.9.

2.9.1.

U Viroviticko - podravskoj zupaniji registrirano je 3 aktivna odlagaliSta neopasnog otpada, 5
zatvorenih odlagalista otpada na kojima je sanacija zavrSsena, 1 zatvoreno gdje je sanacija u
pripremi te 0 aktivnih odlagalista iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.9.1.-1. dan je popis
zatvorenih odlagalista otpada u Viroviticko - podravskoj zupaniji, a u tablici 2.9.1.-2. dan je popis
aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Viroviticko - podravskoj Zupaniji s podacima o
opremljenosti odlagalista, postupcima koji se provode na odlagaliStu te s podacima o statusu
operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Status odlagalista neopasnog otpada u Viroviticko - podravskoj Zupaniji

Tablica 2.9.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Viroviticko - podravskoj zupaniji

Naziv cors Status Status
Br. - JLS Upravitelj . . o
odlagalista operativnosti | sanacije
CRNAC PROMET .
1. | Vrbanovac Crnac d.o.o zatvoreno zavrsena
2. Lepirovac Suhopolje Flora VTC d.o.o0. zatvoreno zavrsena
o v - zatvoreno ex- .
3. Ribina Lukac Obitelj Bambo situ zavrsena
. ‘s . zatvoreno ex- .
4. Dolta Gradina Opcina Gradina situ zavrsena
5. Dobri¢ Vocin Opcina Vocin zatvoreno zavrsena
. . . . . sanacija u
6 Klisa Pitomaca Grad Pitomaca zatvoreno acha |
. pripremi
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Tablica 2.9.1.-2. Popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Viroviticko - podravskoj zupaniji s pripadaju¢im podacima

Sustav IskoriStavanje | Kontrola

Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status

Br. i JLS L. . . . . . . s
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti | sanacije

voda svrhe - vaga
sanirano-
GO otpad se
1. L Virovitica Da Da Da Da Ne Da aktivno odlaze na
Virovitica .

sanitaran

nacin
sanirano-
otpad se
2. Radosavci Slatina Da Da Da Da Ne Ne aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
sanirano-
otpad se
3. Tuk Orahovica Da Ne Da Ne Ne Ne aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
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Iz tablica 2.9.1.-1. i2.9.1.-2. proizlaze sljededi podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Viroviticko - podravskoj Zupaniji registrirano je:
e 3 aktivna odlagalista:
— GO Virovitica (Virovitica)
— Radosavci (Slatina)
— Tuk (Orahovica)
e 6 zatvorenih odlagalista:
— Vrbanovac (Crnac)
— Lepirovac (Suhopolje)
— Ribina (Lukac)
— Dolta (Gradina)
— Dobri¢ (Vocin)
— Klisa (Pitomaca)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Viroviticko - podravske zupanije:
a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 0
odlagalista:

b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagalista:

C. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 3 odlagaliste:
— GO Virovitica (Virovitica)
— Tuk (Orahovica)
— Radosavci (Slatina)

c) Na podrucju Viroviticko - podravske Zupanije nisu evidentirana aktivna odlagalista
proizvodnog otpada

2.9.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Viroviticko - podravske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 4 aktivna odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Viroviticko - podravske zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada GO Virovitica nalazi se na podruc¢ju grada Virovitice, a ukupne
je povrsine 6,4 ha. Dio odlagalista otpada (oko 3,2 ha) je zatvoren i ne koristi se. Sanacija
odlagalista izvest ¢e se na nacin da se na postojeci odloZeni otpad postavi donji brtveni sustav.
Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Flora VTC d.o.o. Ukupno projektirani
kapacitet na odlagaliStu iznosi 274.000 m3, dok ukupno raspolozivi kapacitet iznosi 74.720 m>.
U 2016. godini na odlagalistu GO Virovitica odloZzeno je 20.000 t. Odlagaliste otpada GO

i 7‘. Operativni program RN
-l KONKURENTNOST *
EUROPSKI STRUKTURNI I KOHEZIJA i
I INVESTICIJSKI FONDOVI Europska unija

Zajedno do fondova EU

str. 70



Virovitica je sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Radosavci nalazi se na podrucju grada Slatine. 2005. godine na
odlagalistu Radosavci zapoceli su radovi na sanaciji odlagalista kada je izgradena I. kazeta za
odlaganje otpada na sanitaran nacin. 2006. godine sanirana je i zatvorena postojeca kazeta za
odlaganje otpada. 2009. godine izgradena je Il. kazeta za odlaganje otpada na sanitaran nacin,
a 2011. godine popunjena je te sanirana i zatvorena |. kazeta za odlaganje otpada. Postoji
mogucénost prosirenja odlagalista. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Slatina
kom d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista Radosavci iznosi 3,8 ha. Ukupno raspolozivi kapacitet
na odlagalistu iznosi 7.600 m3. U 2016. godini na odlagalistu Radosavci odlozeno je 4.176 t.
Odlagaliste otpada Radosavci je sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog komunalnog otpada Tuk nalazi se na podrucju grada Orahovice.
Odlagaliste ima ukupnu povrsinu od 2 ha. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Papuk d.o.o. Na odlagalistu Tuk odlaze se komunalni otpad grada Orahovice i 3 opcine.
Sanacija odlagalista je izvedena gotovo u cijelosti, od radova preostaje izrada dijela pokrovnog
brtvenog sustava, nakon cega se do kraja 2018. odlaganje otpada planira na prosirenom dijelu
odlagalista na susjednom zemljistu, za Sto je izraden glavni projekt ali nisu rijeseni imovinsko
pravni odnosi (susjedno zemljiste u vlasnistvu RH). Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu
Tuk iznosi 120.000 m3, dok ukupno raspolozivi kapacitet iznosi 50.334 m3. U 2016. godini na
odlagalistu Tuk odlozeno je 1.900 t. Odlagaliste otpada Tuk je sanirano i otpad se odlaze na
sanitaran nacin.

2.9.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Viroviticko - podravskoj zupaniji dan je
u poglavlju 3.3., Prilogu 9.
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2.10. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U POZESKO -
SLAVONSKOJ ZUPANIJI

2.10.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Pozesko - slavonskoj Zupaniji

U Pozesko - slavonskoj zupaniji registrirano je 2 aktivna odlagalista neopasnog otpada, 1 zatvoreno
odlagaliste otpada na kojem je sanacija odlagalista u postupku pripreme, te 0 aktivnih odlagalista
iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.10.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagaliSta otpada u
PoZzesko - slavonskoj zupaniji, a u tablici 2.10.1.-2. dan je popis aktivnih odlagalista neopasnog
otpada u Pozesko - slavonskoj zupaniji s podacima o opremljenosti odlagalista, postupcima koji se
provode na odlagalistu te s podacima o statusu operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.10.1.-1. Popis zatvorenih odlagaliSta otpada u Pozesko - slavonskoj Zupaniji

Naziv o e Status Status
Br. . JLS Upravitelj . . ..
odlagalista operativnosti | sanacije
1. Poljanice Velika Opcina Velika zatvoreno priprema
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Tablica 2.10.1.-2. Popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Pozesko - slavonskoj zupaniji s pripadajucim podacima

Sustav IskoriStavanje | Kontrola
Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status
Br. . JLS L. . . . . . . s
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti sanacije
voda svrhe - vaga
.. postupci
1. Krndya Pakrac Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno sanacije u
(Crkviste) ..
tijeku
sanirano -
otpad se
2. | Vinogradine | Kaptol Da Da Da Da Ne Da aktivno odlaZe na
sanitaran
nacin
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Iz tablica 2.10.1.-1. i 2.10.1.-2. proizlaze sljedeci podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Pozesko - slavonskoj Zupaniji registrirano je:
e 2 aktivna odlagalista:
— Krndija (Crkviste) (Pakrac)
— Vinogradine (Pozega)
e 1 zatvoreno odlagaliste:
— Poljanice (Velika)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Pozesko - slavonske Zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 0
odlagalista:

b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 1 odlagaliste:

— Krndija (Crkviste) (Pakrac)
C. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 1 odlagaliste:
— Vinogradine (Pozega)

c) Na podrucju Pozesko - slavonske zupanije nisu evidentirana aktivna odlagalista proizvodnog
otpada

2.10.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Pozesko - slavonske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 2 aktivna odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Pozesko - slavonske Zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Crkviste nalazi se na podru¢ju grada Pakraca te se koristi za
odlaganje komunalnog otpada od 1989. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je
tvrtka Komunalac d.o.o. Odlagaliste Crkviste ima ukupnu povrSinu od 3,44 ha. Ukupno
projektirani kapacitet, zajedno koli¢inom vec odlozenog otpada, na odlagalistu Crkviste iznosi
120.530 m?, dok ukupno raspolozivi kapacitet iznosi 40.000 m3. Sanacija odlagaliSta otpada
Crkviste ukljucuje saniranje stare plohe na koju se od 1989. do kraja 2016. g. odlagao otpad te
otvaranje nove plohe za odlaganje otpada na koju ¢e se otpad odlagati na sanitaran nacin.
Radovi na sanaciji odlagalista Crkviste su u tijeku. U 2016. godini na odlagalistu Crkviste
odlozeno je priblizno 2.000 t.

Odlagaliste neopasnog otpada Vinogradine nalazi se na podrucju grada Pozege. Ukupna
povrsina objekta unutar ograde je 10 ha od ¢ega je 5,7 ha predvideno za prostor za odlaganje
otpada. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalac Pozega d.o.o. Radovi na
sanaciji odlagalista su u tijeku od 2004. godine i provode se etapno. Sanirana je postojeca
kazeta za odlaganje otpada te su izgradene 4 nove kazete za odlaganje otpada sa raspolozivim
kapacitetom odlaganja od 369.379 m3. OdlagaliSte otpada Vinogradine je sanirano i otpad se
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odlaze na sanitaran nacin. U 2016. godini na odlagaliStu Vinogradine odlozeno je priblizno
14.782 t.

3)

2.10.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Pozesko - slavonskoj zupaniji dan je u
poglavlju 3.3., Prilogu 10.
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2.11. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U BRODSKO - POSAVSKOJ
ZUPANIJI

2.11.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Brodsko - posavskoj zupaniji

U Brodsko - posavskoj zupaniji registrirano je 3 aktivna odlagalista neopasnog otpada, 14 zatvorenih
odlagalista otpada gdje je na 13 odlagalista sanacija zavrsena, dok je na 1 odlagalistu sanacija u
postupku pripreme, te 0 aktivnih odlagalista iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.11.1.-1. dan
je popis zatvorenih odlagalista otpada u Brodsko - posavskoj Zupaniji, a u tablici 2.11.1.-2. dan je
popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Brodsko - posavskoj zupaniji s podacima o
opremljenosti odlagalista, postupcima koji se provode na odlagaliStu te s podacima o statusu
operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.11.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Brodsko - posavskoj Zupaniji

- Naziv JLS U _ Status Status
" | odlagalista pravitel) operativnosti | sapacije
. Donji . T .
1. | Alabarica A Opcina Donji zatvoreno zavriena
Andrijevci Andrijevci
Duboki Gornji o« ij | zatvoreno ex- .
2 . ol Opcina Gornji . zavrsena
: jarak Bogicevci Bogicevci situ
3. Struzice Gundinci Op¢ina Gundinci zatvoreno priprema
Resetari « . . .
L Velika o i .
5. | DivoSevci ) Opcina Velika zatvoreno zavriena
: Kopanica Kopanica
6. | Duge kuce Vrbje Resetarica zatvoreno zavriena
d.o.o.
7. Bidevo Klakar Op¢ina Klakar zatvoreno zavrsena
. zatvoreno ex- v
8. Karlovac Bukovlje Op¢ina Bukovlje situ zavrsena
. . zatvoreno ex- v
9. Malino Oriovac Op¢ina Oriovac situ zavrsena
. . 4 i zatvoreno ex- v
10. | Mrcinjak | GornjaVrba | OPcinaGornja . zavriena
: Vrba situ
11. | Prnjavor Oprisavci Opcina Oprisavci zatvoreno zavrsena
. . zatvoreno ex- v
12. | Radovanje Oriovac Op¢ina Oriovac situ zavrsena
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Slavonski Oriovac N . zatvoreno ex- Javriena
13. kobag Opcina Oriovac situ
Conos Staro Petrovo al zatvoreno ex- .
14. | Stivica l Opcina Staro . zavriena
Selo Petrovo Selo situ
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Tablica 2.10.1.-2. Popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Brodsko - posavskoj zupaniji s pripadaju¢im podacima

Sustav IskoriStavanje | Kontrola
Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status
Br. i JLS e . . . . . . s
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti | sanacije
voda svrhe - vaga
sanirano -
Davor ' otpad se
1. , Davor Ne Da Da Da Ne Da Aktivno odlaze na
Bacanska ;
sanitaran
nacin
sanirano -
Nova ‘ otpad se
2. | Sagulje-Ivik » Da Ne Da Da Ne Da Aktivno odlaZe na
Gradiska .
sanitaran
nacin
sanirano -
Slavonski ; otpad se
3. Vijus-jug Brod Da Da Da Ne Ne Da Aktivno odlaze na
sanitaran
nacin
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Iz tablica 2.11.1.-1. i 2.11.1.-2. proizlaze sljedeci podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Brodsko - posavskoj Zupaniji registrirano je:

e 3 aktivna odlagalista:
— Davor Bacanska (Davor)
— Sagulje Ivik (Nova Gradiska)
— Vijus - jug (Slavonski Brod)
e 14 zatvorenih odlagalista:
— Alabarica (Donji Andrijevci)
— Duboki jarak (Gornji Bogicevci)
— Struzice (Gundinci)
— Resetari Psunj (Resetari)
— Divosevci (Velika Kopanica)
— Duge kuce (Vrbje)
— Bidevo (Klakar)
— Karlovac (Bukovlje)
— Malino (Oriovac)
— Mrcinjak (Gornja Vrba)
— Prnjavor (Oprisavci)
— Radovanje (Oriovac)
— Slavonski kobas (Oriovac)
— Stivica (Staro Petrovo Selo)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i

proizvodnog otpada na podrucju Brodsko - posavske zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje)

odlagalista:
b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagalista:

C. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 3 odlagalista:

— Davor Bacdanska (Davor)
— Sagulje Ivik (Nova Gradiska)
— Vijus - jug (Slavonski Brod)

c) Na podrucju Brodsko - posavske Zupanije nisu evidentirana aktivna odlagalista proizvodnog

otpada
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2.11.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Brodsko - posavske Zzupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 3 aktivna odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Brodsko - posavske zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Bacanska nalazi se na podrucju opc¢ine Davor i ima ukupnu
povrsinu od 6,25 ha. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalac Davor d.o.o.
Na odlagalisStu Bac¢anska izgradena je odlagalisna ploha za odlaganje otpada na sanitaran nacin.
Odlagaliste Bacanska ima ukupnu povrsinu od 6,25 ha. Ukupno projektirani kapacitet na
odlagalistu Bacanska iznosi 110.000 m3, a ukljucujuéi prethodno odlagan otpad kapacitet iznosi
134.300 m?. Dok raspolozivi kapacitet iznosi 48.100 m3. U 2016. godini na odlagaliStu Bacanska
odlozeno je 20.555 t.

Odlagaliste neopasnog otpada Sagulje Ivik nalazi se na podru¢ju grada Nove Gradiske. Ukupna
povrsina odlagaliSta iznosi 69.249 m?2. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Odlagaliste d.o.o0. Zona za odlaganje otpada podijeljena je u dvije cjeline - odlagalisna ploha 1
koja c¢e se sanirati i zatvoriti te odlagalisna ploha 2 na koju ¢e odlagati otpad na sanitaran
na¢in. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu Sagulje Ivik iznosi 90.300 m?3, dok
raspolozivi kapacitet na odlagaliStu iznosi 71.047 m3. U 2016. godini na odlagali$tu Sagulje Ivik
odloZeno je 6.845 t. OdlagaliSte otpada Sagulje Ivik je sanirano i otpad se odlaZe na sanitaran
nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Vijus-jug nalazi se na podrucju grada Slavonskog Broda. Ukupna
povrsina odlagalista iznosi oko 17,8 ha, a pod otpadom se nalazi oko 10,7 ha. Na dijelu lokacije
(povrsine 2,7 ha - polje |) otpad se prije odlagao i izvrSeno je prekrivanje zemljom i
ozelenjivanje. Polje Il povrsine 5,4 ha djelomicno je sanirano i trenutno se koristi za odlaganje
neopasnog otpada na sanitarni nacin. Na plohi 3 je izgradena kazeta za odlaganje azbestnog
otpada. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka TD Komunalac d.o.o. Ukupno
projektirani kapacitet, zajedno s prethodno odlaganim otpadom na odlagalistu Vijus-jug iznosi
1,368.027 m3, dok ukupno raspolozivi kapacitet na odlagaliStu iznosi 295.807 m3. U 2016. godini
na odlagalistu Vijus-jug odloZzeno je 13.521,03 t.

2.11.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Brodsko - posavskoj Zupaniji dan je u
poglavlju 3.3., Prilogu 11.
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2.12. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U ZADARSKOJ ZUPANLJI

2.12.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Zadarskoj Zupaniji

U Zadarskoj zupaniji registrirano je 7 aktivnih odlagalista neopasnog otpada, 27 zatvorenih
odlagalista otpada gdje je na 24 odlagalista sanacija zavrsena, na 2 odlagaliSta je sanacija u
postupku pripreme, a na 1 odlagalistu sanacija na odlagalistu je u tijeku, te 0 aktivnih odlagalista
iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.12.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagaliSta otpada u
Zadarskoj zupaniji, a u tablici 2.12.1.-2. dan je popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u
Zadarskoj Zzupaniji s podacima o opremljenosti odlagalista, postupcima koji se provode na
odlagalistu te s podacima o statusu operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.12.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Zadarskoj Zupaniji

o Naziv JLS T _ Status Status
" | odlagalista pravitel] operativnosti | sanacije
Glavica .. Cistoca d.o.0. | zatvoreno ex- .
1 Kukljica . zavrsena
: (Drage) Zadar situ
Klicevica .
2 < Benkovac Grad Benkovac zatvoreno zavrsena
: (Sopot)
. . u tijeku
3. Tri luke Tkon JKU Prvenj zatvoreno i
sanacija
.. . K.D. Dugi otok, | zatvoreno ex- .
4. | Zagracina Sali . . zavrsena
Zverinac d.o.o. situ
S v . K.D. Dugi otok, | zatvoreno ex- .
5 Veli Docic Sali . $ . zavrsena
. Zverinac d.o.o. situ
Dracevac Jasenice Opdina Jasenice zatvoreno riprema
6. | (Midjak) P Prip
. Op¢ina Kolan
Velika P | zatvoreno ex- .
7. . Kolan Komunalno . zavrsena
Crnika . situ
drustvo Pag
8. Bravarié Novigrad Op¢ina Novigrad zatvoreno zavrsena
. zatvoreno ex- .
9. Beljavka Zadar Grad Zadar situ zavrsena
Brgulje, zatvoreno ex- .
10. Zadar Grad Zadar . zavrsena
Zapuntel situ
zatvoreno ex- .
11. Draga Zadar Grad Zadar situ zavrsena
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. v . .« ., | zatvoreno ex- .
12. Grabi Policnik Opcina Policnik situ zavrsena
. zatvoreno ex- .
13 Iz Zadar Grad Zadar . zavrsena
. situ
Krs- Op¢ina zatvoreno ex
14. | Golubinka Stankovci P . . zavrsena
: D Stankovci situ
(Banjevci)
. zatvoreno ex- .
15. | Medivjak Zadar Grad Zadar situ zavrsena
zatvoreno ex- .
16. Molat Zadar Grad Zadar sity zavrsena
e . Op¢ina zatvoreno ex- .
17 Njivice Posedarje . . zavrsena
. Posedarje situ
. zatvoreno ex- .
18. Olib Zadar Grad Zadar sity zavrsena
Ostrovica Lisane Opdina Lisane | zatvoreno ex- Javriena
19. Ostrovicke Ostrovicke situ
. .. zatvoreno ex- .
20. Rapisti Galovac Opcina Galovac situ zavrsena
. .. zatvoreno ex- .
21. Sekinka Galovac Opcina Galovac situ zavrsena
Skulica . . . zatvoreno ex- .
22. . Razanac Opcina Razanac . zavrsena
Glavica situ
Sopot- zatvoreno ex- .
23. . Benkovac Grad Benkovac . zavrsena
Torine situ
v, < . o ._ | zatvoreno ex- .
24. Vlacine Skabrnja Opcina Skabrnja situ zavrsena
Zarabaniz , .
Kali Opcina Kali zatvoreno zavrsena
25. | (Lokve) P
. . . . zatvoreno ex- .
26. | Zverinac Sali Opcina Sali situ zavrsena
Argyruntum .
27. | Samograd Zadar 4.0.0 zatvoreno priprema
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Tablica 2.12.1.-2. Popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Zadarskoj zupaniji s pripadaju¢im podacima

Sustav IskoriStavanje | Kontrola Status
Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolic¢ine . Status
Br. o JLS X . . . . ._ | operativno ..
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja | energetske odlaganja sti sanacije
voda svrhe - vaga
Bastijunski Biograd . sanacija u
1. brig na Moru Ne Da Ne Ne Ne Ne aktivno pripremi
2. Diklo Zadar Da Da Ne Da Ne Da aktivno sanacija u
pripremi
Jagodnia ) sanirano - otpad
3. Gg ) Polaca Da Da Da Ne Ne Da aktivno se odlaZe na
ornja sanitaran nacin
4, KU gk‘(v)vaca- Obrovac Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno sanachja u
Bilisane pripremi
5. | Strazbenica | Gracac Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno sanactja u
pripremi
Sveti ] sanirano - otpad
6. K Pag Da Da Da Da Ne Da aktivno se odlaze na
uzam sanitaran nacin
7. Vutina Povljana Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno sanacija u
Draga pripremi
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Iz tablica 2.12.1.-1.

a) Prema statusu operativnosti u Zadarskoj Zupaniji registrirano je:

i2.12.1.-2. proizlaze sljededi podaci:

e 7 aktivnih odlagalista:

Bastijunski brig (Biograd na moru)
Diklo (Zadar)

Jagodnja Gornja (Polaca)
Kljakovaca-Bilisane (Obrovac)
Strazbenica (Gracac)

Sveti Kuzam (Pag)

Vulina Draga (Povljana)

e 27 zatvorenih odlagalista:

Y

Glavica (Drage) (Kukuljica)
Klicevica (Sopot) (Benkovac)
Tri luke (Tkon)

Zagracina (Sali)

Veli Doci¢ (Sali)

Dracevac (Misjak) (Jasenice)
Velika Crnika (Kolan)
Bravaric¢ (Novigrad)
Beljavka (Zadar)

Brgulje, Zapuntel (Zadar)
Draga (Zadar)

Grabi (Policnik)

IZ (Zadar)

Krs-Golubinka (Stankovci)
Medivjak (Zadar)

Molat (Zadar)

Njivice (Posedarje)

Olib (Zadar)

Ostrovica (Lisane Ostrovicke)
Rapisti (Galovac)

Sekinka (Galovac)

Skulica Glavica (Razanac)
Sopot-Torine (Benkovac)
Vlacine (Skabrnja)
Zarabaniz (Lokve) (Kali)
Zverinac (Sali)

Samograd (Starigrad)
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b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Zadarske Zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 5
odlagalista:

— Bastijunski brig (Biograd na moru)
— Diklo (Zadar)
— Vulina Draga (Povljana)
— Kljakovaca-Bilisane (Obrovac)
— Strazbenica (Gracac)
b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagalista:
C. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 2 odlagalista:
— Sveti Kuzam (Pag)
— Jagodnja Gornja (Polaca)

c) Na podrucju Zadarske zupanije aktivna odlagalista proizvodnog otpada - 0 odlagalista:

2.12.2. Aktivna odlagaliSta otpada na podrucju Zadarske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 7 aktivnih odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Zadarske zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Bastijunski brig nalazi se na podrucju grada Biograd na Moru i
koristi se za odlaganje neopasnog otpada od 1962. godine. Pravna osoba koja upravlja
odlagalistem je tvrtka Bosana d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 7,6 ha. Projekt sanacije
odlagalista predvida izvodenje radova u 2 etape. Nije u planu prosirenje odlagalista. U
2016.godini na odlagalistu Bastijunski brig odlozeno je 14.400 t. Na odlagaliStu otpada
Bastijunski brig sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Diklo nalazi se na podrucju grada Zadra, a koristi se za
odlaganje neopasnog otpada od 1963. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je
tvrtka Cistoca d.o.0. Zadar. Sanacija odlagalidta neopasnog otpada Diklo planirana je u 4 faze.
Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliStu Diklo iznosi 3.320.000 m3, dok raspolozZivi
kapacitet iznosi 231.733 m3. Ukupna povrsina odlagaliSta Diklo iznosi 457.302 m?. Na
odlagalistu otpada Diklo sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Jagodnja Gornja nalazi se na podrucju opcéine Polaca. Pravna
osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalno drustvo Polaca d.o.o. Sanacija
odlagalista provodi se u dvije faze. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 30.675 m?. Ukupno
projektirani kapacitet na odlagalistu Jagodnja Gornja iznosi 68.000 m3, dok raspolozivi
kapacitet iznosi 25.211 m3. U 2016. godini na odlagalistu Jagodnja Gornja odlozeno je 3.750,95
t. Odlagaliste otpada Jagodnja Gornja je sanirano i otpad se odlaZe na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Kljakovaca nalazi se na podrucju grada Obrovca. Otpad se

odlaze u prirodnoj depresiji, koja je iskopom
i " I Operativni program S,
-l KONKURENTNOST *
EUROPSKI STRUKTURNI | KOHEZIJA i
| INVESTICIJSKI FONDOVI Zjedno do fondova €U

str. 85



boksitne rude dodatno produbljena. Sanacija odlagalista Kljakovaca odvijat ¢e se u dvije faze.
Pravna osoba koja upravlja odlagaliStem je tvrtka Infra-Grad d.o.o. Ukupno projektirani
kapacitet odlagalista iznosi 80.050 m3. U 2016. godini na odlagalistu Kljakovaca odlozeno je
3.407 t. Na odlagalistu otpada Kljakovaca sanacija odlagalista je u tijeku.

5) Odlagaliste neopasnog otpada Strazbenica nalazi se na podrucju opcine Gracac i koristi se za
odlaganje otpada od 2002. godine. Odlagaliste se prostire na oko 11.000 m?. Pravna osoba koja
upravlja odlagalistem je tvrtka Gracac Cistoca d.o.o0. Ukupno projektirani kapacitet na
odlagalistu iznosi 28.500 m3. U 2016. godini na odlagalistu Strazbenica odlozeno je 1.765 t.
Sanacija odlagalista ukljucivat ce sanaciju postojece odlagalisSne plohe i izgradnju nove
odlagalisne plohe. Na odlagalistu otpada Strazbenica sanacija odlagalista je u pripremi.

6) Odlagaliste neopasnog otpada Sv. Kuzam nalazi se na podru¢ju grada Paga i koristi se za
odlaganje otpada od 1982. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Cistoca
Pag d.o.o. 2016. godine izvrsena je sanacija postojece odlagalisSne plohe na kojoj se otpad
odlaze na sanitaran nacin. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 1,7 ha. Ukupno projektirani
kapacitet na odlagalistu Sv. Kuzam iznosi 99.045 m3, dok raspolozivi kapacitet iznosi 25.000 m3.
U 2016. godini odloZeno je oko 2.300 t.

7) Odlagaliste neopasnog otpada Vulina Draga nalazi se na podrucju opcine Povljana i koristi se
za odlaganje otpada od 1999. godine. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 20.000 m2. Pravna
osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Porat Povljana d.o.0. U 2016. godini na odlagalistu
Vulina Draga odloZeno je 509,6 t. Na odlagalistu otpada Vulina Draga sanacija odlagalista je u
pripremi.

2.12.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Zadarskoj Zupaniji dan je u poglavlju
3.3., Prilogu 12.

2.13. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U OSJECKO -
BARANJSKOJ ZUPANIJI

2.13.1. Status odlagalisSta neopasnog otpada u Osjecko - baranjskoj Zupaniji

U Osjecko - baranjskoj zupaniji registrirano je 7 aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada, 12
zatvorenih odlagaliSta otpada gdje je na 8 odlagalista sanacija zavrsena, dok je na 4 odlagalista
sanacija u postupku pripreme, te 0 aktivnih odlagaliste iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici
2.13.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagalista otpada u Osjecko - baranjskoj zupaniji, a u tablici
2.13.1.-2. dan je popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Osjecko - baranjskoj Zupaniji s
podacima o opremljenosti odlagalista, postupcima koji se provode na odlagalistu te s podacima o
statusu operativnosti odlagaliSta i statusu sanacije.
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Tablica 2.13.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Osjecko - baranjskoj zupaniji

- Naziv JLS I Status Status
" | odlagalista pravitel] operativnosti | sanacije
N zatvoreno ex- .
1. Studenac Erdut Cvorkovac d.o.o. situ zavrsena
Strm breg v Komunalno .
2 Fericanci e vpm zatvoreno zavrsena
. (Zgone) poduzece "Fesk
Stara ciglana .. KP "Junakovci” .
3. . . Semeljci zatvoreno zavrsena
- Semeljci d.o.o.
Svajcerova .. .
4. JA da Darda Opcina Darda zatvoreno zavrsena
5. Kosinac Drenje Opcina Drenje zatvoreno priprema
Opcina
Jagodnjak Jagodnjak . zatvoreno riprema
6. godn] godn] Jagodnjak Prip
Dy RAD d.o.0. za
Pribisevci .
7 burdenovac komunalnu zatvoreno zavrsena
* | (Purdenovac) .
djelatnost ?ur
8. Nemetin Osijek Secerana Osijek zatvoreno priprema
Unikom d.o.o0.
9. Sarvas Osijek za komunalno zatvoreno priprema
gospodarstvo
. Levanjska Opdina zatvoreno ex- .
10 Duboki Dol » p . . zavrsena
: Varos Levanjska Varos situ
11. Filipovica Osijek Grad Osijek zatvoreno zavrsena
Zmajevac Knezevi Opcina Knezevi zatvoreno zavrsena
12. ) Vinogradi Vinogradi
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Tablica 2.13.1.-2. Popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Osjecko - baranjskoj zupaniji s pripadajuc¢im podacima

Br.

Naziv
odlagalista

JLS

Prekrivanje
(dnevno)

Potpuna
ograda

Sustav
odvodnje
procjednih
voda

Sustav
otplinjavanja

IskoriStavan
je plina u
energetske
svrhe

Kontrola
kolic¢ine
odlaganja
- vaga

Status
operativno
sti

Status
sanacije

Ada Koritna

Semeljci

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

aktivno

sanirano -
otpad se
odlaZe na
sanitaran
nacin

Beli
Manastir

Beli
Manastir

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

aktivno

sanirano -
otpad se
odlaze na
sanitaran
nacin

Belis¢e
(Staro
Valpovo)

Belisce

Da

Ne

Da

Da

Ne

Ne

aktivno

sanirano -
otpad se
odlaze na
sanitaran
nacin

Doroslov

Donji
Miholjac

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

aktivno

sanirano -
otpad se
odlaze na
sanitaran
nacin

)
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sanirano -
Loncarica otpad se
5. . Osijek Da Da Da Da Ne Ne aktivno odlaze na
Velika .
sanitaran
nacin

postupci
6. Pepelane Nasice Da Ne Ne Ne Ne Da aktivno sanacije u
tijeku

sanirano -
otpad se
7. Vitika bakovo Da Ne Da Da Ne Da aktivno odlaze na
sanitaran
nacin
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Iz tablica 2.13.1.-1.
a) Prema statusu operativnosti u Osjecko - baranjskoj zupaniji registrirano je:

i2.13.1.-2. proizlaze sljededi podaci:

e 7 aktivnih odlagalista:

Ada Koritna (Semeljci)

Beli Manastir (Beli Manastir)
Belisce (Staro Valpovo) (Belisce)
Doroslov (Donji Miholjac)
Loncarica Velika (Osijek)
Pepelane (Nasice)

Vitika (Pakovo)

e 12 zatvorenih odlagalista:

Studenac (Erdut)

Strm breg (Zgone) (Fericanci)
Stara ciglana - Semeljci (Semeljci)
Svajcerova Ada (Darda)
Kosinac (Drenje)

Jagodnjak (Jagodnjak)
Pribisevci (Durdenovac)
Nemetin (Osijek)

Sarvas (Osijek)

Duboki dol (Levanjska Varos)
Filipovica (Osijek)

Zmajevac (Knezevi Vinogradi)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i

proizvodnog otpada na podrucju Osjecko - baranjske Zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih

odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 0
odlagaliste:

b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 1 odlagalista:

C. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 6 odlagalista:

Pepelane (Nasice)

Ada Koritna (Semeljci)

Beli Manastir (Beli Manastir)
Belis¢e (Staro Valpovo) (Belis¢e)
Vitika (Dakovo)

Doroslov (Donji Miholjac)
Loncarica Velika (Osijek)

Na podrucju Osjecko - baranjske Zupanije nije evidentirano aktivno odlagaliste proizvodnog

otpada.

Y
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2.13.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Osjecko - baranjske zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 7 aktivnih odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Osjecko - baranjske zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Ada Koritna nalazi se na podrucju opcine Semeljci i koristi se
za odlaganje otpada od 2002. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Komunalno poduzece Junakovci d.o.o0. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 99.951 mZ2. Ukupno
projektirani kapacitet na odlagalistu iznosi 5.200 m?, dok raspolozivi kapacitet iznosi 2.182 m3.
U 2016. godini na odlagalistu Ada Koritna odlozeno je 303 t. 2015. godine provedena je
sanacija odlagalista Ada Koritna te se otpad odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada GO Beli Manastir nalazi se na podrucju grada Belog Manastira,
na prostoru bivseg iskopa gline. Pravna osoba koja upravlja odlagaliStem je tvrtka Baranjska
Cistoca d.o.o0. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliStu iznosi 152.500 m3, dok raspoloZivi
kapacitet iznosi 61.218,95 m3. U 2016. godini odlozeno je 6.602 t. OdlagaliSte neopasnog
otpada Beli Manstir je sanirano te se otpad odlaZe na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada BeliS¢e nalazi se na podrucju grada Belisca i koristi se za
odlaganje otpada od 1980. godine. Ukupna povrsSina iznosi oko 32 ha od cega se oko 28 ha
smatra onecis¢enom. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Kombel d.o.o0. Ukupno
projektirani kapacitet na odlagaliStu iznosi 435.000 m?, dok raspolozivi kapacitet iznosi 422.650
m3. U 2016. godini na odlagalistu Belis¢e odlozeno je 50.000 t. Na odlagalistu otpada Belis¢e
radovi na sanaciji odlagaliSta su u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Doroslov nalazi se na podrucju grada Donjeg Miholjca na kojem
se otpad odlaze od 1980. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Doroslov
d.o.o. Ukupna povr$ina odlagalista Doroslov iznosi 58.476 m?. Ukupno projektirani kapacitet
odlagalista iznosi 179.000 m3, dok raspolozivi kapacitet iznosi 4.972 m3. U 2016. godini na
odlagalistu Doroslov odlozeno je 1.639 t. Sanacija odlagalista Doroslov je provedena u 3 faze te
se otpad odlaze na sanitaran nacin. Na 4. kazeti odlagalista radovi na sanaciji odlagalista su u
tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Loncarica Velika nalazi se na podrucju grada Osijeka na kojem
se otpad odlaze od 1995. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Unikom
d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 13,71 ha. Ukupno projektirani kapacitet odlagaliSta
Loncarica Velika iznosi 1,277.824 m3, dok ukupno raspolozivi kapacitet iznosi 380.000 m3. U
2016. godini na odlagalistu Loncarica Velika odlozeno je 25.000 t. Sanacija odlagalista
Loncarica Velika je u pripremi te ¢e se provesti u 3 faze koje ukljucuju uredenje nove
odlagalisne plohe za odlaganje otpada te sanaciju postojecih odlagalisnih ploha.

Odlagaliste neopasnog otpada Pepelane nalazi se na podru¢ju grada Nasica, na ukupnoj
povrsini od 4,62 ha, od Cega postojeca odlagalisSna ploha zauzima 1,6 ha, a ostatak lokacije
¢ini interna prometnica te prostor za novu odlagaliSnu plohu. Pravna osoba koja upravlja
odlagalistem je tvrtka Nasicki park d.o.o. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu
Pepelane iznosi 103.000 m3, dok raspolozivi kapacitet iznosi 48.000 m3. U 2016. godini na

odlagalistu Pepelane odlozeno je 4.069 t. Planirana je
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sanacija postojece odlagaliSne plohe i izgradnja nove na kojoj bi se otpad odlagao na sanitaran
nacin. Na odlagalistu otpada Pepelane radovi na sanaciji odlagalista su u tijeku.

7) Odlagaliste neopasnog otpada Vitika nalazi se na podrucju grada Dakova i koristi se za
odlaganje otpada od 1977. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Univerzal
d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista Vitika iznosi 80.450 m?. Ukupno projektirani kapacitet na
odlagalistu iznosi 168.056,5 m3. U 2016. godini na odlagalistu Vitika odlozeno je 8.000 t.
Odlagaliste neopasnog otpada Vitika je sanirano te se otpad odlaze na sanitaran nacin.

2.13.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Osjecko - baranjskoj Zupaniji dan je u
poglavlju 3.3., Prilogu 13.
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2.14. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U SIBENSKO - KNINSKOJ
ZUPANIJI

2.14.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Sibensko - kninskoj Zupaniji

U Sibensko - kninskoj Zupaniji registrirano je 5 aktivnih odlagalista neopasnog otpada, 6 zatvorenih
odlagalista otpada gdje je na 2 odlagalista sanacija zavrsena, dok je na 5 odlagaliSta sanacija u
postupku pripreme, te 1 aktivno odlagaliste iskljucivo proizvodnog otpada. U tablici 2.14.1.-1. dan
je popis zatvorenih odlagaliSta otpada u Sibensko - kninskoj Zupaniji, a u tablici 2.14.1.-2. dan je
popis aktivnih odlagalidta neopasnog otpada u Sibensko - kninskoj Zupaniji s podacima o
opremljenosti odlagalista, postupcima koji se provode na odlagalistu te s podacima o statusu
operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.14.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Sibensko - kninskoj Zupaniji

- Naziv JLS U _ Status Status

" | odlagalista pravitel) operativnosti | sapacije

Komunalno
. Murter - , .

1 Hripe . poduzece Murtela zatvoreno priprema

: Kornati

d.o.o.
BUMBA vl.
2. Lec Vodice Tomislav Matesai| zatvoreno priprema
Hrvoje Matesa
Bratiskovacki . Rivina Jaruga .
3. . Skradin zatvoreno priprema
gaj d.o.o.
4. Dubrava Promina Opc¢ina Promina zatvoreno priprema
5. | Sljukine njive Pirovac Opcina Pirovac zatvoreno zavrsena
. T & . . . zatvoreno ex- .

6. | Zlarin-Raselja Sibenik Grad Sibenik situ zavrsena
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Tablica 2.14.1.-2. Popis aktivnih odlagali$ta neopasnog otpada u Sibensko - kninskoj Zupaniji s pripadaju¢im podacima

Sustav Iskoristavanje | Kontrola Status
Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine . Status
Br. o JLS X . . . . . operativno ..
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja sti sanacije
voda svrhe - vaga
sanirano -
' otpad se
1. Bikarac Sibenik Da Da Da Da Ne Da aktivno odlaZe na
sanitaran
nacin
2. Macure Kistanje Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno sanactja u
pripremi
3. Mala Knin Da Ne Ne Ne Ne Ne aktivno | sanactadu
Promina tijeku
4. Mose¢ Drni$ Da Da Ne Ne Ne Ne aktivno sanacija u
pripremi
Odlagaliste
5. | Veliki Knin Da Ne Ne Ne Ne Da aktivno | Proizvodnog
Kukor otpada, nije
primjenjivo
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Iz tablica 2.14.1.-1. i 2.14.1.-2. proizlaze sljedeci podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Sibensko - kninskoj Zupaniji registrirano je:
e 5 aktivnih odlagalista:
— Bikarac (Sibenik)
Macure (Kistanje)
Mala Promina (Knin)
Mose¢ (Drnis)
Veliki Kukor (Knin)
e 6 zatvorenih odlagalista:
— Hripe (Murter)
— Lec (Vodice)
— Bratiskovacki gaj (Skradin)
— Dubrava (Promina)
— Sljukine njive (Pirovac)
— Zlarin-Ra3elja (Sibenik)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podruéju Sibensko - kninske Zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 2
odlagalista:

— Macure (Kistanje)
—  Mosec (Drnis)
b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 1 odlagalista:
— Mala Promina (Knin)
C. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 1 odlagaliste:
— Bikarac (Sibenik) - CGO

c) Na podrucju Sibensko - kninske aktivna odlagali$ta proizvodnog otpada - 1 odlagaliste:
— Veliki Kukor (Knin)

2.14.2. Aktivna odlagaliita otpada na podruéju Sibensko - kninske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 3 aktivna odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podruéju Sibensko - kninske Zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Macure nalazi se na podrucju opcine Kistanje. Pravna osoba
koja upravlja odlagalistem je Opcina Kistanje. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu
Macure iznosi 20.000 m3, dok ukupno raspolozivi kapacitet iznosi 2.000 m3. U 2016. godini na
odlagalistu Macure odloZeno je 1.144 t. Sanacija odlagaliSta neopasnog otpada Macure je u
pripremi.

i f'l Operativni program K

-l KONKURENTNOST G

EUROPSKI STRUKTURNI | KOHEZIJA i
| INVESTICI)SKI FONDOVI Zajede o fomdeun EU

str. 95



Odlagaliste neopasnog otpada Mala Promina nalazi se na podrucju opcine Biskupija, a otpad
se na odlagalistu zaprima iz grada Knina i op¢ina Biskupija, Promina i Kijevo. Pravna osoba koja
upravlja odlagalitem je tvrtka Cistoca i zelenilo d.o.o. Ukupna povriina odlagaliita iznosi
76.824 m?. U 2016. godini na odlagalistu Mala Promina odloZeno je 3.650 t. Sanacija odlagaliSta
planirana je u dvije faze, tijekom kojih bi se sanirala postojeca odlagalisSna ploha te izgradila
nova odlagalisha ploha na koju bi se otpad odlagao na sanitaran nacin. Sanacija odlagalista
Mala Promina je u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Mosec¢ nalazi se na podrucju grada Drnisa na kojem se otpad
odlaze od 1970. godine. Otpad se odlaze na neuredenu povrsinu, odnosno na odlagalistu nema
izgradene osnovne infrastrukture. Odlagaliste se prostire na oko 2,8 ha od cega je pod otpadom
povrsina od oko 11.000 m?. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Gradska Cistoca
Drnis d.o.o. U 2016. godini na odlagalistu Mose¢ odlozeno je 1.983 t. Sanacija odlagalista
neopasnog otpada Mosec je u pripremi.

2.14.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagalita neopasnog otpada u Sibensko - kninskoj Zupaniji dan je u
poglavlju 3.3., Prilogu 14.
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2.15. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U VUKOVARSKO -
SRIJEMSKOJ ZUPANIJI

2.15.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Vukovarsko - srijemskoj zupaniji

U Vukovarsko - srijemskoj Zupaniji registrirano je 3 aktivna odlagaliSta neopasnog otpada, 21
zatvoreno odlagalista otpada gdje je na 18 odlagaliSta sanacija zavrsena, dok je na 1 odlagalistu
sanacija u tijeku i na 2 odlagalista je sanacija u pripremi, te 0 aktivnih odlagaliste iskljucivo
proizvodnog otpada. U tablici 2.15.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagalista otpada u Vukovarsko -
srijemskoj zupaniji, a u tablici 2.15.1.-2. dan je popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u
Vukovarsko - srijemskoj Zupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliSta, postupcima koji se
provode na odlagalistu te s podacima o statusu operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.15.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Vukovarsko - srijemskoj zupaniji

- Naziv JLS U _ Status Status
" | odlagalista pravitel) operativnosti | sapacije
1. Papuk Vinkovci Grad Vinkovci zatvoreno zavrsena
Muskovo Vrbania Obrt Cistoca u tijeku
2. | (Rudine Kljug) J Nikoli¢ zatvoreno sanacija
3. Sljivici Lovas Opcina Lovas zatvoreno zavrsena
4. | Markusica 1 Markusica | Opcina Markuica | ZAtVOTen0 ex- | ayriena
situ
5. | Markusica 2 Markusica | Opcina Markuica | ZAtVOTeno ex- | zayriena
situ
6. Pasnjak Tovarnik Opcina Markugica | ZtVOreno ex- | zayriena
situ
7. Bazjas Priviaka Opcina Privlaka zatvoreno zavrsena
8. Bobota Trpinja Opcina Trpinja | ZatvOreno ex- | ayrtena
situ
9. Ciglana Cerna Opcina Cerna | ZAtVOreno ex- | zayriena
situ
10. Gore Gradiste Opcina Gradiite | Zatvoreno ex- | zayriena
situ
Gornja Babina Greda |  OP¢in@ Babina | zatvoreno ex- | ;5yrtena
1. Rastovica Greda situ
Groblje . .. .
2 Srijemske Stari Opcina Stari Zatvoreno €x- |  zayriena
12. Laze Jankovci Jankovci situ
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zatvoreno ex-

13. Ivankovo Ivankovo Opcina Ivankovo ) zavrsena
situ
14. Pacetin Trpinja Opcina Trpinja | ZAtVOreno ex- | zayriena
situ
15. Rokovci Andrijasevci R zavrsena
Andrijasevci situ
Sipovaca Stari Op¢ina Stari . .
16 p : . p : zatvoreno ex- | _.vriena
' (Slakovci) Jankovci Jankovci situ
.. . Stari Op¢ina Stari . .
17. | Utvaji (Orolik) . P . zatvoreno ex- | zayriena
: Jankovci Jankovci situ
Zagrebacke . . . .
18. grupe Tovarnik Opcina Tovarnik zatvoreno zavrsena
19. Zabar Lovas Opéina Lovas | ZAtVOreno ex- | sayriena
situ
. Sanacija u
Bozino brdo Ilok Grad Ilok . .
20. zatvoreno pripremi
Opcina , Sanacija u
Gajevi . Opcina Drenovci . .
21. ) Drenovci P zatvoreno pripremi
i ‘n Operativni program S,
= KONKURENTNOST * X
EUROPSKI STRUKTURNI | = | KOHEZIJA

I INVESTICIJSKI FONDOVI

Europska unija
Zajedno do fondova EU

str. 98



Tablica 2.15.1.-2

. Popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Vukovarsko - srijemskoj zupaniji s pripadaju¢im podacima

Sustav IskoriStavanje | Kontrola
Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status
Br. . JLS e . . . . . . s
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti | sanacije
voda svrhe - vaga
sanirano-
otpad se
1. Kraplja Gunja Da Da Da Da Ne Da aktivno odlaZe na
sanitaran
nacin
sanirano-
. otpad se
2. Pet:jmiacka Vukovar Da Da Da Ne Ne Da aktivno odlaze na
oa sanitaran
nacin
sanirano-
Stara otpad se
3. ciglana - Zupanja Da Da Da Da Ne Da aktivno odlaze na
Zupanja sanitaran
nacin
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Iz tablica 2.15.1.-1. i 2.15.1.-2. proizlaze sljedeci podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Vukovarsko - srijemskoj Zupaniji registrirano je:
e 3 aktivna odlagalista:
— Kraplja (Gunja)
— Petrovacka dola (Vukovar)
— Stara ciglana - GO Zupanja (Zupanja)
e 21 zatvorenih odlagalista:
— Papuk (Vinkovci)
— Muskovo (Rudine Kljuc) (Vrbanja)
—  Sljivici (Lovas)
— Markusica 1 (Markusica)
— Markusica 2 (Markusica)
— Pasnjak (Tovarnik)
— Bazjas (Privlaka)
— Bobota (Trpinja)
— Ciglana (Cerna)
— Gore (Gradiste)
— Gornja Rastovica (Babina Greda)
— Groblje Srijemske Laze (Stari Jankovci)
— lvankovo (lvankovo)
— Pacetin (Trpinja)
— Rokovci (Andrijasevci)
— Sipovaca (Slakovci) (Stari Jankovci)
— Utvaji (Orolik) (Stari Jankovci)
— Zagrebacke rupe (Tovarnik)
— Zabar (Lovas)
— Bozino brdo (Ilok)
— Gajevi (Drenovci)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Vukovarsko - srijemske Zupanije:
a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 0
odlagalista:

b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagalista:
c. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 3 odlagalista:

— Kraplja (Gunja)
— Petrovacka dola (Vukovar)
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— Stara ciglana - Zupanja (Zupanja)

¢) Na podrucju Vukovarsko - srijemske aktivna odlagalista proizvodnog otpada - 0 odlagalista:

2.15.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Vukovarsko - srijemske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 4 aktivna odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Vukovarsko - srijemske Zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Kraplja nalazi se na podrucju opcine Gunja i koristi se za
odlaganje otpada od 2000. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Gunjanska Cistoca d.o.0. Ukupna povrina odlagalita Kraplja iznosi 2,45 ha. Ukupno
projektirani kapacitet odlagalista Kraplja iznosi 31.134 m3, dok ukupni raspolozivi kapacitet
iznosi 13.955 m3. Odlagaliste Kraplja je sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Petrovacka dola nalazi se na podrucju grada Vukovara, na
kojem se otpad odlaze od 1974. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Komunalac d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista Petrovacka dola iznosi oko 9,8 ha. Ukupno
raspolozivi kapacitet na postojecoj i novoizgradenoj odlagalisnoj plohi iznosi oko 257.550 m3. U
2016. godini na odlagalistu Petrovacka dola odlozeno je 40.459,17 t. Sanacija odlagalista
Petrovacka dola obuhvaca 5 faza koja ukljucuje sanaciju postojeceg neuredenog dijela
odlagalista te izgradnju novih odlagalisnih ploha na koja se otpad odlaze na sanitaran nacin.
Odlagaliste Petrovacka dola je sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada GO Zupanja nalazi se na podruéju grada Zupanje i koristi se za
odlaganje otpada od 1981. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Cistoca
Zupanja d.o0.0. Ukupna povriina odlagalita iznosi 31.766 m?. Ukupno projektirani kapacitet na
odlagali$tu GO Zupanja iznosi 235.576 m?, dok ukupno raspolozivi kapacitet iznosi 132.730 m>.
U 2016. godini na odlagaliStu GO Zupanja odlozeno je 10.000 t. Na odlagalitu GO Zupanja
provedeni su radovi sanacije postoje¢eg odlagalista (s privremenim zavrSnim pokrovnim
sustavom) te su izgradene nove plohe za odlaganje otpada na kojima se otpad odlaze na
sanitaran nacin.

2.15.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Vukovarsko - srijemskoj zupaniji dan je
u poglavlju 3.3., Prilogu 15.
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2.16. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U SPLITSKO -
DALMATINSKOJ ZUPANLJI

2.16.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Splitsko - dalmatinskoj zupaniji

U Splitsko - dalmatinskoj Zupaniji registrirano je 15 aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada, 11
zatvorenih odlagalista na kojima je sanacija zavrSena, te 0 aktivnih odlagaliste iskljucivo
proizvodnog otpada. U tablici 2.16.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagaliSta otpada u Splitsko -
dalmatinskoj Zupaniji, a u tablici 2.16.1.-2. dan je popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u
Splitsko - dalmatinskoj zupaniji s podacima o opremljenosti odlagalista, postupcima koji se provode
na odlagalistu te s podacima o statusu operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.16.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Splitsko - dalmatinskoj Zupaniji

o Naziv JLS U _ Status Status
" | odlagalista pravitel) operativnosti | sanacije
1. | Santi¢ Voda Postira Michieli Tomic | zatvoreno ex- | zayriena
d.o.o. situ
2. | Miran dolac Milna Op¢ina Milna Zatvoreno ex- | zayriena
situ
3. Podine Mu¢ Opéina Muc zatvoreno ex- | zayriena
situ
Donja Gora Podgora Podgora Cistoca zavriena
4. ) g d.o.0 zatvoreno
Mamutovo . . , v
5. brdo Lovrec Opcina Lovrec zatvoreno Zavrsena
6. Bili¢nica Nerezi$ca | Op¢ina Nereziéca Zatvoreno ex- | zayriena
situ
7. Bol Bol Opéina Bol zatvoreno ex- | zayriena
situ
8. Maovica Vrlika Grad Vrlika Zatvoreno ex- | zayriena
situ
9. Paklenica Sutivan Opéina Sutivan Zatvoreno ex- | zayriena
situ
10' Sveti N]kOla Selca Opélna Selca zatvoreno Zavrgena
11. Kozjaci Pucisca Opcina Pucidca zatvoreno zavrsena
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Tablica 2.16.1.-2. Popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Splitsko - dalmatinskoj zupaniji s pripadaju¢im podacima

Sustav Iskoristavanje | Kontrola Status
Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine . Status
Br. o JLS X . . . . . operativn ..
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja osti sanacije
voda svrhe - vaga
1. | Ajdanovac | Vrgorac Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u
pripremi
) postupci
2. Borovik Solta Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacije u
tijeku
3. Brfjo Pucis¢a Da Da Ne Ne Ne Da AKtivno sanacija u
(Koser) pripremi
4. Dolci Start Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno | sanacijau
Grad pripremi
) postupci
5. Karepovac Split Da Da Ne Ne Ne Da Aktivno sanacije u
tijeku
6. Kozjacic Imotski Da Da Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u
pripremi
7. | Kupinovica | Supetar Da Da Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u
pripremi
Mala ‘ postupci
8. Prapatna Jelsa Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacije u
(Prapatno) tijeku
9. Mojanka Sinj Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacija u
(Kukuzovac) pripremi
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sanirano -
' otpad se
10. Poljanak Vrlika Da Da Da Ne Ne Da Aktivno odlaze na
sanitaran
nacin
Prapatna - .. Ne Aktivno sanacija u
11. Sucuraj Sucuraj Ne Ne Ne Ne Ne pripremi
. sanacija u
12. Stanisée Hvar Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno pripremi
. . sanacija u
13. Scede Komiza Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno pripremi
Vucje Brdo , Aktivno sanacija u
14. (Plano) Trogir Da Ne Ne Ne Ne Da tijeku
. sanacija u
15. | Welington |  Vis Da Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno | remi
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Iz tablica 2.16.1.-1. i 2.16.1.-2. proizlaze sljedeci podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Splitsko - dalmatinskoj Zupaniji registrirano je:
e 15 aktivnih odlagalista:
— Ajdanovac (Vrgorac)
— Borovik (Solta)
— Brdo (Koser) (Pucisc¢a)
— Dolci (Stari Grad)
— Karepovac (Split)
— Kozjacic¢ (Imotski)
— Kupinovica (Supetar)
— Mala Prapatna (Jelsa)
— Mojanka (Kukuzovac) (Sinj)
— Poljanak (Vrlika)
— Prapatna-Sucuraj (Sucuraj)
— Stanisce (Hvar)
—  Scede (Komiza)
— Vucje Brdo (Plano) (Trogir)
— Welington (Vis)
e 11 zatvorenih odlagalista:
— Saniti¢ Voda (Postira)
— Miran dolac (Milna)
— Podine (Mu¢)
— Donja Gora (Podgora)
— Mamutovo brdo (Lovrec)
— Bili¢nica (Nerezisca)
— Bol (Bol)
— Maovica (Vrlika)
— Paklenica (Sutivan)
— Sveti Nikola (Selca)
— Kozjaci (Pucisc¢a)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Splitsko - dalmatinske Zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjeSavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 11
odlagalista:

— Ajdanovac (Vrgorac)
— Brdo (Koser) (Puciséa)
— Dolci (Stari Grad)

— Kozjaci¢ (Imotski)
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— Kupinovica (Supetar)
— Mojanka (Kukuzovac) (Sinj)
— Prapatna-Sucuraj (Sucuraj)
— Stanisce (Hvar)
— Vucje Brdo (Plano) (Trogir)
—  Séece (Komiza)
— Welington (Vis)
b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 3 odlagalista:
— Karepovac (Split)
— Borovik (Solta)
— Mala Prapatna (Jelsa)
C. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 1 odlagaliste:
— Poljanak (Vrlika)

c) Na podrucju Splitsko - dalmatinske aktivna odlagalista proizvodnog otpada - 0 odlagalista:

2.16.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Splitsko - dalmatinske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 15 aktivnih odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog
i proizvodnog otpada na podrucju Splitsko - dalmatinske Zupanije.

1)

Odlagaliste neopasnog otpada Ajdanovac nalazi se na podru¢ju Grada Vrgorca na kojem se
otpad odlaze od 1970. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Gradska
Cistoca i usluge d.o.o. Ukupna povrsina odlagaliSta Ajdanovac iznosi 4.000 m?. U 2016. godini
odlozeno je 2.621 t. Na odlagalistu neopasnog otpada Ajdanovac sanacija odlagalista je u
pripremi.

Odlagali$te neopasnog otpada Borovik nalazi se na podrucju opcine Solta te se koristi za
odlaganje otpada od 1975. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Komunalno Basilija. Ukupna povrsina odlagaliSta Borovik iznosi 11.344 m?. Ukupno kapacitet
odlagalista, ukljucujuci i ve¢ odlozeni otpad iznosi 164.625 m*. U 2016. godini odloZeno je oko
3.560,6 t. Na odlagaliStu Borovik radovi sanacije odlagalista su u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Koser nalazi se na podrucju opcine Pucisé¢a i koristi se za
odlaganje otpada od 1998. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Michieli-
Tomic¢ d.o.o0. Ukupna povrs$ina odlagaliSta KoSer iznosi 28.912 m2. Ukupno projektirani kapacitet
na odlagalistu KoSer iznosi 20.000 m3. U 2016. godini na odlagalistu je odloZzeno 4.202,94 t.
Sanacija odlagalista Koser planirana je u jednoj fazi. Na odlagalistu otpada Koser sanacija
odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Dolci nalazi se na podrucju grada Stari Grada i koristi se za
odlaganje otpada od 1977. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliStem je tvrtka
Komunalno Stari Grad d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 22.355 m2. U 2016. godini na
odlagalistu Dolci odlozeno je 5.000 t otpada. Na odlagalistu otpada Dolci sanacija odlagalista je
u pripremi.
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10)

Odlagaliste neopasnog otpada Karepovac nalazi se na podrucju grada Splita te se koristi za
odlaganje otpada od 1964. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Cistoca
Split d.o.o. Ukupna povrsina odlagaliSta Karepovac iznosi oko 160.000 m2. Ukupno projektirani
kapacitet na odlagalistu Karepovac iznosi 6,693.000 m3, dok ukupno raspolozivi kapacitet iznosi
793.000 m3. Na odlagali$tu Karepovac provest ¢e se sanacija odlagalista u 3 faze (paketa) koja
ukljucuje sanaciju postojece odlagalisne plohe i izgradnju nove. S obzirom da je projektom
sanacije odlagalista planirano izmjestanje oko 1 milijun m3 odlozenog otpada te izgradnja
nove kazete, ocekuje se povecanje ukupnog kapaciteta na oko 6.052.000 t iliti 6.700.000 m3. U
2016. godini na odlagalistu Karepovac odlozeno je 114.511,23 t otpada. Na odlagalistu otpada
Karepovac radovi na sanaciji odlagalista su u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Kozjaci¢ nalazi se na podrucju grada Imotskog. Odlagaliste je
formirano u ponikvi i koristi se za odlaganje otpada od 1977. godine. Pravna osoba koja
upravlja odlagalistem je Grad Imotski. Ukupna povrsina odlagaliSta iznosi 42.045 m?, od Cega
povrsina ponikve iznosi 17.500 m2. Ukupno kapacitet za odlaganje otpada na odlagalistu
Kozjaci¢ iznosi 100.000 m3, dok raspoloZzivi kapacitet iznosi 32.430 m3. U 2016. godini na
odlagalistu Kozjaci¢ odlozeno je 5.400 t. Na odlagalistu Kozjaci¢ sanacija odlagaliSta je u
pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Kupinovica nalazi se na podrucju grada Supetra i koristi se za
odlaganje otpada od 70-ih godina proslog stoljeca. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 50.723
m2. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalno drustvo Grad d.o.o. Ukupno
projektirani kapacitet na odlagaliStu Kupinovica iznosi 178.000 m3. U 2016. godini na
odlagalistu Kupinovica odlozeno je 9.650,74 t. Sanacija odlagalista Kupinovica planirana je u 2
faze. Na odlagalistu otpada Kupinovica sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Prapatna nalazi se na podrucju opcine Jelsa. Pravna osoba koja
upravlja odlagalistem je tvrtka Jelkom d.o.o. Vrboska. Ukupna povrsina odlagalista iznosi
47.698 m?. Ukupno projektirani kapacitet na odlagaliStu Prapatna iznosi 92.500 m3. U 2016.
godini odlozeno je 2.775 t. Na odlagaliStu otpada Prapatna radovi na sanaciji odlagaliSta su u
tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Mojanka nalazi se na podru¢ju grada Sinja koje je zapocelo s
radom 1964. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Cisto¢a Cetinske krajine
d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista Mojanka iznosi 12,27 ha. Ukupno projektirani kapacitet na
odlagalistu iznosi 920.000 m3. Sanacija odlagalista Mojanka planirana je u 2 faze koja ukljucuje
sanaciju postojeceg odlagalista i prosirenje odlagalista na nove kazete za odlaganje otpada na
sanitaran nacin. U 2016. godini na odlagalistu Mojanka odlozeno je 26.334 t. Na odlagalistu
otpada Mojanka sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Poljanak nalazi se na podru¢ju grada Vrlika i koristi se za
odlaganje otpada od 1995. godine. Ukupna povrsina odlagalista Poljanak iznosi 2,1 ha, dok
tijelo odlagaliSta zauzima povrsinu od 9.000 m2. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu
iznosi 9.200 m3, dok raspolozivi kapacitet iznosi 4.130 m3. U 2016. godini na odlagalistu
Poljanak odloZeno je 298,9 t. Odlagaliste otpada Poljanak je sanirano te se otpad odlaze na
sanitaran nacin.
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11)

12)

13)

14)

15)

Odlagaliste neopasnog otpada Prapatna-Sucuraj nalazi se na podrucju opcine Sucuraj koje se
koristi za odlaganje otpada od 1960. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je Opcina
Sucuraj. Ukupna povrsina odlagaliSta iznosi 34.084 m2. U 2016. godini na odlagaliStu Prapatna
odlozeno je 280 t. Na odlagalistu otpada Prapatna sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada StaniS¢e nalazi se na podrucju grada Hvara i koristi se za
odlaganje otpada od 1959. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Komunalno Hvar d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista Stanis¢e iznosi 24.413 m2. U 2016. godini
na odlagalistu Stanis¢e odlozeno je 5.141,7 t. OdlagaliSna ploha nema mogucnosti prosirenja,
pa ce se sanacija odlagalista izvesti tako da se postojeéi otpad sabije i oblikuje u stabilne
pokose, na jednom dijelu plohe se postavi temeljni/pokrovni brtveni sustav i nastavi s
odlaganjem novog otpada. Na odlagalistu otpada Stanisce sanacija odlagalista je u pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada S¢ec¢e nalazi se na podru¢ju grada KomiZe i koristi se za
odlaganje otpada od 1963. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Nauticki
centar KomiZa d.o.o. Ukupna povriina odlagaliSta S¢ece iznosi 12.500 m2. U 2016. godini na
odlagalidtu otpada S¢ecée odloZeno je 1.746,4 t. Na odlagalistu Sceée sanacija odlagalidta je u
pripremi.

Odlagaliste neopasnog otpada Vucéje brdo (Plano) nalazi se na podru¢ju grada Trogira na
kojem se otpad odlaze od 1968. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Trogir Holding d.o.0. Ukupna povrsina odlagalisSta Vucje brdo iznosi 6,6 ha. Ukupno projektirani
kapacitet na odlagalistu iznosi 95.000 m3. U 2016. godini na odlagalistu Vuéje brdo odlozeno je
14.137,02 t. Sanacija odlagalista Vucje brdo provodi se u 2 faze. |. faza sanacije je zavrsena
koja je ukljucivala izgradnju 3 nove kazete za odlaganje otpada na sanitaran nacin. Sanacija
postojece odlagalisne plohe provest ¢e se u 2. fazi sanacije. Na odlagalistu otpada sanacija
odlagalista je u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Welington nalazi se na podrucju grada Visa koje se za odlaganje
otpada koristi od 1963. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Gradina Vis
d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 46.003 m?. Ukupno projektirani kapacitet odlagalista
Welington iznosi 170.000 m?, a ukupni raspolozivi kapacitet iznosi 30.000 m3. U 2016. godini na
odlagalistu Welington odlozeno je 1.608,2 t. Na odlagalisStu otpada Welington sanacija
odlagalista je u pripremi.

2.16.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Splitsko - dalmatinskoj zupaniji dan je
u poglavlju 3.3., Prilogu 16.
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2.17. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U DUBROVACKO -
NERETVANSKOJ ZUPANIJI

2.17.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Dubrovacko - neretvanskoj zupaniji

U Dubrovacko - neretvanskoj Zupaniji registrirano je 8 aktivnih odlagalista neopasnog otpada, 12
zatvorenih odlagalista gdje je na 9 odlagalista sanacija zavrsena, jedno zatvoreno gdje je sanacija
u tijeku, dok je na 2 odlagalista sanacija odlagaliSta u pripremi, te 0 aktivnih odlagaliste iskljucivo
proizvodnog otpada. U tablici 2.17.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagalista otpada u Dubrovacko -
neretvanskoj Zupaniji, a u tablici 2.17.1.-2. dan je popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u
Dubrovacko - neretvanskoj zupaniji s podacima o opremljenosti odlagalista, postupcima koji se

provode na odlagalistu te s podacima o statusu operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.17.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Dubrovacko - neretvanskoj zupaniji

- Naziv JLS U _ Status Status
" | odlagalista pravitel) operativnosti | sanacije
1 Smrijek Dubrovacko Dubrovacko Zatvoreno ex- | avrzena
. Primorje primorje d.o.o. situ
2. Dubravica 2 Mljet Opcina Mljet zatvoreno zavrsena
3. Ljubalj Pojezerje | Opcina Pojezerje | ZAtVOreno ex- | o ayréena
situ
4. | MokoSica 1 Dubrovnik Grad Dubrovnik | Z3tVOreno ex- | zayrgena
situ
5. | Mokosica 2 Dubrovnik Grad Dubrovnik | Zatvoreno ex- | zayriena
situ
6. Osicine Orebié Opcina Orebi¢ | ZALVOr€NO €X- | 7ayriena
situ
7. Podvlastice Orebic Opcina Orebic zatvoreno priprema
8. Prapatno Ston Op¢ina Ston Zatvoreno ex- | zayriena
situ
9. | Putza Osoj Dubrovnik Grad Dubrovnik | Zatvoreno ex- | zayriena
situ
Sutvara Zupa Opcina Zupa riprema
10. Dubrovacka dubrovacka Zatvoreno PP
11. Vardiste Janjina Opcina Janjina | ZAtVOreno ex- | sayriena
situ
oy . n . sanacija u
12. Vinoste Trpanj Opcina Trpanj zatvoreno i )
jeku
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Tablica 2.17.1.-2. Popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Dubrovacko - neretvanskoj zupaniji s pripadaju¢im podacima

Sustav IskoriStavanje | Kontrola

Br Naziv JLS Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status

* | odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti sanacije
voda svrhe - vaga

sanirano -
' otpad se
1. Dubravica | Metkovic¢ Da Da Da Da Ne Ne Aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
sanirano -
otpad se
2. | Grabovica | Dubrovnik Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
sanirano -
otpad se
3. | Kokojevica | Lumbarda Ne Da Ne Da Ne Da Aktivno odlaze na
sanitaran

nacin
4, Lovornik Ploce Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanactja u
pripremi
5. Sitnica Blato Da Da Ne Ne Ne Ne Aktivno sanactja u

tijeku
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sanirano -
otpad se
6. Sozanj Lastovo Ne Da Da Da Ne Da Aktivno odlaze na
sanitaran
nacin
7. | Ugrinovica | Smokvica Ne Ne Ne Ne Ne Ne Aktivno sanacyja u
pripremi
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Iz tablica 2.17.1.-1. i 2.17.1.-2. proizlaze sljedeci podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Dubrovacko - neretvanskoj zupaniji registrirano je:

e 7 aktivnih odlagalista:
— Dubravica (Metkovic)
— Grabovica (Dubrovnik)
— Kokojevica (Lumbarda)
— Lovornik (Ploce)
— Sitnica (Blato)
— Sozanj (Lastovo)
— Ugrinovica (Smokvica)

e 12 zatvorenih odlagalista:
— Smrijek (Dubrovacko primorje)
— Dubravica 2 (Mljet)
— Ljubalj (Pojezerje)
— Mokosica 1 (Dubrovnik)
— Mokosica 2 (Dubrovnik)
— Osicine (Orebic)
— Podvlastice (Orebic)
— Prapatno (Ston)
— Put za Osoj (Dubrovnik)
— Sutvara (Zupa Dubrovacka)
— Vardiste (Janjina)
— Vinoste (Trpanj)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Dubrovacko - neretvanske Zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 2
odlagalista:

— Lovornik (Ploce)
— Ugrinovica (Smokvica)

b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 1 odlagalista:
— Sitnica (Blato)

c. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 4 odlagalista:
— Grabovica (Dubrovnik)
— Kokojevica (Lumbarda)
— Dubravica (Metkovic)
— Sozanj (Lastovo)
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c) Na podrucju Dubrovacko - neretvanske zupanije aktivna odlagaliSta proizvodnog otpada - 0
odlagalista:

2.17.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Dubrovacko - neretvanske zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 8 aktivnih odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Dubrovacko - neretvanske Zupanije.

1) Odlagaliste neopasnog otpada Dubravica nalazi se na podrucju grada Metkovic¢a koje se koristi
za odlaganje otpada od 1962. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Cistoc¢a
Metkovi¢ d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista Dubravica iznosi 6,22 ha. Ukupno projektirani
kapacitet odlagalista iznosi 353.000 m?, dok raspolozivi kapacitet iznosi 20.000 m3. U 2016.
godini na odlagalistu Dubravica odlozeno je 7.618 t. Odlagaliste otpada Dubravica sanirano je
2007. godine. Sanacija je izvrSena tako da se postojece odlagaliSte preoblikovalo i otpad
djelomice premjestio, te zatim u cijelosti prekrio geosintetskim brtvenim slojem. Novi otpad se
na sanitaran nacin odlaze na povrsini starog otpada. Planirana je izgradnja nove odlagalisne
plohe povrsine 9.252 m2.

2) Odlagaliste neopasnog otpada Grabovica nalazi se na podrucju grada Dubrovnika i koristi se za
odlaganje otpada od 1984. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Cistoca
d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 4 ha. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu
Grabovica iznosi 498.560 m?, dok raspolozivi kapacitet iznosi 57.800 m3, medutim nedostaje
prostora jer je izvan plohe odlozeno oko 38.000 m3. U 2016. godini na odlagalistu Grabovica
odlozeno je 25.348,70 t. Postojedi dio odlagalista od 1,1 ha je saniran i zatvoren, a otpad se
odlaze na prosirenom dijelu od oko 2 ha od cega je dodatno zatvoreno jos 1 ha. Potrebno je
provesti sanaciju nelegalnog dijela odlagalista na koji je odlozeno oko 38.000 m3. Odlagaliste
otpada Grabovica je sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

3) Odlagaliste neopasnog otpada Kokojevica nalazi se na podrucju Opcine Lumbarda i koristi se
za odlaganje otpada od 1970. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka KTD
Mindel d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista Kokojevica iznosi 36.647 m?. U 2016. godini na
odlagalistu Kokojevica odlozeno je 3.897,05 t. Dio postoje¢eg odlagalisSta otpada je saniran
i zatvoren. Otpad se trenutno odlaze na aktivnoj plohi povrSine 1,1 ha. Ukupno raspolozivi
kapacitet na odlagaliStu Kokojevica iznosi 72.470 m3.Sanacija odlagaliSta je planirana u 3 faze
koja ce ukljucivati i izgradnju nove kazete za odlaganje otpada. Odlagalistu otpada Kokojevica
je sanirano i otpad se odlaze na sanitaran nacin.

4) Odlagaliste neopasnog otpada Lovornik nalazi se na podruéju grada Ploca i koristi se za
odlaganje otpada od 1970. godine. Lokaciju odlagalista ¢ine dvije spojene vrtace na dnu kojih
se nalazi crvenica. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Komunalno odrZavanje
d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista iznosi 3,6 ha. Ukupna koli¢ina odloZzenog otpada na
odlagalistu Lovornik iznosi 238.356 m?3, dok je u 2016. godini odlozeno 6.473,87 t. Na
odlagalistu Lovornik sanacija odlagaliSta je u pripremi, a projektom predvideni preostali
kapacitet odlagalista iznosi 103.467 m>.
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Odlagaliste neopasnog otpada Sitnica nalazi se na podrucju opéine Blato koje se koristi za
odlaganje otpada od 1980. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka Eko d.o.o.
Ukupna povrsina odlagalista Sitnica iznosi 4,86 ha. Ukupno projektirani kapacitet na odlagalistu
Sitnica iznosi 152.250 m3, dok raspolozivi kapacitet iznosi 33.500 m3. U 2016. godini odlozeno
je 3.420 t otpada na predmetno odlagaliste. Sanacija odlagalista Sitnica odvijat ce se u dvije
etape koje ¢e ukljucivati sanaciju postojeceg odlagalista i izgradnju nove odlagalisne plohe. Na
odlagalistu Sitnica radovi na sanaciji odlagalista su u tijeku.

Odlagaliste neopasnog otpada Sozanj nalazi se na podrucju opcine Lastovo i koristi se za
odlaganje otpada od 1972. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Komunalac d.o.o. Ukupna povr$ina odlagalista Sozanj iznosi 17.833 m2. Ukupno projektirani
kapacitet odlagalista iznosi oko 33.247 m?, dok ukupno raspolozivi kapacitet iznosi 5.903 m3. U
2016. godini na odlagalistu Sozanj odlozeno je 350 t. Na odlagalistu je izvedena kazeta sa svom
potrebnom infrastrukturom na kojoj se otpad odlaze na sanitaran nacin.

Odlagaliste neopasnog otpada Ugrinovica nalazi se na podruc¢ju opc¢ine Smokvica na otoku
Korculi i koristi se za odlaganje otpada od 1960. godine. Pravna osoba koja upravlja
odlagalistem je tvrtka Trgovacko drustvo Krubli¢ d.o.o. Ukupna povrsina odlagalista Ugrinovica
iznosi 1 ha. U 2016. godini na odlagalistu otpada Ugrinovica odloZeno je 141 t. Na odlagaliStu
Ugrinovica sanacija odlagalista je u pripremi.

2.17.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Dubrovacko - neretvanskoj Zupaniji dan
je u poglavlju 3.3., Prilogu 17.
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2.18. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U MEDIMURSKOJ
ZUPANIJI

2.18.1. Status odlagalista neopasnog otpada u Medimurskoj Zupaniji

U Medimurskoj Zupaniji registrirano je 1 aktivno odlagaliSte neopasnog otpada, 18 zatvorenih
odlagalista gdje je na 8 odlagalista sanacija zavrsena, dok je na 9 odlagalista sanacija odlagalista u
pripremi, a na 1 odlagalistu je sanacija odlagalista u tijeku, te 0 aktivnih odlagalista iskljucivo
proizvodnog otpada. U tablici 2.18.1.-1. dan je popis zatvorenih odlagalista otpada u Medimurskoj
Zupaniji, a u tablici 2.18.1.-2. dan je popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Medimurskoj
Zupaniji s podacima o opremljenosti odlagaliSta, postupcima koji se provode na odlagalistu te s
podacima o statusu operativnosti odlagalista i statusu sanacije.

Tablica 2.18.1.-1. Popis zatvorenih odlagalista otpada u Medimurskoj Zupaniji

- Naziv JLS U _ Status Status
" | odlagalista pravitel) operativnosti | sanacije
1. Gorice Cakovec GKP "Prekom” zatvoreno zavrsena
. Mursko Grad Mursko .
2. Hrast]nka Sredi§c’e Sredi§(’:e zatvoreno Zavrsena
3. Malind¢ak Dekanovec | Opcina Dekanovec | ZtVOre€NO €X- | 7ayriena
situ
Gmajna .. . ‘. .
4. (Turéidce) Domasinec | Opcina Domasinec | zatvoreno priprema
5. Prscocovo Domasinec | Opc¢ina Domasinec |  zatvoreno priprema
. Donja Opcina Donja .
6. | Donja Dubrava Dubrava Dubrava zatvoreno priprema
g Opcina Donji .
7. Kalarovo Donji Vidovec pVi dovec J zatvoreno priprema
Matotekovo . " . - .
8. . Kotoriba Opcina Kotoriba | ZtVOreno ex- | zayriena
vrbje situ
9. Jacine Orehovica | Opéina Orehovica | ZALVOr€NO €X- | 7ayriena
situ
Prosisce : . . ; .
10. - Orehovica | Op¢ina Orehovica | Z3LVOTeNO €X- | 7ayriena
(Vularije) situ
Dolte ” zatvoreno ex- <
11. Podturen Opcina Podturen ) zavrsena
(Matekovec) situ
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. Op¢ina Sveta .
12. Parag Sveta Marija Marija zatvoreno priprema
. Op¢ina Sveta .
13. Segetec Sveta Marija Marija zatvoreno priprema
Mocile . , . u tijeku
.. Vratisinec Opcina Vratesinec ..
14. (Mocika) P zatvoreno sanacija
15. Projnice Vrati$inec | Opcina Vrate$inec | Z3VOr€NO €X- | 7ayriena
situ
16. Belica Belica Opcina Belica zatvoreno priprema
Gardinovec Belica Op¢ina Belica riprema
17. (Pigkorovec) p zatvoreno prip
. . Opcina Mala .
18. Molvine Mala Subotica Subotica zatvoreno priprema
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Tablica 2.18.1.-2. Popis aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Medimurskoj zupaniji s pripadaju¢im podacima

[ INVESTICIJSKI FONDOVI

Sustav IskoriStavanje | Kontrola
Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status
Br. i JLS e . . . . . . s
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti | sanacije
voda svrhe - vaga
sanirano -
otpad se
1. Totovec Cakovec Da Da Da Da Ne Da aktivno odlaze na
sanitaran
nacin
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Iz tablica 2.18.1.-1. i2.18.1.-2. proizlaze sljedeci podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Medimurskoj zupaniji registrirano je:

e 1 aktivno odlagaliste:
—  Totovec (Cakovec)

e 18 zatvorenih odlagalista:
—  Gorice (Cakovec)
— Hrastinka (Mursko Sredisce)
— Malinscak (Dekanovec)
— Gmajna (Turcis¢e) (Domasinec)
— Prscocovo (Domasinec)
— Donja Dubrava (Donja Dubrava)
— Kalarovo (Donji Vidovec)
— Matotekovo vrbje (Kotoriba)
— Jacine (Orehovica)
— Prosisée (Vularije) (Orehovica)
— Dolte (Matekovec) (Podturen)
— Parag (Sveta Marija)
— Segetec (Sveta Marija)
—  Mocile (Mocika) (Vratisinec)
— Projnice (Vratisinec)
— Belica (Belica)
— Gardinovec (Piskorevec) (Belica)
— Molvine (Mala Subotica)

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Medimurske Zupanije:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 0
odlagalista:

b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagalista:

C. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 1 odlagaliste:

—  Totovec (Cakovec)

c) Na podrucju Medimurske Zupanije aktivna odlagalista proizvodnog otpada - 0 odlagalista:

2.18.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Medimurske Zupanije

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 1 aktivnog odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog
i proizvodnog otpada na podru¢ju Medimurske Zupanije.
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1) Odlagalite neopasnog otpada Totovec nalazi se na podruju grada Cakovca i koristi se za
odlaganje otpada od 1974. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagaliStem je tvrtka GKP
Cakom d.o.o. Sav sakupljeni, prethodno obradeni otpad se odlaZe na sanitaran nacin, na
odlagalisnu plohu na kojoj je izgraden temeljni brtveni sustav i ostala propisana infrastruktura.
Ukupna povrsina odlagalista Totovec iznosi 3,58 ha. Ukupno projektirani kapacitet na
odlagalistu Totovec iznosi 350.000 m?, dok raspolozivi kapacitet iznosi 66.296 m3. Planirano je
prosirenje odlagaliSta na dvije odlagalisSne plohe, ukupno za 2,48 ha. U 2016. godini na
odlagalistu Totovec odlozeno je 16.171,86 t.

2.18.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Medimurskoj zupaniji dan je u poglavlju
3.3., Prilogu 18.

2.19. POSTOJECE STANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U GRADU ZAGREBU

2.19.1. Status odlagaliSta neopasnog otpada u Gradu Zagrebu

U Gradu Zagrebu registrirana su 2 aktivna odlagaliste neopasnog otpada, 0 zatvorenih odlagalista,
te 1 aktivno odlagaliste iskljuCivo proizvodnog otpada. U tablici 2.19.1.-1. dan je popis aktivnih
odlagalista neopasnog otpada u Gradu Zagrebu s podacima o opremljenosti odlagalista, postupcima
koji se provode na odlagalistu te s podacima o statusu operativnosti odlagalista i statusu sanacije.
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Tablica 2.19.1.-2. Popis aktivnih odlagalista neopasnog otpada u Gradu Zagrebu s pripadaju¢im podacima

Sustav IskoriStavanje | Kontrola
Naziv Prekrivanje | Potpuna | odvodnje Sustav plina u kolicine Status Status
Br. i JLS e . . . . . . s
odlagalista (dnevno) ograda | procjednih | otplinjavanja energetske odlaganja | operativnosti sanacije
voda svrhe - vaga
1. deponij Ne Da Ne Ne Ne Ne aktivno P . 'g
. Zagreb otpada, nije
mulja .
primjenjivo
sanirano -
Prudinec- Grad otpad se
2. . Da Da Da Da Da Da aktivno odlaze na
Jakusevec Zagreb .
sanitaran
nacin
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Iz tablica 2.19.1.-1. i 2.19.1.-2. proizlaze sljedeci podaci:

a) Prema statusu operativnosti u Gradu Zagrebu registrirano je:
e 2 aktivna odlagalista:
— CUPOVZ - deponij mulja (Grad Zagreb)
— Prudinec - Jakusevec (Grad Zagreb)
e 0 zatvorenih odlagalista:

b) Prema statusu sanacije aktivna odlagaliSta neopasnog komunalnog te komunalnog i
proizvodnog otpada na podrucju Grada Zagreba:

a. sanacija u pripremi (izrada projektne dokumentacije, rjesavanje imovinsko pravnih
odnosa, prostorno planske dokumentacije, ishodenje akata za gradenje) - 0
odlagalista:

b. sanacija u tijeku (zapoceli radovi na sanaciji) - 0 odlagalista:

C. sanacija zavrsena (otpad se odlaze na sanitaran nacin) - 1 odlagaliste:

—  Prudinec - Jakusevec (Grad Zagreb)

c) Na podrucju Grada Zagreba aktivna odlagalista proizvodnog otpada - 1 odlagaliste:
— CUPOVZ - deponij mulja (Grad Zagreb)

2.19.2. Aktivna odlagalista otpada na podrucju Grada Zagreba

U nastavku je dan kratki tehnicki opis 1 aktivnog odlagalista neopasnog komunalnog te komunalnog
i proizvodnog otpada na podrucju Grada Zagreba.

Odlagaliste neopasnog otpada Prudinec - JakusSevec nalazi se na podrucju Grada Zagreba i koristi
se za odlaganje otpada od 1965. godine. Pravna osoba koja upravlja odlagalistem je tvrtka
Zagrebacki holding d.o.0. Povrsina koju ¢e zauzeti odlozeni otpad, nakon zatvaranja odlagalista, tj.
nakon popunjavanja kapaciteta iznosit ¢e oko 46,35 ha. Ukupno projektirani kapacitet na
odlagalistu Prudinec - JakuSevec iznosi 15,12 milijuna m3, dok ukupno raspolozivi kapacitet iznosi
2,22 milijuna m3. U 2016. godini na odlagalistu Prudinec - Jakusevec odloZzeno je 231.781,16 t.
Sanacija odlagalista Prudinec - Jakusevec zapocela je 1996. godine, kada je sanirana ploha 1. Rijec
je o jednom od rijetkih objekata u Republici Hrvatskoj koji ima funkciju usporedivu s Centrom za
gospodarenje otpadom u cjelokupnom opsegu predvidenom projektnom dokumentacijom te
ispunjava kriterije potrebnih objekata te obavljanja aktivnosti koje treba imati CGO, a vezanih uz
sakupljanje, obradu te propisno deponiranje otpada kako je navedeno u Planu gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (reciklazno dvoriste, reciklaza
gradevinskog otpada, prikupljanje i energetsko iskoristavanje odlagalisSnog plina, postrojenje za
obradu biootpada - kompostanu, procis¢avanje procjednih voda, odlaganje komunalnog otpada).

Cjelokupni radovi sanacije podijeljeni su u dvije vremenski i prostorno odvojene faze. U prvoj fazi

sanacije odlagaliSta, postojeci (stari) otpad je prebacen na
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uredenu podlogu na koju je postavljen temeljni brtveni sloj koji sprjecava otjecanje procjednih
voda u podzemlje. Sav stari otpad je premjesten u odlagalisne plohe od 1 do 5. Sa starim otpadom
istovremeno se odlagao i novi otpad koji kontinuirano pristize na odlagaliste. Cjelokupna sanacija
odlagalista dovrsena je 2003. godine. Tijekom sanacije odlagalista novo pristigli otpad se odlagao
na sanitaran nacin na odlagalisne plohe od 2 do 5.

2.19.3. Pregledne karte odlagalista - prikaz postojeceg stanja

Kartografski prikaz aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada u Gradu Zagrebu dan je u poglavlju 3.3. -
Prilog 19.
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3. DEFINIRANJE KRITERIJA ZA ZATVARANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U RH

3.1. ZAKONODAVNI OKVIR ZA IZRADU | DEFINIRANJE KRITERIJA ZA ZATVARANJE
ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA U RH

Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) u pravni poredak
Republike Hrvatske prenesene su Direktive Europske unije iz podruc¢ja gospodarenja otpadom.

Gospodarenje otpadom temelji se na uvazavanju nacela zastite okolisa propisanih zakonom kojim
se ureduje zastita okolisa i pravnom stecevinom Europske unije, nacelima medunarodnog prava
zastite okolisa te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na
sljedec¢im nacelima:

1. ,nacelo onecisc¢ivaC placa“ - proizvodaC otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno
posjednik otpada snosi troskove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za
provedbu sanacijskih mjera zbog stete koju je prouzrocio ili bi je mogao prouzrociti otpad;

2. ,nacelo blizine” - obrada otpada mora se obavljati u najblizoj odgovarajucoj gradevini ili
uredaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajuéi u obzir gospodarsku ucinkovitost i
prihvatljivost za okolis;

3. ,nacelo samodostatnosti” - gospodarenje otpadom ce se obavljati na samodostatan nacin
omogucavajuci neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini drzave, a uzimajuci pri tom
u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim gradevinama za posebne kategorije
otpada;

4. ,nacelo sljedivosti” - utvrdivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalazu i
proizvodaca tog proizvoda kao i posjed tog otpada ukljucujuci i obradu.

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) ,,otpad“ je
svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Prema svojstvima
otpad moze biti opasan, neopasan ili inertan. Prema mjestu nastanka otpad moze biti proizvodni ili
komunalni otpad.

U svrhu sprjecavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom
primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to:

1. sprjecavanje nastanka otpada,

2. priprema za ponovnu uporabu,

3. recikliranje,

4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i
5

. zbrinjavanje otpada.
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ZOGO-om su propisana ogranicenja u vezi odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada. Najveca
dopustena masa biorazgradivog komunalnog otpada koja se godisSnje smije odloziti na svim
odlagalistima i neuskladenim odlagaliStima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog
komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini iznosi:

1. 75 %, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013.
2. 50 %, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016.
3. 35%, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020.

Sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom zbrinjavanje otpada je najmanje pozeljna opcija.
Stoga, ZOGO-om su propisana i ograni¢enja u vezi odlaganja otpada na neuskladenom odlagalistu.
Najveca dopustena masa otpada koja se godisnje odlaze na svim neuskladenim odlagalistima u
Republici Hrvatskoj iznosi:

1. 1.710.000 tona do 31. prosinca 2013.
2. 1.410.000 tona do 31. prosinca 2014.
3. 1.210.000 tona do 31. prosinca 2015.
4. 1.010.000 tona do 31. prosinca 2016.
5. 800.000 tona do 31. prosinca 2017.

Nadalje, ZOGO-om propisano je da se otpad Cija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora
odvojeno sakupljati i skladistiti kako bi se omogucilo gospodarenje tim otpadom. Do 1. sijeCnja
2020. Republika Hrvatska c¢e, prema navedenom zakonu:

e putem nadleznih tijela osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje sljedecih
otpadnih materijala: papir, metal, plastika i staklo iz kucanstva, a po mogucnosti i iz drugih
izvora ako su ti tokovi otpada sli¢ni otpadu iz ku¢anstva, u minimalnom udjelu od 50 % mase
otpada.

e putem nadleznih tijela osigurati pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i druge nacine
materijalne oporabe, ukljucujuci postupke zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se otpad
koristi kao zamjena za druge materijale, neopasnog gradevnog otpada, iskljucujuci
materijal iz prirode utvrden klju¢nim brojem 17 05 04 - zemlja i kamenje koji nisu navedeni
pod 17 05 03, u minimalnom udjelu od 70 % mase otpada.

Takoder, Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) potice
uspostavu mjera za odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem kompostiranja, digestije ili
energetske oporabe biootpada.
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Sukladno Pravilniku o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (,,Narodne novine” br. 114/15) ,odlagaliste otpada” je gradevina namijenjena
odlaganju otpada na povrsinu ili pod zemlju (podzemno odlagaliste), ukljucujuci:
a) interno odlagaliste otpada na kojem proizvodaC odlaze svoj otpad na samom mjestu
proizvodnje,
b) odlagaliste otpada ili njegov dio koji se moze koristiti za privremeno skladistenje otpada
(npr. za razdoblje duZe od jedne godine),

c) iskoristene povrsinske kopove ili njihove dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili
istrazivanjem pogodne za odlaganje otpada

Nadalje, odlagalista otpada dijele se na sljedece kategorije:
a) odlagaliste za inertan otpad
b) odlagaliste za opasni otpad

c) odlagaliste za neopasni otpad

Pravilnikom se navodi da sva postojeca odlagalista otpada u RH moraju ispuniti zahtjeve Pravilnika
do 31. prosinca 2018. godine, a postojeca odlagalista otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrdene
Pravilnikom smatraju se neuskladenim i moraju biti sanirana i zatvorena najkasnije godinu dana od
dana pustanja u rad centra za gospodarenje otpadom za podrucje Zupanije na Cijem se podrucju
nalaze.

Sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (,Narodne novine” br. 94/13 i 73/17),
,heuskladeno odlagaliste” je odlagaliste koje je ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o nacinima
i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (,,Narodne novine”
br. 114/15).

Temeljem ocjene postojeceg stanja u gospodarenju otpadom i obveza koje RH mora postici
sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu, Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2017. - 2022. (,,Narodne novine” br. 3/17) definiraju se ciljevi koji se moraju dostic¢i do
2022. godine.

Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno posti¢i do 2022. godine u odnosu na 2015.
godinu, a koji se odnose na unaprjedivanje sustava gospodarenja komunalnim otpadom, su sljedeci:

Cilj 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom
— Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu kolic¢inu proizvedenog komunalnog otpada za 5%

— Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir,
staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)
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— Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio
komunalnog otpada

— Cilj 1.4. Odloziti na odlagalista manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

Nadalje Plan gospodarenja otpadom RH navodi da ¢e postojeca odlagalista otpada, odnosno
plohe/kazete na odlagalistima, koja ¢e nakon 31. prosinca 2018. godine ispunjavati uvjete za rad
(uskladena) modi nastaviti s radom, a odlagalista koja ne ispunjavaju uvjete za nastavak rada,
sukladno propisu kojim je reguliran nacin i uvjeti odlaganja otpada i rada za odlagalista otpada
(neuskladena odlagalista), morat ce se zatvoriti.

3.2. OPIS KRITERIJA ZA ZATVARANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA

Razmatranje kriterija za zatvaranje odlagalista neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj provedeno
je prema podacima definiranim u Projektnom zadatku, kriterijima dobivenim iz popunjenih
Obrazaca koji je MZOE dostavio za svako pojedino odlagaliste te prema kriterijima koji su se vodili
tehnicko - administrativnim, ekoloskim i ekonomskim specifikacijama pojedinog odlagalista. Sva
odlagalista neopasnog otpada su razvrstana po zupanijama u kojima se nalaze.

Za analizu prioriteta zatvaranja odlagalista u RH potrebno je odrediti uvjete i kriterije te precizno
definirati utjecaj pojedinih kriterija na konacan status odlagalista.

Obrada osnovnih parametara odlagalista cini prvu fazu predmetne analize i kroz nju se prikazuju
trenutni uvjeti, odnosno trenutno stanje na pojedinom odlagalistu (iz dobivenih sluzbenih obrazaca
svakog odlagalista). U drugoj fazi analize odreduju se tezinski faktori utjecaja pomocu kojih se
definira dinamika zatvaranja odlagalista.

Nastavno na odredivanje kriterija u Fazi 1 potrebno je precizirati utjecaj pojedinog kriterija na
status odlagaliSta Sto se provodi u Fazi 2 kako bi se mogla definirati dinamika i prioritet zatvaranja
odnosno nastavka rada pojedinog odlagalista. Kako bi utjecaj kriterija bio jasan i mjerljiv potrebno
je analiticki prikazati vrijednost utjecaja kriterija na konacni sud. Kriteriji su podijeljeni u dva
stupnja: kriterije te podkriterije.

Odlagalista u Republici Hrvatskoj se prema statusu operativnosti dijele na ,,aktivna“ i ,,zatvorena“
odlagalista. Aktivna odlagalista prikazana su kroz tablicu osnovnih parametara odlagalista u Fazi 1.
U predmetnoj analizi obraduju se aktivna odlagalista neopasnog otpada.

Prije same analize, uvodi se eliminacijski kriterij, postojanje donjeg brtvenog sustava. Ukoliko na
pojedinom odlagalistu nije izgraden donji brtveni sustav, tada se predmetnom odlagalistu
dodjeljuje status hitne sanacije i zatvaranja odlagalista. l1znimka su odlagalista koja se saniraju u
fazama, te imaju stare plohe na kojima se otpad vise ne odlaze odnosno postao je inertan. Kod
odlagalista na kojima se otpad i dalje odlaze uspostava donjeg brtvenog sloja je nuzna zbog
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prevencije otjecanja procjedne vode u podzemlje. Kod neuskladenih odlagalista bez donjeg
brtvenog sloja, na koja se otpad odlaze dugi niz godina, Steta je vec pocinjena te ce poduzete
aktivnosti biti sanacijske, a ne prevencijske buduc¢i da se otpad dobrim dijelom razgradio te je
procjedna voda zavrsila u okolisu.

Potrebno je napomenuti kako su u ovom Planu zatvaranja odlagalista neopasnog otpada RH uzeti u
obzir kriteriji kojima se definiraju administrativni, odnosno gradevinski uvjeti vezani uz vazece
zakonske propise RH, te nisu obradivani svi odlagalisni kriteriji koji se ticu utjecaja pojedinog
odlagalista na okolis. Takoder, u ovom Planu zatvaranja odlagaliSta pretpostavlja se zaprimanje na
odlagalista uglavnom prethodno neobradenog otpada, jer ocjenjivanje odlagalista prema
zaprimanju iskljucivo obradenog otpada nije primjenjivo za odlagalista RH u 2017. godini.

Razrada kriterija

Podkriterije Cine karakteristike odlagalista definirane u prvoj fazi te prikazane u tablici 3.2.-2.
Podkriteriji su grupirani unutar tri skupine Kriterija. Ukoliko posjeduje navedenu karakteristiku,
svaki pojedini podkriterij ima svoju vrijednost koja je istovjetna vrijednosti ostalih podkriterija
unutar pojedine grupe, a ukoliko ne posjeduje specificnu karakteristiku, vrijednost podkriterija je
jednaka nuli. Vrijednost pojedinog podkriterija unutar grupe je odredena kao kvocijent 1/n gdje je
'n' - broj podkriterija unutar grupe.

Za Kriterije tezinski faktori odreduju se metodom usporedbe parova kriterija. Ta se metoda provodi
pomocu matrice svih odabranih kriterija na nacin da se usporeduju svi moguci parovi kriterija
prema njihovoj relativnoj vaznosti koja je za Kriterije dana u tablici 3.2.-3. Na osnovu predloZzene
analize dobiva se poredak odlagalista koja je potrebno zatvoriti, odnosno onih koja nastavljaju s
radom.

Podkriteriji su svrstani unutar tri skupine koje Cine glavne Kriterije. Pristupilo se takvoj grupaciji
zbog izrazite povezanosti karakteristika pojedinog odlagalista (Podkriterija) s uvjetima zatvaranja
odlagalista (Kriterijima).
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Tablica 3.2.-2 Podjela Podkriterija unutar skupina Kriterija

KRITERIJI PODKRITERIJI
1. Status dozvola

(A) ADMINISTRATIVNI KRITERIJ 2. Status imovinsko - pravnih odnosa
3. Mogucnost prosirenja odlagalista
1. Status poduzetih radova

(B) KRITERIJ OPERATIYNOG 2. Kapacitet odlagalista

STANJA ODLAGALISTA __ - _

3. Kolicina godisnje odlozenog otpada

1. Hidrantska mreza
(C) KRITERIJ TEHNICKE 2. Ogradeno odlagaliste
OPREMLJENOSTI 3. Kontrola kolicine odlaganja - vaga
ODLAGALISTA 4. Postupanje s oborinskim i procjednim vodama
5.

Sustav obrade plina i otplinjavanje

Sukladno Pravilniku o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (,,Narodne novine” br. 114/15) odabrani su kriteriji koji adekvatno prikazuju
postojece stanje svakog odlagalista zasebno (Faza 1). Odabrani podkriteriji su sastavni dio
navedenog Pravilnika te su izvedeni iz: clanka 14. (postojanje hidrantske mreze), clanka 17. i
Clanka 18. (kapacitet odlagalista, status dozvola, kontrola kolicine odlaganja - vaga), Priloga I.
danog Pravilnika - tocke 2. navedenog Priloga (postupanje s oborinskim i procjednim vodama),
tocke 3. istog Priloga (sakupljanje oborinskih voda), tocke 4. (sustav obrade odlagalisnog plina i
otplinjavanje) i tocke 5. (ogradeno odlagaliste). Uz Pravilnik, podkriteriji su definirani sukladno
Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine” br. 94/13 i 73/17), kako slijedi:
Clanak 91. i clanak 86. (status dozvola); Pravilniku o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine” br.
117/17) (status poduzetih radova); te Zakonu o gradnji (,,Narodne novine” br. 153/13 i 20/17)
(status imovinsko - pravnih odnosa).

Predmetni Podkriteriji i Kriteriji za Fazu 1. izrade plana zatvaranja odlagalista odabrani su jer
omogucuju egzaktne analize svakog odlagalista te daju preglednu podlogu za tehnicku valorizaciju
stanja i uvjeta odlaganja otpada na odlagalistima.

U nastavku su pobliZze opisane karakteristike svake od skupina Kriterija te pripadajucih Podkriterija
i znacaj za ocjenu odlagalista.

(A) ADMINISTRATIVNI KRITERIJ

1. Status dozvola

Uzimajuéi u obzir status dokumentacije, povoljnija je ona varijanta za koju postoji vazeca
gradevinska ili uporabna dozvola, odnosno ukoliko su iste u procesu ishodenja. Takoder povoljna je
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varijanta i postojanje okolisSne dozvole za pojedino odlagaliSte. Kod ishodenja dozvola znacajnu
ulogu ima status izrade projektne dokumentacije, tako da su u povoljnijem statusu ona odlagalista
koja imaju razradenu projektnu dokumentaciju do razine glavnog projekta. Prvi uvjet koje pojedino
odlagaliste mora zadovoljavati kako bi mu se dodijelila pozitivna vrijednost jest ishodena lokacijska
dozvola, odnosno da je pokrenut postupak ishodenja lokacijske dozvole. Ukoliko pojedino
odlagaliste posjeduje uporabnu ili gradevinsku dozvolu time dobiva pozitivhu ocjenu pri
vrednovanju podkriterija. Nadalje, ono odlagaliste koje ima ishodenu dozvolu za gospodarenje
otpadom dobiva daljnju pozitivhu vrijednost prilikom valorizacije ovog kriterija. Ukoliko je
ishodena i okolisSna dozvola tada je i zadnji podkriterij ispunjen te se administrativhom kriteriju
dodjeljuje puna vrijednost. Za svaki od navedenih uvjeta, dodjeljuje se Cetvrtina od maksimalne
vrijednosti.

2. Status imovinsko - pravnih odnosa

Povoljnija je ona varijanta gdje su uredeni imovinsko pravni odnosi, sto znaci da je vlasniStvo nad
katastarskim Cesticama uskladeno sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom kako bi se na danom
podruc¢ju mogle poduzeti mjere gradnje, odnosno sanacije. Sukladno Planu gospodarenja otpadom
RH, JLS su nositelji Mjere 4.2 Sanacija odlagalista neopasnog otpada u svrhu ostvarivanja Cilja 4.
Sanirati lokacije onecis¢ene otpadom. Kod tako uredenih imovinskih odnosa procijenjeni
administrativni postupak ishodenja potrebnih dozvola vremenski krace traje sto omogucava brzi
pocetak gradevinskih radova na sanaciji odlagalista. Vrednovanje ovog podkriterija djelomic¢no je
vezano za prethodnu tocku, ali i za iskustvo iz prakse.

3. Mogucnost prosirenja odlagalista

U postupku odredivanja prioriteta i dinamike zatvaranja odlagaliSta neopasnog otpada povoljniju
poziciju za nastavak rada imaju odlagalista kod kojih je prostorno planskom dokumentacijom i
projektnom dokumentacijom predvidena mogucnost njihovog prosSirenja. Ovim podkriterijem
valorizira se ,uskladenost imovinsko pravnih odnosa“ na podrucju gdje se predvida prosirenje
odlagaliste te ,,postojanje planske dokumentacije*“ koja obuhvaca varijantu prosirenja odlagalista
otpada (izgradnju novih ploha). Ukoliko pojedino odlagaliSte ispunjava oba uvjeta, tada podkriterij
,Moguénost prosirenja odlagalista“ dobiva maksimalnu dodijeljenu vrijednost, ukoliko ispunjava
jedan uvijet tada dobiva polovi¢nu vrijednost.

(B) KRITERIJ OPERATIVNOG STANJA ODLAGALISTA

Dio odlagalista neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj jos uvijek ima status aktivnih odlagalista,
tj. nije jos zatvoreno. Aktivnosti koje se provode na pojedinom odlagalistu su raznolike i ovise o
stupnju sanacije. Mali je broj potpuno nesaniranih odlagaliSta za koja do sada nisu poduzete
nikakve mjere u postupku sanacije. Takva potpuno nesanirana odlagalista eliminirana su iz daljnjeg
procesa kategorizacije u predmetnoj analizi pomocu eliminacijskog kriterija, kako je i navedeno u
uvodnom dijelu ovog poglavlja. Ukoliko se otpad i dalje odlaze na takva odlagalista, potrebno je u
sto skorijem vremenu preusmjeriti odlaganje otpada na neko od uredenih odlagalista, a predmetno
odlagaliste sanirati i zatvoriti. Kako se i otvaranje regionalnih centara za gospodarenje otpadom

i I Operativni program e
.. KONKURENTNOST * *
EUROPSKI STRUKTURNI | KOHEZIJA B
| INVESTICI|SKI FONDOVI Europska unija

Zajedno do fondova EU

str. 129



prolongiralo u odnosu na prvotne planove, tesko je utvrditi da nece biti potrebno prosirivati
kapacitete pojedinih odlagalista koja nastave s radom do izgradnje CGO-a na planiranom podrucju.
No, ono sto je kljucno kod ovog kriterija jest proracun kapaciteta odlagalista za daljnje odlaganje
otpada jer se time pokazuje mogucnost pojedinog odlagalista za nastavak rada.

1. Status poduzetih radova

Povoljnija je ona varijanta gdje je pojedino odlagaliSte u procesu sanacije ili je vec sanirano.
»3anirano odlagaliste“ podrazumijeva da je ono uskladeno s Pravilnikom o nacinima i uvjetima
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (,,Narodne novine” br.
114/15), dok ,Sanacija u tijeku“ podrazumijeva kako je odredena projektna dokumentacija vec
izradena, odnosno da je u procesu izrade te da su ishodene odredene dozvole ili je izvodenje
radova sanacije u tijeku. Jo$ jedna varijanta statusa sanacije je ,Sanacija u pripremi“ koja je
nepovoljna za daljnji nastavak rada odlagalista jer ono nije uskladeno s Pravilnikom o nacinima i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (,,Narodne novine”
br. 114/15).

2. Kapacitet odlagalista

Ukoliko je pojedino odlagaliste dovoljnog kapaciteta za zaprimanje otpada do 2023. godine,
odnosno do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom, ono ispunjava kriterij za
dodjeljivanje pozitivhe vrijednosti kod ocjene podkriterija. Povoljnija je ona varijanta gdje
odlagalista izvode radove na izgradnji novih ploha za odlaganje otpada ili su one netom izvedene
sukladno Pravilniku o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (,,Narodne novine” br. 114/15) te zadovoljavaju kriterije za daljnji nastavak
rada do popunjavanja ploha ili do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Ukoliko
pojedino odlagaliste ima kapacitet za nastavak rada do 2021. godine, dobiva pola od maksimalne
vrijednosti pri ocjenjivanju ispunjenosti uvjeta. Ona odlagalista koja su blizu popunjavanja
kapaciteta tj. blize su sanaciji i/ili zatvaranju, nepovoljnija su varijanta. Proracun kapaciteta za
neka odlagalista je izraden okvirno jer nije sasvim precizno definiran kapacitet odlozenog otpada te
je tesko definirati i raspolozivi kapacitet odlagalista. Uz to, u nekim mjestima dolazi do znacajnijeg
povecanja ili pada broja stanovnika, povecanja broja turista, izgradnje novih industrijskih
postrojenja, preusmjeravanja otpada na druga odlagalista i sl. Iz navedenog se vidi kako je
odredivanje dinamike punjenja pojedinog odlagalista kompleksna procjena.

3. Kolic¢ina godisnje odlozenog otpada

Dinamika punjenja odlagalista otpada ovisi o raznim faktorima. Snaznijim poticanjem recikliranja i
politike razvrstavanja otpada na mjestu nastanka, te izgradnjom reciklaznih dvorista povecava se
koli¢ina otpada koji se upucuje na obradu na postrojenja za ponovno koristenje otpada, a ne na
odlagaliste. Generalni trend u Republici Hrvatskoj je smanjenje koliCine odlaganja otpada na
odlagalista.

UnatoC tome, nije moguée ocekivati znatno smanjenje koli¢ina koje se godisnje odlazu na
odlagalista, narocito jer nisu uspostavljeni regionalni centri za gospodarenje otpadom. U vedim
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gradovima i op¢inama jos uvijek se odlazu vece koli¢ine otpada, te su takva odlagalista i veceg
kapaciteta, odnosno imaju u planu izgradnju novih ploha. Zbog toga ce pri vrednovanju ovog
podkriterija maksimalnu vrijednost dobiti ona odlagalista koja godiSnje zaprimaju kolic¢ine otpada
vece od 20.000 m3. Onim odlagalistima koja zaprimaju izmedu 10.000 i 20.000 m* otpada godis$nje
dodijeliti ¢e se polovi¢na vrijednost, dok odlagalistima koja zaprimaju manje od 10.000 m3/god
nece biti dodijeljena vrijednost te im se tako daje prednost za sanaciju i zatvaranje.

(C) KRITERIJ TEHNICKE OPREMLJENOSTI ODLAGALISTA

U Republici Hrvatskoj se poduzimaju znacajni koraci kojima se neuskladena odlagalista saniraju.
Shodno tim koracima mnoga odlagalista su sanirana na nacin da ne predstavljaju ekolosku prijetnju
te ispunjavaju uvjete osnovne opremljenosti odlagalista. Kljucni faktori s ekoloskog aspekta na koje
se treba osvrnuti su postupanje s procjednim vodama, postupanje s odlagaliSnim plinom koji
nastaje razgradnjom otpada, dnevno postojanje hidrantske mreze na odlagaliStu, te vodenje
evidencije o sastavu i koliCini otpada koji se zaprima na odlagaliSte otpada.

Sukladno Pravilniku o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (,,Narodne novine” br. 114/15) sva odlagaliSta otpada moraju ispunjavati
odredene tehnicke uvjete osnovne opremljenosti odlagalista. Prema tehnickim kriterijima koji su
obradeni kroz osnovnu analizu odlagalista odreduje se prioritet i dinamika sanacije odlagalista.
Podkriteriji su okarakterizirani i svrstani sukladno utjecajima koje imaju na okolis te sukladno
tehnickoj opremljenosti koju pojedino odlagaliste ima.

1. Hidrantska mreza

Postojanje hidrantske mreze na odlagalistu otpada je jos jedna karakteristika koja se razmatra i
spada u osnovnu infrastrukturu koju odlagalista trebaju imati kako bi mogla nastaviti s radom,
odnosno sanitarnim odlaganjem neopasnog otpada. Zbog mnostva aktivnosti koje se odvijaju na
odlagalistu (dovoz, odlaganje otpada, razgradnja otpada i otpustanje eksplozivnih plinova, ljudski
faktor), potrebno je imati adekvatan sustav zastite od poZara kako bi se sprijecilo katastrofe vecih
razmjera u slucaju nastanka pozara. Odlagalista koja imaju uspostavljen sustav hidrantske mreze
dobivaju maksimalnu vrijednost, ona koja nemaju ne dobivaju pozitivnu vrijednost.

2. Ogradeno odlagaliste

Sukladno Pravilniku, jos jedan od osnovnih propisa koja odlagalista trebaju ispunjavati kako bi se
moglo ustvrditi da se otpad odlaZze na sanitaran nacin je postojanje funkcionalne ograde oko
odlagalista. Navedeni podkriterij je vazan zbog kontrole kakav se otpad odlaze (sprjeCava se
neovlasteni ulazak na odlagaliste), sprjeCava se iznos otpada s odlagalista te se onemogucuje
pristup divljim Zivotinjama ka odlagalistu. 1z navedenog slijedi kako maksimalnu vrijednost
podkriterija dobivaju odlagalista koja zadovoljavaju navedeno, u suprotnom im se ne dodjeljuje
vrijednost.
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3. Kontrola kolic¢ine otpada - vaga

Prilikom prihvata otpada provjerava se dokumentacija o otpadu te se vrsi vizualni pregled otpada i
utvrduju se koli¢ine zaprimljenog otpada. Sukladno propisima iz Pravilnika, instalacija vage i
mjerenje kolicine otpada koja se odlaZze na odlagaliste su vazni uvjeti koji se moraju zadovoljiti na
svakom aktivnom odlagaliStu. Stoga ona odlagalista koja imaju zadovoljen ovaj uvjet dobivaju
maksimalnu vrijednost podkriterija, u suprotnom ne dobivaju pozitivnu vrijednost.

4. Postupanje s oborinskim i procjednim vodama

U produktima razgradnje otpada sadrzane su razliCite Stetne tvari i spojevi koji, ukoliko su u
doticaju s podzemnim i povrsinskim vodama te tlom, mogu utjecati na kakvocu istih. Potencijalne
emisije u vode i tlo s odlagalista otpada ukljucuju procjedne i oborinske vode. S obzirom na moguci
negativan utjecaj na povrsinske i podzemne vode te tlo, a uzimajuci u obzir veli¢inu odlagalista i
koli¢inu odloZzenog otpada povoljnija je ona varijanta sanacije koja pretpostavlja vecu realnu
zastitu vodnih resursa i tla.

Kriteriji koji utjecu na povrsinske i podzemne vode te tlo su objedinjeni u tablici 3.2.-2. pod
nazivom ,Postupanje s oborinskim i procjednim vodama“, a podrazumijevaju izgradenost ili
neizgradenost sustava za prikupljanje oborinskih voda i obradu istih, te sustav za prikupljanje
procjednih voda. Povoljnija je ona varijanta kod koje su ispunjena oba uvjeta, a ukoliko je samo
jedan uvjet ispunjen kriterij dobiva pola od maksimalne vrijednosti.

5. Sustav obrade plina i otplinjavanje

Potencijalne izravne emisije odlagalisSnog plina (dio su staklenicki plinovi koji utjecu na klimatske
promjene) stvaraju opasnost ne samo za klimu vec i za ljudsko zdravlje. No najveca opasnost je
izbijanje pozara te eksplozije. Do eksplozija dolazi ukoliko u zraku naraste koncentracija metana
iznad 5%.

Razgradnjom organskih otpadaka dolazi do stvaranja razlicitih vrsta plinova. Kolicine pojedinih
plinova koje se stvaraju na odlagalistu ovise o0 mnogim faktorima, a vazniji su:

e vrsta otpada i nacin odlaganja

e koli¢ina biorazgradivih materijala

e starost otpada

e temperatura

e pH vrijednosti i sadrzaj vlage

e koncentracije soli kao Sto su sulfati i nitrati

Kriteriji koji utjecu na kakvocu zraka su u tablici navedeni pod ,,Uspostavljen sustav obrade plina i
otplinjavanja“. Uspostavljeni sustav obrade plina i otplinjavanja podrazumijeva energetsku obradu
plina koja je povoljnija varijanta, otplinjavanje putem biofiltera Sto je umjereno povoljna varijanta
te ispust u atmosferu bez ikakve obrade sto je nepovoljna varijanta.
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Na kraju ovog opisa primijenjenih kriterija, potrebno je napomenuti kako je u slucaju ukoliko dva
ili viSe odlagalidta iz pojedine Zupanije istovjetno ispunjavaju dane kriterije za nastavak rada do
otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom, primijenjena je procjena ekonomski
povoljnije opcije prilikom odredivanja onih odlagalista koja nastavljaju s radom. U ekonomsku
procjenu ulaze troskovi operativnosti pojedinog odlagalista, te troskovi transporta do odlagalista iz
ostalih dijelova Zupanije. Sama ekonomska procjena ne obuhvaca studiju Sireg drustveno -
ekonomskog konteksta, vec se bazira na primarno tehnicko - ekonomskim aspektima.

Ekonomska analiza se provodi sukladno raspolozivim podacima te inZzenjerskom iskustvu u sanaciji
odlagalista. Kriteriji i pristupi koji se koriste prilikom odredivanja troskova sanacije (npr.
slojevitost donjeg brtvenog sloja ili pokrovnog brtvenog sustava te nacin obrade oborinskih voda)
nisu obavezujuéi, ali mogu biti usmjeravajuci, prilikom izrade buducih projekata za dana
odlagalista.

Povoljnija je ona varijanta koja u konacnici ima manji ukupni procijenjeni trosak realizacije.
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Tablica 3.2.-3. ,Saatyjeva“ skala relativne vaznosti Kriterija'

Usporedna vaznost . Numericka
. Opis ..
uvjeta vrijednost
Jednako vazno Oba kriterija jednako pridonose cilju 1

Postoji umjerena prednost jednog
Umjereno vaznije kriterija u odnosu na drugi (na 3
temelju iskustva i procjene)

Nedvojbeno se favorizira jedan
Strogo vaznije kriterij u odnosu na drugi (na temelju 5
iskustva ili procjene)

Izrazito se favorizira jedan kriterij u
Ekstremno vaznije odnosu na drugi (dominacija je 7
vidljiva u praksi)

Dokazi na temelju kojih se favorizira
Optimalno jedan kriterij u odnosu na drugi 9
(uvjerljivo su potvrdeni)

U cilju odabira najprihvatljivije i najpovoljnije varijante zatvaranja odlagalista odabrani su, kako je
vec ranije definirano, sljedeci kriteriji: kriterij operativnog stanja odlagalista, administrativni
kriterij te kriterij tehnicke opremljenosti odlagalista uz ekonomski kriterij koji se primjenjuje
ukoliko dva odlagalista unutar pojedine zupanije ispunjavaju uvjete za nastavak rada do otvaranja
regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

Kriteriji su definirani s obzirom na cilj - analiticki dobiti prioritete za zatvaranje odlagalista te ono
odlagaliste koje ¢e nastaviti s radom do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom.
Kao mjerodavni kriterij odreden je ,Kriterij operativhog stanja“ jer ona odlagalista koja
ispunjavaju ovaj kriterij imaju najbolje predispozicije za nastavak rada. U usporedbi s time, manje
vazan kriterij pri numeriranju, ali i dalje znacajno vazan, je ,kriterij tehnicke opremljenosti
odlagalista“ koji pokazuje stupanj tehnicko - ekoloske uskladenosti odlagalista s Pravilnikom, i time
ukazuje na vaznost uskladivanja odlagalista s Pravilnikom. Manju vaznost pri numeriranju dobiva
»2Administrativni kriterij“, a time se postiZze da ona odlagaliSta koja ne ispunjavaju ovaj kriterij
(npr. nemaju gradevinsku dozvolu i nisu u postupku ishodenja iste) budu favorizirana za sanaciju i
zatvaranje, odnosno da sva ona odlagaliSta koja u potpunosti ispunjavaju ovaj kriterij budu
razmatrana za nastavak rada ovisno o operativnom i kriteriju tehniCcke opremljenosti stanju.

" The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, T. Saaty (1980.)
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Kroz ,,Saatyjevu“ skalu su odredene numericke vrijednosti usporedbe vaznosti. Ti se brojevi unose u
matricu usporedbe relativne vaznosti na nacin da cine vrijednosne sudove izmedu dva kriterija.
Ukoliko se daju procjene relativnih vaznosti kriterija, onda je to vrijednost omjera njihovih tezina.
Iz matrice usporedbe parova kriterija, prikazanoj u tablici 3.2.-4, proizlazi da je ,kriterij
operativnog stanja“ umjereno vazniji spram ,kriterija tehnicke opremljenosti odlagalista“, a strogo
vazniji spram administrativnog kriterija.

Tablica 3.2.-4 Matrica usporedbe relativne vaznosti parova Kriterija

Operativno Tehnicka . . _—
. . Administrativni
(J))a/b(—) stanje opremljenost uviet
odlagalista odlagalista )
Operativno
stanje 1 3 5
odlagalista
Tehnicka
opremljenost 1/3 1 1/5
odlagalista
Adrmmstratwm 1/5 5 1
uvjet
Ukupno 1,53 9,0 6,2

Za potrebe izracuna tezinskih faktora kriterija svaka se vrijednost dijeli sa zbrojem pripadajucih
kolona, odnosno izracunava se prosjek po svakom redu. Taj prosjek predstavlja tezinske faktore po
svakom od uvjeta tzv. ,vektor prvenstva”. lzracun tezinskih faktora prikazan je kroz sljedecu
tablicu 3.2.-5.
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Tablica 3.2.-5 Izracun tezinskih faktora pojedinog Kriterija

o eas OperatTvno Tehm'cka Administrativni | PV ("Priority
Kriteriji stanje opremljenost uviet Vector")
odlagalista odlagalista J

Operativno

stanje 0,65 0,33 0,80 0,59
odlagalista

Tehnicka

opremljenost 0,22 0,11 0,04 0,13
odlagalista

Adrmmstratwm 0,13 0,55 0,16 0,28
uvjet

Ukupno 1,00 1,00 1,00 1,00

Iz danog prikaza slijedi da je ,,najtezi“ kriterij, kriterij ,,Operativno stanje odlagalista“ s tezinskim
faktorom (0,59) dok ,,Kriterij tehnicke opremljenosti“ ima najmanji tezinski faktor (0,13). Tezinski
faktor za ,,Administrativni uvjet“ iznosi 0,28.

Podkriteriji su svrstani u tri prethodno navedene skupine koje imaju specifican tezinski faktor. No i
svaki podkriterij, odnosno karakteristika odlagalista koja je navedena u tablici nosi odredenu
vrijednost koja sluzi za precizno definiranje postojecih uvjeta pojedinog odlagalista. Svaki od
podkriterija unutar pojedine skupine kriterija ima jednaku vrijednost ukoliko ispunjava navedenu
karakteristiku. Maksimalna suma vrijednosti koju podkriteriji unutar pojedine skupine Kriterija
mogu iznosi 1,00. Ukoliko je neki podkriterij djelomicno ispunjen tada mu se ne dodjeljuje
maksimalna vrijednost, ve¢ ona vrijednost u kojoj mjeri ispunjava trazeni podkriterij (npr. pola ili
trecina vrijednosti). Sljedeci korak je mnozenje sume podkriterija unutar pojedine skupine kriterija
s pripadaju¢im tezinskim faktorom pojedinog kriterija. Zavrsni postupak je sumiranje dobivenih
vrijednosti za svaki od kriterija. Dobivena suma je numericki prikaz uskladenosti pojedinog
odlagalista s propisanim odredbama danim kroz Pravilnik, te se krece u rasponu izmedu 0,00 i 1,00.

U nastavku su prikazane sve vrijednosti po skupinama kriterija koji ulaze u proracun.

(A) ADMINISTRATIVNI KRITERIJ (0,28)

1. Status dozvola (0,50)
a) Nema vazece dozvole niti je u procesu ishodenja - odlagalistu se
dodjeljuje status prioriteta za sanaciju i zatvaranje (0,00)
b) Ishodena lokacijska dozvola ili je u procesu ishodenja (0,125)

d "I Operativni program e
.. KONKURENTNOST * *
EUROPSKI STRUKTURNI | KOHEZIJA B
| INVESTICI|SKI FONDOVI Europska unija

Zajedno do fondova EU

str. 136



c) Ishodena gradevinska dozvola odlagalisne plohe ili je u procesu ishodenja (0,125)
d) Ishodena dozvola za gospodarenje otpadom (0,125)
e) Ishodena okolisha dozvola (0,125)

2. Status imovinsko - pravnih odnosa (0,25)
a) Neureden (0,00)
b) Ureden (0,25)

3. Mogucnost prosirenja odlagalista (0,25)
c) Status imovinsko pravnih odnosa (0,125)
d) Planska dokumentacija (0,125)

(B) KRITERIJ OPERATIVNOG STANJA ODLAGALISTA (0,59)

1. Status poduzetih radova (0,33)
a) Sanacijski radovi u pripremi (0,00)
b) Sanacijski radovi u tijeku (0,17)
c) Sanacijski radovi zavrseni (0,33)

2. Kapacitet odlagalista (0,33)
a) Pred zatvaranjem (0,00)
b) Do kraja 2021. godine (0,17)
c) Do kraja 2023. godine (0,33)

3. Godisnja koli¢ina odlaganja (0,34)
a) do 5.000 m3/god (0,00)
b) 5.000 - 15.000 m?/god (0,17)
c) preko 15.000 m3/god (0,34)

(C) KRITERIJ TEHNICKE OPREMLJENOSTI ODLAGALISTA (0,13)

1. Hidrantska mreza (0,20)
a) Postoji (0,00)
b) Ne postoji (0,20)

2. Ogradeno odlagaliste (0,20)
a) Ne (0,00)
b) Da (0,20)

3. Kontrola kolic¢ine odlaganja - vaga (0,20)
a) Ne (0,0)
b) Da (0,20)

4. Postupanje s oborinskim i procjednim vodama (0,20)
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a) Nema (0,00)
b) Sustav za prikupljanje i obradu oborinske vode (0,10)
c) Sustav za prikupljanje i obradu procjedne vode SPPV (0,10)

5. Sustav obrade plina i otplinjavanje (0,20)
a) Ispust u atmosferu (0,00)
b) Prikupljanje i kontrolirano ispustanje/obrada odlagalisnog plina (0,10)
c) Energetska obrada odlagalisnog plina (0,20)

Ovakvim pristupom analiticki se dokazuje postotak uskladenosti nekog odlagalista s propisanim
kriterijima te se formira poredak odlagalista unutar svake Zupanije.

U nastavku je prikazan nacin podjele odlagalista u tri osnovne skupine te odredivanje pondera
(razdjelne vrijednosti) za svaku skupinu.

Konacan redoslijed i dinamika zatvaranja odlagalista po pojedinoj Zupaniji definirana je odnosom
ispunjavanja vrijednosti pojedinih kriterija, te se sukladno tome odlagalista svrstavaju u tri
skupine. Razdjelne vrijednosti proizlaze iz sume kombinacija vrijednosti kriterija i sugeriraju na
postotak uskladenosti odlagalista s Pravilnikom.

Razdjelna vrijednost od 0,65 proizlazi iz sume vrijednosti administrativnog kriterija te polovicne
vrijednosti kriterija tehnicke uskladenosti. Empirijsko iskustvo i praksa u Republici Hrvatskoj su
pokazali kako odlagaliSta otpada koja ne zadovoljavaju administrativne kriterije nemaju niti
izvedenu infrastrukturu koja je vrednovana u sklopu kriterija tehnicke opremljenosti te se trebaju
sanirati i zatvoriti jer predstavljaju opasnost za ljude i okolis.

Razdjelna vrijednost od 0,91 proizlazi iz sume vrijednosti administrativnog kriterija, kriterija
operativnog stanja te djelomicne vrijednosti kriterija tehnicke opremljenosti. Kako bi odlagaliste
nastavilo s radom do otvaranja CGO-a, ono mora potpuno ispunjavati uvjete navedene kroz
administrativni kriterij te kriterij operativnog stanja, a iskustvo je pokazalo da takva odlagalista
imaju i djelomicno ili potpuno zadovoljene uvjete razmatrane unutar kriterija tehnicke
opremljenosti.

Sukladno tome, slijedi razrada dinamike zatvaranja odlagalista:

a) Zatvaranje odlagaliSta do kraja 2018. godine i provedba postupka sanacije

Odlagalista koja se nalaze u ovoj skupini imaju sumu kriterija manju od vrijednosti 0,65 odnosno:
1) kriterij operativnog stanja i kriteriji tehnicke opremljenosti ispunjeni su manje od 50 %,

2) administrativni kriterij nije ispunjen potpuno, a kod kriterija tehnicke opremljenosti 2 ili
vise podkriterija nisu ispunjena, odnosno manje od 60%

3) ukupna suma vrijednosti kriterija je manja od 66% (0,66) uskladenosti odlagalista.
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b) Nastavak rada odlagaliSta do popunjavanja kapaciteta

Odlagalista koja se nalaze u ovoj skupini imaju sumu vrijednosti kriterija izmedu 0,66 i 0,90. Ta
odlagalista imaju pozitivnu ocjenu za nastavak rada, jer administrativni i tehnicki kriteriji kao i
status poduzetih radova ukazuju kako ce uskoro biti uskladena s Pravilnikom, no zbog ogranicenog
kapaciteta nisu u mogucénosti nastaviti s radom do otvaranja CGO-a. Odlagalista ove skupine
ispunila su sljedece kriterije:

1) potpuno administrativni kriterij, a ostala dva Kriterija natpolovicno,

2) natpolovicno ili potpuno sva tri kriterija.
c) Nastavak rada odlagalista do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom (CGO)

Odlagalista koja se nalaze u ovoj skupini imaju sumu vrijednosti kriterija izmedu 0,91 i 1,0.
Sanacijski radovi su u velikoj mjeri zavrseni ili su u potpunosti zavrseni. Ispunjavaju vrijednosti
administrativnog kriterija i kriterija operativnog stanja u potpunosti, dok kriterij tehnicke
opremljenosti ispunjavaju djelomicno ili u potpunosti.

Dakle, provedenim postupkom odredivanja i vrednovanja kriterija zatvaranja odlagalista neopasnog
otpada analitickim se putem ukazuje na tri kljucne stvari:

1. VaZnost ispunjavanja administrativnih uvjeta za nastavak rada, odnosno vaznu ulogu tog
kriterija pri odredivanju prioriteta sanacije i zatvaranja odlagalista. To se ponajprije odnosi
na status ishodenosti gradevinske, uporabne i okolisSne dozvole.

2. Kako bi odlagaliste nastavilo s radom do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje
otpadom treba imati visoku razinu uskladenosti tehnickih uvjeta prema Pravilniku o nacelima
i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada.

3.  Ono odlagaliste koje je uskladeno ili gotovo potpuno uskladeno - ispunjava zahtjeve
opremljenosti odlagalista te uvjete zastite tla i okolisa - ima uvjete za nastavak s radom do
popunjavanja kapaciteta ili otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom, ovisno o
kapacitetu odlagalista.
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Zakljucno

Provedenom stru¢nom analizom dobiveni se podaci koji sluze za odredivanje statusa prioriteta te
dinamike zatvaranja odlagalista otpada u Republici Hrvatskoj, odnosno pojedinoj zupaniji u sastavu
Republike Hrvatske. Rezultati analize definiraju sljede¢e skupine i aktivnosti za pojedina
odlagalista:

a) Zatvaranje odlagalista do kraja 2018. godine i provedba postupka sanacije
e ukupni zbroj po kriterijima: 0 - 0,65
e odlagaliste je nesanirano - potrebno je zatvoriti odlagaliste i provesti postupak sanacije
e nisu ispunjeni tehnicko - ekoloski kriteriji

e sanacijski radovi su dovrseni i odlagaliste je zatvoreno

b) Nastavak rada sanitarnog odlagaliSta do popunjavanja kapaciteta
e ukupni zbroj po kriterijima: 0,66 - 0,90
e odlagaliste posjeduje gradevinsku i uporabnu dozvolu ili je u procesu ishodenja

e odlagaliste je aktivno, sanirano te ispunjava uvjete za daljnje odlaganje

c) Nastavak rada sanitarnog odlagalista do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje
otpadom

e ukupni zbroj po kriterijima: 0,91 - 1,00
e odlagaliste posjeduje gradevinsku i uporabnu dozvolu ili je u procesu ishodenja
e odlagaliste je aktivno, sanirano te ispunjava uvjete za sanitarno odlaganje

e kapacitet odlagalista nije popunjen do predvidenog otvaranja pripadnog Zzupanijskog ili
regionalnog CGO-a

Takoder, odlaganje otpada na otocima podlijeze posebnom ocjenjivanju u kojem ce se na svakom
vecem otoku prema navedenim kriterijima definirati jedno do dva odlagalista koje ¢e nastaviti
zaprimati otpad do popunjavanja kapaciteta odnosno otvaranja CGO u predmetnoj Zzupaniji
(prakti¢no takvo odlagaliste dolazi u skupinu b odnosno c).

Sukladno navedenom te zbog hitnosti uspostave politike odgovornog gospodarenja otpadom,
institucionalna tijela Republike Hrvatske trebaju poduzeti pojacane aktivnosti kako bi se
analizirana odlagalista pripremila za sanaciju, zatvaranje ili nastavak rada uz prethodno definirane
rokove. Svrha predmetne analize bila je izdvojiti kljucne faktore prilikom odredivanja prioriteta i
dinamike zatvaranja odlagaliSta. Za ona odlagalista koja se trebaju sanirati i zatvoriti potrebno je
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hitno izraditi pripadajucu projektnu dokumentaciju, ako nije ve¢ izradena, dok bi se za odlagalista
koja nastavljaju s radom trebalo izraditi Plan odlaganja otpada (uz uvjet da je izradena sva
prethodno potrebna projektna dokumentacija).

3.3. REDOSLJED ZATVARANJA ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA | ODABIR
ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA PO ZUPANIJAMA NA KOJIMA CE SE ODLAGATI
NEOPASNI KOMUNALNI | PROIZVODNI OTPAD DO IZGRADNJE CGO-a

Napomena koja vrijedi za sve Zupanije:

Prilikom analize kapaciteta pojedinih odlagaliSta u tabli¢cnim prilozima ovog dokumenta, svi
kapaciteti odlagaliSta prikazani su u m? kao jedinici mjere, dok je prilikom usporedbe sa sluzbenim
podacima HAOP-a iz 2016. godine koristena tona kao jedinica mjere. Pretvorba je izvrsena prema
formuli 1,25 m3 otpada = 1,0 t komunalnog otpada.

Zagrebacka Zupanija

Kako je iz prethodnih poglavlja vidljivo, u Zagrebackoj zupaniji aktivno je 6 odlagalista neopasnog
otpada na koja otpad odlaze 16 jedinica lokalne samouprave. Kroz provedenu analizu (Prilog 1)
definirana su ona odlagalista koja imaju uvjete za nastavak rada te ona koja se trebaju zatvoriti do
konca 2018. i provesti postupak sanacije. Za odlagalista neopasnog otpada u Zagrebackoj zupaniji
odredena je sljedeca dinamika rada i zatvaranja (prikazano tablicom 3.3-1.):

a) Zatvaranje odlagalista do kraja 2018. godine

1. Odlagaliste neopasnog otpada ,,Cerovka®, Grad Sv. Ivan Zelina

Zbog skorog popunjavanja kapaciteta odlagalista, potrebno je odlagaliSte zatvoriti do kraja 2018.
godine. Kako je odlagaliSte sanirano, nije potrebno poduzimati dodatne radove na uskladivanju
odlagalista s Pravilnikom. Nakon zatvaranja, odlaganje otpada se treba preusmjeriti na odlagaliste
,yAndrilovec* (Grad Dugo Selo) koje ima dovoljan kapacitet za prihvat otpada.

b) Nastavak rada uredenog odlagaliSta do popunjavanja kapaciteta

1. Odlagaliste neopasnog otpada ,,Andrilovec*, Grad Dugo Selo

Na predmetno odlagaliste otpad se moze odlagati do popunjavanja kapaciteta ili do otvaranja CGO-
a, ovisno Sto se prije dogodi. Odlagaliste ispunjava administrativne i tehnicko - ekoloske kriterije, u
procesu je sanacije te ima dovoljan kapacitet za nesmetan nastavak rada i prihvat otpada iz
obliznjih JLS-a te onih koje odlazu otpad na odlagaliste ,,Cerovka“ nakon sto se ono zatvori.
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2. Odlagaliste neopasnog otpada , Tarno“, Grad Ivani¢ Grad

Kako je predmetno odlagaliSte sanirano i ima ispunjene tehnicko - ekoloske te administrativne
kriterije, moze nastaviti s radom. PredlaZze se da se na ovo odlagaliSte ne preusmjerava otpad,
prilikom zatvaranja drugih odlagalista, zbog udaljenosti te manjeg kapaciteta u odnosu na ostala
odlagalista u Zupaniji.

3. Odlagaliste neopasnog otpada ,,Novi dvori“, Grad Zapresic

Predmetno odlagaliste je u procesu sanacije, te ¢e po skorom zavrsetku imati ispunjene tehnicko -
ekoloske te administrativne kriterije i moci ce nastaviti s radom do popunjavanja kapaciteta
odnosno biti ¢e u stanju prihvadati otpad s odlagaliSta koja se zatvaraju nakon popunjavanja
kapaciteta.

4. Odlagaliste neopasnog otpada ,,Beljavine“, Grad Vrbovec

Odlagaliste otpada ,,Beljavine“ je sanirano, te je na predmetno odlagaliste dozvoljeno odlaganje
otpada do otvaranja CGO-a. Iz razloga Sto ispunjava sve promatrane kriterije te ima dovoljan
kapacitet, predmetno odlagaliste je u stanju, po potrebi, prihvacati preusmjereni otpad s
odlagalista koja se zatvaraju nakon popunjavanja kapaciteta. U kategoriji b) se nalazi zbog
trenutno nesto manjih kolicina otpada koje se godisnje deponiraju na odlagalistu.

c) Nastavak rada uredenog odlagalista do otvaranja CGO-a

1. Odlagaliste neopasnog otpada ,,Mraclinska Dubrava“, Grad Velika Gorica

Odlagaliste otpada ,,Mraclinska Dubrava“ je sanirano, te je na predmetno odlagaliste dozvoljeno
odlaganje otpada do otvaranja CGO-a. Iz razloga Sto ispunjava sve promatrane kriterije te ima
dovoljan kapacitet, predmetno odlagaliste je u stanju prihvacati preusmjereni otpad s odlagalista
koja se zatvaraju nakon popunjavanja kapaciteta.

Zakljucno za Zagrebacku Zupaniju:

Provedenom analizom i odredivanjem dinamike rada te zatvaranja odlagaliSta u Zagrebackoj
Zupaniji razvidno je kako je kapacitet odlagaliSta u Zupaniji dostatan za zaprimanje otpada do
otvaranja CGO-a. Odlagaliste ,,Mraclinska Dubrava“ nastavlja s radom do otvaranja CGO-a, ali zbog
dovoljno velikog kapaciteta za ocekivati je kako ce i odlagalista ,,Novi dvori“ te ,,Beljavine“ biti
aktivna do otvaranja CGO-a.
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Tablica 3.3.-1. Prikaz dinamike rada i zatvaranja odlagalista u Zagrebackoj zupaniji

ODLAGALISTA | ODLAGALISTA KOJA | PREOSTALI ODLAGALISTE PREOSTALI
KOJA SE NASTAVLJAJU S KAPACITET KOJE NASTAVLJA | KAPACITET
ZATVARAJU | RADOM DO ODLAGALISTA | S RADOM DO ODLAGALISTA
DO KRAJA POPUNJAVANJA (m3) OTVARANJA CGO- | (m3)
2018. KAPACITETA a
Cerovka, Sv. Andrilovec, 27.800,00
. Dugo Selo
Ivan Zelina
/ Tarno, Ivani¢ Grad Mraclinska
T e, e 128.010,00
/ Beljavine, Vrbovec Gorica
/ Novi dvori, Zapresic¢
* 300.000,00
* Napomena:* odlagaliste ,,Novi dvori“ (Grad Zapresi¢) nakon zavrSetka sanacijskih radova takoder ce
imati opciju nastavka rada do otvaranja CGO-a, iako trenutno ispunjava uvjete za nastavak rada do
popunjavanja kapaciteta.

Preostali kapacitet svih odlagaliSta u Zagrebackoj Zzupaniji koja nastavljaju s radom iznosi
464.506,04 t. Ukupna koli¢ina otpada koja se godisnje odlozi u Zagrebackoj zupaniji prema
podacima HAOP-a iz 2016. godine iznosi 38.109,31 t. Ukoliko se tempo odlaganja otpada na

odlagalista ne bude mijenjao, postojeca odlagalista u Zagrebackoj Zupaniji imaju dovoljan
kapacitet za zaprimanje otpada do otvaranja CGO-a.
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PRILOG 1

1. TABLICA KRITERIJA ZA ODLAGALISTA NA PODRUCJU ZAGREBACKE ZUPANIJE
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TABLICA KRITERUA ZA ZAGREBACKU ZUPANIIU - FAZA 1.

Kriterl] tehnifke opremijenostl
Moguinost Kolifina godiEnje Preostall Kontrola Sustav Status otplinjavania
FAZa Imowvinsk I Ukupni kapacitet | Kolifina odloe Stat zetih rsta odlofe
:dn::rwn Status dokurmentacije|  prodirenja udl:;.lllsta s H:“ {l'l'ﬂlm‘ '-:n:::: odlofenog otpada |  kapacitet Int "PB|  idrantska Ogradeno kolitine odvodnje
odlagaliita (m3) odlagaliZta (m3) : mreia odlagalidte | odlaganja- | procjednih | Energetska - bifoltarska
Vaga voda ocbrada
GP [TEH-PROJEKT
NISKOGRADNLA,
Gra;;\-m;ﬁlska i Eomunalni e
Andrilovec, Dugo Selo Uredend e Mema 162 561,00 134 761,00 Sanirano 5.007,25 27.800,00 Da Da Da SPPY, Ne Blofilveri
Dozvola za POV
gospodarenje
otpadom
GP (H-projekt, 2016.)
Erarie'n.-:lnska rlnlmllina l.l!rerilge-:\ln " | SOPV,
Tarno, vanié Grad Uredeni arvalE ViasmiEive 185.000,00 158 723,45 Sanirano £.250,00 26.276,55 munatod ba ba ba PRV, Ne Blofilteri
Dorvola za Uskladenost Projzvadni SPOV
gospodarenje dokumentacije
otpadiom
GP (Hriak | Hriak,
2013)
Cerovka, Sv. van Gradevinska dozvola Eomunalni SPPY, Ispust u
Teling Uredend F— Mema TE.O00,00 70.200,00 Sanirano 2.730,00 7.800,00 R Me Da MNe -y Ne atrnsfar
gospodarenje
otpadiom
GF (IPZ Uniprojekt
TERRA, 2008}
Gradevincka, Urad
Mraclinska Dub = Ev: T IFE |§E:.n Eomunalni S0PV,
e Uredani bt et 500.000,00 324.960,00 Sanirano 20.088,00 12801000 | Prolzvodni+ Da Da Da SRV, Ne Baklja
Velika Gorlca okoliina dozvola Uskladenost azhest e~
Dorvola za dokumentacije
gospodarenje
otpadiom
GPF [Pangeo projekt,
2m7. Urad
Grad sk.a:rlcl I IrE Iiﬂl:':-l:I Kl I el
Belajvina, Vrhover Uredeni racdevinsia comvels | - viasniBivo 122.000,00 31.754,00 Sanirano 331130 90.746,00 mnstod Ne ba ba PRV, Ne Biofilter|
Dozvola za Uskladenost Prodzvedni —
gospodarenje dokumentacije
otpadom
IP (Hidroplan, 2012 )
Potwrda GP
Usklad: 1 K I | cf
Novi dvori, Zapretié | U postupku Dazvola za acena 846 302 38 545.302,38 Sanacija u tijeku 10.250,00 300.000,00 unsint Ne Djelomiéno ba / Ne .
. dokumentacije Proizvodni atrmosfieru
gospodarenje
otpadiom
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TABLICA KRITERUA ZA ZAGREBACKU ZUPANIJU - FAZA 11

Kriterl] tehniéke opremljenosti
Moguinost Koli¢ina godiZnje Kontrola Status otplinjavania
FAZA . Imovinsko prawnl Stabus uzetih | Preostall kapacitet Vrsta odlofenog Susta
ndnnsFI' Status dokurmentacije profirenja "p-ud odlagaliéta (m3) odlofenog otpada Hidrantska Ogradena koliElne odvod -
odlagaliSta {m3] : mreka odlagalifte odlaganja - ‘h"l" Energetska - bifoltarska
Maga prosiecin obrada
Andrilovec, Dugo Selo 0,25 0,38 0,00 0,33 0,33 0,17 Kot 0,20 0,20 0,20 0,20 Ne 0,10
Komunalni
Tarno, hanié Grad 0,25 0,50 0,25 0,33 0,17 0,17 unain 0,20 0,20 0,20 0,20 Ne 0,10
Prolzwodni
Cerovka, Sv. lvan Eomunalni
Selina 0,25 0,75 0,00 0,33 0,00 0,00 N 0,00 0,20 0,00 0,20 Ne 0,00
bdraclinska Dubrava, Eormunaln
Velika 0,25 0,50 0,00 0,33 0,33 0,34 broizvodini = azhest 0,20 0,20 0,20 0,20 Ne 0,20
Komunalni
Belajvina, Vrbovec 0,25 0,38 0,25 0,33 0,33 0,17 Broizvadni 0,00 0,20 0,20 0,20 Ne 0,10
Nawi dvori, Zapretié 0,25 0,38 0,13 0,17 0,33 0,34 Kawowswind 0,00 0,00 0,20 0,00 Ne 0,00
Prolzwodni
Kriteri] Vrijednosni 0-0,65-a
FAZA Il “";"::j"""" Kefeerl “""m‘l" eperatheog kaeficjent 0,66-0,90 -b
slicat stanja odlagaliéta 091-10-¢
Andrilovec, Dugo Selo 0,18 0,12 0,49 0,78 b
Tarno, lani¢ Grad 0,28 0,12 0,40 0,79 b
Cronke, Su. hem 0,14 0,05 0,19 0,39 a
2elina
Mraclinska Dubrava,
Velita 021 0,13 059 0,93 ¢
Belajwina, Vrbovec 0,25 0,09 0,49 0,83 b
Novi dvor, Zapretié 0,21 0,03 0,50 0,73 b
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2. KARTOGRAFSKI PRIKAZ AKTIVNIH ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA
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3. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALISTA ZA KOJA SE PREDLAZE ZATVARANJE DO KRAJA

2018. GODINE
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4. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALISTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO POPUNJENJA

KAPACITETA
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5. KARTOGRAFSKI PRIKAZ ODLAGALISTA KOJA NASTAVLJAJU S RADOM DO OTVARANJA

CGO-a
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Krapinsko zagorska zupanija

U Krapinsko zagorskoj zupaniji je 6 aktivnih odlagaliSta neopasnog otpada na koja 16 jedinica
lokalne samouprave odlaze otpad. Kroz provedenu analizu (Prilog 2) definirana su ona odlagalista
koja imaju uvjete za nastavak rada te ona koja se trebaju zatvoriti do konca 2018. i provesti
postupak sanacije. godine. Za odlagaliSta neopasnog otpada u Krapinsko zagorskoj zupaniji
odredena je sljedeca dinamika rada i zatvaranja (prikazano tablicom 3.3-2.):

a) Zatvaranje odlagalista do kraja 2018. godine

1. Odlagaliste neopasnog otpada ,,Gubasevo*, Grad Zabok

Odlagaliste ,,Gubasevo“ potrebno je zatvoriti do konca 2018. i provesti postupak sanacije. Kako
odlagaliste nije uskladeno s Pravilnikom te je blizu popunjavanja kapaciteta, nema osnove za
nastavak rada. Otpad koji se do zatvaranja odlaze na odlagaliste treba, po zatvaranju odlagalista,
preusmjeriti na odlagaliste ,,Gorjak“ koje ispunjava kriterije za nastavak rada.

2. Odlagaliste neopasnog otpada ,,Lesicak, Opcina Bedekovcina

Kako predmetno odlagaliste ne ispunjava osnovne uvjete za nastavak rada, potrebno je zatvoriti do
konca 2018. i provesti postupak sanacije. Otpad koji se do zatvaranja odlaze na odlagaliste treba,
po zatvaranju odlagalista, preusmjeriti na odlagaliste ,,Gorjak* koje ispunjava uvjete za nastavak
rada.

3. Odlagaliste neopasnog otpada , Tugonica®, Marija Bistrica

Odlagaliste neopasnog otpada u Mariji Bistrici zbog neispunjavanja uvjeta za nastavak rada treba
zatvoriti do konca 2018. i provesti postupak sanacije. Otpad koji se do zatvaranja odlaze na
odlagaliste treba, po zatvaranju odlagalista, preusmjeriti na odlagaliste ,,Gorjak“ koje ispunjava
kriterije za nastavak rada. Zbog prometne udaljenosti i statusa sanacije odlagalista Gorjak
odlagaliste ,,Tugonica“ imat ¢e opciju nastavka rada do popunjavanja kapaciteta.

b) Nastavak rada uredenog odlagaliSta do popunjavanja kapaciteta
1. Odlagaliste neopasnog otpada ,,Gorjak*, Grad Krapina

Odlagaliste ,,Gojak* ima ispunjene uvjete da nastavi s radom do popunjavanja kapaciteta jer uz
ispunjen administrativni kriterij ima i veliki slobodni kapacitet za odlaganje otpada, Uz to, u tijeku
je i sanacija odlagalista kojom ce se postici znatno uskladivanje odlagalista s Pravilnikom.

2. Odlagaliste neopasnog otpada ,,Hum na Sutli“, Opc¢ina Hum na Sutli
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Odlagaliste ,,Hum na Sutli“ je sanirano odlagaliSte neopasnog otpada. Kako se ¢eka na otvorenje
CGO-a, odlagaliste ¢e ostati raditi do popunjavanja kapaciteta ili, sto je vjerojatnije, do skorog
otvaranja CGO-a.

3. Odlagaliste neopasnog otpada ,,Medvedov jarek®, Grad Klanjec

Sanacija predmetnog odlagalista je u tijeku te ce se po zavrsetku sanacije prosiriti kapacitet
odlagalista. Kako je predmetno odlagaliste ,Medvedov jarek“ 30 km udaljeno od najblizeg
odlagalista koje ispunjava uvjete za nastavak rada, troskovi transporta bi bili visoki te
preusmjeravanje otpada ne bi bilo ekonomicno. Stoga se odlucuje da odlagaliste nastavi s radom do
popunjavanja kapaciteta.

Zakljucno za Krapinsko zagorsku Zupaniju:

Provedenom analizom i odredivanjem dinamike rada te zatvaranja odlagalista u Krapinsko zagorskoj
Zupaniji razvidno je kako je kapacitet odlagalista u ovoj Zupaniji dostatan za zaprimanje otpada do
otvaranja CGO-a.

Iz provedene analize i odredivanja dinamike rada te zatvaranja odlagalista vidljivo je kako ce u
Krapinsko zagorskoj zupaniji s radom do popunjavanja kapaciteta nastaviti odlagalista ,,Hum na
Sutli“, ,,Medvedov jarek“ te ,Gorjak“. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za
razdoblje 2017. - 2022. godine predvideno je preusmjeravanje otpada iz svih JLS Krapinsko
zagorske Zupanije na CGO Piskornica nakon njegovog otvaranja.

Tablica 3.3.-2. Prikaz dinamike rada i zatvaranja odlagalista u Krapinsko zagorskoj zupaniji

ODLAGALISTA KOJA SE ODLAGALISTA KOJA | PREOSTALI KAPACITET
ZATVARAJU DO KRAJA 2018. NASTAVLJAJU S ODLAGALISTA (m3)
RADOM DO
POPUNJAVANJA
KAPACITETA
Gubasevo,
Grad Zabok #
~ ) 5 a GorJak,'Grad 176.781,00
Lesicak, Opcina BedekovcCina Krapina
Tugonica, Marija Bistrica** |
Hum na Sutli,
/ Opc¢ina Hum na Sutli 38.200,00
/ Medvedov jarek, 25.000,00
Grad Klanjec *
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*Napomena: odlagaliste ,,Medvedov jarek*“ (Opcina Klanjec) nakon zavrsetka sanacijskih
radova takoder e imati opciju nastavka rada do popunjavanja kapaciteta. Zbog
prometne udaljenosti nije ekonomicno odvoziti otpad s predmetnog odlagalista na
najbliZe odlagaliste koje nastavlja s radom ,,Hum na Sutli*.

**Napomena: odlagaliste , Tugonica“ zbog prometne udaljenosti i statusa sanacije
odlagalista Gorjak imat ce opciju nastavka rada do popunjavanja kapaciteta.

Preostali kapacitet svih odlagalista u Krapinsko zagorskoj Zupaniji koja nastavljaju s radom iznosi
191.984,80 t, ukoliko se uracunaju i potencijalni kapaciteti (mogucnost prosirenja) pojedinih
odlagalista. Ukupna kolic¢ina otpada koja se godisnje odlozi u predmetnoj zupaniji prema podacima
HAOP-a iz 2016. godine iznosi 16.760,55 t. Ukoliko se tempo odlaganja otpa