
DIJAGRAM TIJEK AKTIVNOSTI NA IZRADI ULRAP-A 

S NLRAP-om je uspostavljena metodologija za smanjenje vodnih gubitaka. Ona počiva na podizanju 

znanja o vlastitim vodoopskrbnim sustavima, korisnicima, pogonskim stanjima i podizanju znanja o 

problematici vodnih gubitaka počevši s upravom isporučitelja vodnih usluga, pa do samih stručnih 

timova koji će operativno djelovati na terenu. Metodologijom su definirane mjere i predviđeni učinci 

tih mjera.  

Jedna od prvih mjera iz NLRAP-a je izrada akcijskih planova po uslužnim područjima (ULRAP-a) po 

standardiziranom metodološkom pristupu i sadržaju. 

U odnosu na izneseno izrađuje se sljedeći flowchart (dijagram tijek aktivnosti) na izradi ULRAP-a.



NACIONALNA RAZINA RAZINA USLUŽNO PODRUČJE - JIVU 

PRETHODNE AKTIVNOSTI 
2022.-2025. 

  

Osiguranje metodološkog 
pristupa i kontrolu izrade i 
provedbe ULRAP-a  

 

 

Tijela: Ministarstvo zaštite 
okoliša i zelene tranzicije i 
Hrvatske vode 

Kroz Projekt Potpora 
smanjenju gubitka vode u 
okviru reforme vodnog 
sektora u Republici 
Hrvatskoj osigurano: 
NLRAP, Projektni zadatak za 
ULRAP, Predložak ULRAP 

PRAĆENJE IZRADE ULRAP-a 
(2025.-2026.) 

IZRADA ULRAP-a (2025.-2026.) 

Praćenje izrade, kontrola i 
prihvaćanje ULRAP-a kroz 
Radno tijelo Hrvatskih 
voda i Nacionalno tijelo za 
smanjenje gubitaka vode 

Tijela 
odgovorna 
za izradu 
ULRAP-a:  
JIVU-i 

Predviđeno 
vrijeme za izradu 
ULRAP-a:  
12 mjeseci 
(planirani početak 
aktivnosti 
travanj/svibanj 
2025) 

Aktivnosti 

Pristup izradi ULRAP-a  

Varijanta 1 Varijanta 2 

 

Korištenje usluga Konzultanata 
Samostalna 

izrada od strane 
JIVU-a 

Provedba javne 
nabave za 

usluge izrade 
ULRAP-a 

Formiranje tima 
JIVU-a za 

praćenje izrade 
ULRAP-a 

Formiranje tima 
JIVU-a izradu 

ULRAP-a 

  

AKTIVNOSTI KOJE SE PROVODE ZA POTREBE IZRADE ULRAP-a  Konzultanti JIVU JIVU  

  

Dio 
Skupine 
mjera (i) 

Provedba mjere unaprjeđenja podataka o 
sustavu, podmjera GIS, (s unosom/dopunom 
podataka u sustavu) izrada prema 

predlošku 

osiguranje 
podloga i 

podrška izradi 

izrada prema 
predlošku 

 
Dio 
Skupine 
mjera (ii) 

Provedba mjere optimalizacije vodoopskrbnih 
sustava - podmjera Izrada/ažuriranja 
kalibriranih matematičkih modela 

AKTIVNOSTI NA IZRADI ULRAP-a Konzultanti JIVU JIVU  

  

UPITNIK   
popunjavanje 

prema 
predlošku 

popunjavanje 
prema 

predlošku 

 

POLAZNA OCJENA STANJA 

izrada prema 
predlošku 

osiguranje 
podloga i 

podrška izradi 

izrada prema 
predlošku   

Osnovne informacije o JIVU-u/uslužnom 
području 

Javni vodoopskrbni sustavi 

Postojeći GIS i katastar stanja vodoopskrbne 
infrastrukture 

Organizacijska struktura i tehnička 
opremljenost tima za detekciju gubitaka 

Postojeće stanje i praksa upravljanja 
neprihodovanom vodom NRW-om 

Energija i emisija stakleničkih plinova 

Rizici povezani s ograničenjima u dostupnim 
količinama vode i klimatskim promjenama 

Obveze iz DWD Preinake i prema tijelima EU 

PLAN UPRAVLJANJA VODNIM GUBITCIMA 

izrada prema 
predlošku 

osiguranje 
podloga i 

podrška izradi 

izrada prema 
predlošku   

Primijenjena metodologija 

Mjere i prioritizacija mjera 

Učinci mjera 

Izračun vodne bilance 

Izračun pokazatelja vodnih gubitaka 

IZVORI FINANCIRANJA I VREMENSKI PLAN 

izrada prema 
predlošku 

osiguranje 
podloga i 

podrška izradi 

izrada prema 
predlošku   

Izvori financiranja 

Učinak na cijenu vode i priuštivost 

Vremenski plan 

Procjena rizika provedbe plana 

ORGANIZACIJA PROVEDBE PLANA 

izrada prema 
predlošku 

osiguranje 
podloga i 

podrška izradi 

izrada prema 
predlošku   

Uspostava organizacijske strukture 

Uspostavljanje tima za upravljanje vodnim 
gubitcima 

Uspostavljanje GIS tima (integriran u „cjeloviti“ 
sustav GIS tima) 

Plan uspostave/ažuriranja DMA zona 

Plan ažuriranja hidrauličkog modela 

Plan aktivnosti provedbe mjera 

POKAZATELJI PRAĆENJA REALIZACIJE PLANA 
izrada prema 

predlošku 

osiguranje 
podloga i 

podrška izradi 

izrada prema 
predlošku 

PRAĆENJE PROVEDBE 
ULRAP-a (2026.-____.) 

 

PROVEDBA ULRAP-a (2026.-____.) 

Praćenje provedbe ULRAP-a 
(kontrola aktivnosti, 
praćenje rezultata mjera 
smanjenja gubitaka vode) 
kroz Radno tijelo Hrvatskih 
voda i Nacionalno tijelo za 
smanjenje gubitaka vode 

Tijela 
odgovorna za 
provedbu 
ULRAP-a: JIVU-i 

Predviđeno 
vrijeme za 
provedbu ULRAP-
a:  
15 godina 
(planirani početak 
aktivnosti 2026) 

Formiranje tima 
JIVU-a za 
provedbu 
ULRAP-a 

Dio aktivnosti će 
se provoditi JIVU 
(samostalno), dio 
korištenjem 
usluga tehničke 
pomoći, dio 
ugovaranjem 
radova ili nabavke 
opreme 

 

 


